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El presente proyecto se redacta con el objetivo de concluir los estudios del Grado en 
Ingeniería de Obras Públicas impartido en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de la Universidade da Coruña.  
El proyecto, titulado “Regeneración ambiental de la cantera de A Teixugueira, Cartelle”, 
se compone de los siguientes documentos: Memoria, Planos, Pliego y Presupuestos. Estos 
documentos se redactan con el objetivo de definir la solución óptima a la problemática 
actual definiendo de manera concreta los elementos necesarios. 
Aunque se recordará en los anexos correspondientes, al ser un proyecto de carácter 
educativo, no se han podido realizar los estudios con el rigor suficiente al no disponer de 
medios necesarios para los tales. Así, los resultados de los estudios geotécnicos, de 
sondeos y capacidades mecánicas del suelo, son ficticios, intentando hacer 
aproximaciones lo más realistas posibles a partir de los datos geológicos. 
 
2. SITUACIÓN ACTUAL 
La cantera que se ubica en el Monte Comunal de A Teixugueira, Cartelle, cuenta 
actualmente con licencia de explotación y una concesión para su explotación. 
El municipio de Cartelle se encuentra en el oeste de la provincia de Ourense, y pertenece 
a la comarca de Celanova, aunque por su situación geográfica, la zona de O Ribeiro se 
encuentra a escasos kilómetros de la Cantera. El sur del ayuntamiento está bañado por el 
río Arnoia, afluente del Miño. La mayoría de las cuencas del ayuntamiento vierten sus 
aguas a este río principal, que forma los puntos más bajos, siendo los más elevados los de 
la zona del noreste, con el Monte do Castro superando los 600 metros de altitud.  
 A pesar de contar un licencia y una concesión de cincuenta años, la empresa ha dejado 
la explotación de la misma, al no ser rentable la extracción de árido, quedando la cantera 
en una situación de abandono que entraña riesgos para las personas que van hasta allí.  
Actualmente en la zona se diferencia una zona de extracción de áridos y otra de 
machaqueo y acumulación de material. En el pozo de extracción, la gran acumulación de 
agua, ya sea de la propia lluvia como de pequeños manantiales de la zona, hace que sea 
un gran atractivo para mucha gente, ya no solo del municipio, también de otras 
provincias.  
El riesgo que entraña su visita es elevado, como se puede observar en los paneles que la 
empresa ha colocado en las entradas, a los que la gente hace caso omiso. Son muchas las 
personas que aprovechan la cantera para darse un baño en los meses de verano, y pasar 
la tarde tumbados en los bancales de la cantera, jugando los niños con pelotas y demás.  
Los perfiles de granito se han dejado quedar tal cual como se ha finalizado la explotación, 
sin saneo alguno, lo que hace que caigan piedras desde gran altura que pueden alcanzar 
a las personas que están allí.  
Al mismo tiempo, la zona de machaqueo y acumulación de áridos, tiene un gran impacto 
visual y ambiental, ya que se han dejado todo tipo de materiales allí, sin tratamiento 
alguno. La maquinaria utilizada en pésimo estado de conservación, entraña un riesgo de 
caídas de materiales de gran volumen sobre las personas, e incluso pozos de gran 
diámetro, han quedado al descubierto y sin protección alguna, generando un riesgo 
potencial para los visitantes.  
Pese a la intención de la empresa de abandonar toda actividad en la cantera, no hay 
intención de llevar a cabo una regeneración de la zona, tal y como obliga el Real Decreto 
2994/1982, de 15 de octubre sobre restauración de espacios naturales afectados por 
actividades extractivas. Es por esto que surge este proyecto, ante las demandas del 
ayuntamiento, para que la zona se convierta en un atractivo turístico que ponga en valor 
la cantera y sea un punto de partida para la dinamización turística de todo el municipio.  
 
3. OBJETO Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
Con este proyecto se busca dar solución a la situación actual de la cantera, objetivo 
principal del ayuntamiento, haciendo de los restos de una cantera un punto de gran 
atractivo turístico que mejore la visibilidad del municipio. Dando un uso adecuado a lo 
que queda de cantera, se evitará que sea utilizado este espacio de manera ilegal, con los 
riesgos que entraña para las personas. Se ha intentado varias veces evitar el acceso a la 
cantera, bien sea mediante seguridad privada, colocando elementos de protección, o 
aumentando y mejorando el cierre, pero ninguna de ellas ha dado el resultado buscado. 
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Actualmente, la cantera tiene tal nivel de conocimiento por la gente, que sale 
continuamente en la prensa, medios de comunicación y redes sociales de personas de 
influencia, lo que hace que el número de visitantes aumente cada año, llegando personas 
interesadas por la cantera desde todas las provincias gallegas y del resto del Estado que 
pasan sus vacaciones en Ourense.  
Es por esto que se aprovecha para crear un punto de creación de turismo, ayudando a la 
economía de la zona y evitando la despoblación del rural.  
Para ello se dará solución al problema con las siguientes actuaciones:  
-Aprovechamiento de la zona de la laguna para uso lúdico y deportivo de los 
visitantes.  
-Creación de una zona húmeda para fauna y flora. 
-Adecuar las instalaciones para un uso agradable de los usuarios, con aparcamientos, 
vestuarios, cafetería, etc.  
-Creación de una zona de baño a modo de playa.  
-Crear un punto de atracción del turismo en general, mejorando así la imagen del 
ayuntamiento, preocupado por el medio ambiente y la creación de empleo a través 
del turismo.  
4. ESTUDIOS REALIZADOS 
4.1. CARTOGRAFÍA 
La cartografía utilizada ha sido cedida por la empresa propietaria de la cantera, del último 
estudio que ha realizado para comprobar los resultados de la última temporada. Después 
de este levantamiento, no se han llevado a cabo trabajos en la cantera, por lo que la 
situación actual es la que corresponde a la cartografía proporcionada.  
 
4.2. GEOLOGÍA 
La cartografía geológica de la zona se encuentra recogida en la hoja 06-11 RIBADAVIA del 
Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50000, se encuentra situada en el extremo 
occidental de la provincia de Ourense, entre las coordenadas 7º51 y 8º11 de longitud 
oeste (Greenwich) y 42º10 y 43º20 de latitud norte. 
 
Morfológicamente es una zona de fuerte relieve con una altura media de 250m, marcada 
por el valle del Miño  y el Arnoia, y elevaciones máximas de 600 metros. De los ríos, 
destacan el MIño que cruza la Hoja por la esquina superior izquierda. Los materiales 
aflorantes corresponden a granitos y granitoides de muy diversos tipos, neises y 
metasedimentos, con pequeños recubrimientos de sedimentos cuaternarios 
fundamentalmente debidos a la acción fluvial. 
Dentro del marco regional, la Hoja se encuentra situada dentro de la zona Centro Ibérica 
que corresponde con la zona V “Galicia Occidental-NW de Portugal” 
 
4.3. GEOTECNIA 
Por lo que se refiere a las características más superficiales del terreno, que determinan 
su comportamiento mecánico, la realización de un proyecto no puede ser ajena al estudio 
de detalle que se precisa llevar a cabo para caracterizar con la mayor exactitud posible 
dicho comportamiento. 
Sin embargo, como se trata de un proyecto académico y no se ha dispuesto de los medios 
necesarios para acometer tan minucioso estudio, debe señalarse que los datos de 
sondeos y ensayos geotécnicos descritos en el anejo correspondiente son datos ficticios. 
Eso sí, se ha mantenido la coherencia con la composición y estratificación del suelo 
presentada en el anejo, de Geotecnia. 
 
4.4. CLIMA 
En el correspondiente anejo de climatología se estudian las variables climatológicas más 
representativas. Como se especifica en el anejo, para el estudio del clima se han obtenido 
los datos de la estación de A Gandarela, Celanova, por ser la más representativa de la 
zona, por cercanía y ubicación.  
 
4.5. CALIDAD DE AGUAS 
Se han realizado análisis del agua acumulada para garantizar el uso de las mismas para 
actividades de recreo.   
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5. SERVICIOS EXISTENTES 
En la actualidad, transcurre paralelamente a la parcela, la red de abastecimiento 
municipal, y llega a la cantera una red eléctrica de media tensión. La red de saneamiento 
es inexistente.  
 
6. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
En este apartado vamos a describir las obras más representativas 
6.1. ZONA DE BAÑO Y EMBARCADERO 
Ya que unos de los grandes atractivos de las cantea es la gran cantidad de agua acumulada 
y su color azul, se decide darle un aprovechamiento a esta masa de agua, creando una 
zona de baño segura y un embarcadero para disfrute de los visitantes.  
6.2. ROCÓDROMO Y TIROLINA 
La colocación de la tirolina y el rocódromo tiene como objetivo aumentar el atractivo de 
las instalaciones, que serán utilizadas por personas que busquen practicar deportes de 
riesgo compaginado con momentos lúdicos de baño y turismo.  
6.3. APARCAMIENTO 
Para dar un buen servicio a los usuarios, se crea una zona de aparcamiento, tanto para 
vehículos privados como autobuses. Se crearán 60 plazas para turismos, 3 para personas 
con movilidad reducida, una zona para motos con una capacidad para 10 motos y 3 plazas 
para buses.  
6.4. ZONA DE SERVICIOS 
Para dar una mayor comodidad a los usuarios durante su estancia, se crea una zona de 
sombra en donde se instalarán los vestuarios y cafetería y se instalarán elementos como 
mesas y bancos para el disfrute de personas.  
6.5. MIRADOR 
Se protegerá la zona más alta de la cantera para que se convierta en un mirador desde el 
que poder contemplar todo el valle.  
6.6. RED DE ABASTECIMEINTO, SANEAMIENTO, RIEGO Y ELÉCTRICA 
Se dotará a la parcela de los servicios básicos. Se conectarán a las redes existentes en la 
zona y se creará una nueva red de saneamiento.  
6.7. DEMOLICIONES 
Una parte importante del proyecto es la demolición de todos aquellos elementos que 
fueron utilizados en el pasado y que en la actualidad no tienen uso alguno, y entrañan 
mucho riesgo para las personas. Se detalla en el anejo correspondiente las mediciones.  
 
 
7. GESTIÓN DE RESIDUOS 
Con el desarrollo del plan de gestión de residuos se pretende regular la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición y determinar las obligaciones del 
productor de residuos de construcción y demolición en base al RD 105/2008.  
Se identificarán los distintos residuos producidos así como las cantidades generadas de 
cada uno, y se definirán las pautas a seguir para su tratamiento, reutilización o 
eliminación. Además se analizará el coste de realizar la gestión de dichos residuos. Este 
Estudio de Gestión de Residuos se incluye en el anejo de gestión de residuos.  
Asciende el presupuesto dedicado a gestión de residuos a 32.796,86€. 
 
8. PLAN DE OBRA Y PLAZO DE GARANTÍA 
En el anejo de plan de obra, se presenta un posible Plan de Trabajos, incluyendo también 
la valoración mensual de trabajos. El Plan de Obra diseñado considera necesario un plazo 
de ejecución de la obra de DIEZ MESES (10 MESES).  
El plazo de garantía de las obras será de un (1) año a partir de la fecha de su recepción 
provisional. En este plazo de tiempo el contratista estará obligado a conservar las obras 
en buen estado. 
9. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
En el anejo de justificación de precios, se aclaran las fórmulas utilizadas así como los 
valores escogidos  
10. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
Para la elección de la fórmula debe elegirse la que se considera más apropiada de entre 
las que se establecen en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de Octubre, por el que se 
aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de 
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precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de 
armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas.  
Por la naturaleza del proyecto y el plazo de ejecución, se declaran precios fijos y sin 
revisión.  
11. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
Dado el tipo de obra proyectada y según lo expuesto en el Anejo Nº XXVIII: Clasificación 
del Contratista, la clasificación exigida al contratista será:  
- Grupo: G, subgrupo: 6, categoría: 4  
 
12. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN  
Como se recoge en el Anejo correspondiente, el presupuesto para conocimiento de la 
administración será de:  
UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (1.429.849,48€) 
 
13. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
El Estudio de Seguridad y Salud redactado en el presente proyecto establece, durante la 
realización de las obras, las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, 
conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de 
higiene y bienestar de los trabajadores.  
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus 
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su 
desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que establecen disposiciones mínimas de Seguridad 
y Salud en las obras de construcción. 
14. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
Dado que las obras objeto del presente Proyecto incluyen todos los trabajos accesorios 
que convierten dicha obra en ejecutable, se considera que se cumple el Real Decreto 
3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, que en su artículo 125 1 dispone que “Los 
proyectos deberán referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales 
las susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin 
perjuicio de las posteriores ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto y 
comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de 
la obra” 
15. DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
El presente proyecto consta de cuatro documentos: Memoria, Planos, Pliego y 
Presupuesto. Se detallan a continuación el contenido de cada uno de ellos.  
 
16. CONCLUSIÓN  
Considerando que el presente Proyecto Fin de Grado ha sido redactado conforme a la 
Legislación vigente, así como define, justifica, condiciona y valora perfectamente la obra 
proyectada y cumple los objetivos planteados, se somete a la consideración del Tribunal  
Académico competente para su aprobación si procediese. 
 
A Coruña, a 8 de septiembre de 2017 
EL AUTOR DEL PROYECTO: 
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El presente proyecto se redacta con el objetivo de concluir los estudios del Grado en 
Ingeniería de Obras Públicas impartido en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de la Universidade da Coruña.  
El proyecto, titulado “Regeneración ambiental de la cantera de A Teixugueira, Cartelle”, 
se compone de los siguientes documentos: Memoria, Planos, Pliego y Presupuestos. 
Estos documentos se redactan con el objetivo de definir la solución óptima a la 
problemática actual definiendo de manera concreta los elementos necesarios. 
 
2. SITUACIÓN ACTUAL 
La cantera que se ubica en el Monte Comunal de A Teixugueira, Cartelle, cuenta 
actualmente con licencia de explotación y una concesión para su explotación. Sin 
embargo, debido a la crisis que azota al sector de la construcción en los últimos años, la 
explotación está parada desde hace más de una década, quedando las instalaciones en 
total abandono por parte de la empresa explotadora.  
Actualmente en la zona se diferencia una zona de extracción de áridos y otra de 
machaqueo y acumulación de material. En el pozo de extracción, la gran acumulación de 
agua, ya sea de la propia lluvia como de pequeños manantiales de la zona, hace que sea 
un gran atractivo para mucha gente, ya no solo del municipio, también de otras 
provincias.  
El riesgo que entraña su visita es elevado, como se puede observar en los paneles que la 
empresa ha colocado en la entrada, a los que la gente  no hace caso. Son muchas las 
personas que aprovechan la cantera para darse un baño en los meses de verano, y pasar 
la tarde tumbados en los bancales de la cantera, jugando con pelotas y demás.  
Los perfiles de granito se han dejado quedar tal cual como se ha finalizado la 
explotación, sin saneo alguno, lo que hace que caigan piedras desde gran altura que 
pueden alcanzar a las personas que están allí. A pesar de la claridad del agua, el gran 
calado del agua no permite ver la existencia de grandes bloques, con un gran riesgo para 
los jóvenes que se lanzan al agua desde los bordes.  
Al mismo tiempo, la zona de machaqueo y acumulación de áridos, tiene un gran 
impacto visual y ambiental, ya que se han dejado todo tipo de materiales allí, sin 
tratamiento alguno.  
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
El objeto de este proyecto será por tanto, adaptar la cantera, regenerándola 
medioambientalmente en la medida de lo posible y compatibilizando esta recuperación 
con el uso turístico de las instalaciones de manera segura, creando así una fuente de 
turismo en este municipio del interior de la provincia de Ourense. 
Para ello se adecuará el gran lago de agua para generar una zona de baño segura y la 
instalación de un pequeño embarcadero. En el pozo de la cantera también se creará un 
rocódromo y se instalará una tirolina, para aumentar el atractivo turístico de la cantera.  
En la zona de machaqueo y almacenaje de áridos se creará una zona destinada a 
aparcamientos y otra zona de estancia con vestuarios y cafetería. Se adecuará una zona 
como mirador, desde la cual se pueden ver la totalidad del valle hasta las montañas de 






























































Regeneración ambiental de la cantera de A Teixugueira, Cartelle 
Anejo II: Estudio de alternativas 
Luís Sotelo Domínguez 
2 
ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR  
DE ENXEÑEIROS DE CAMIÑOS, 










































1. INTRODUCCIÓN  
2. UBICACIÓN  
3. ANÁLISIS DEL PROBLEMA  
4. CRITERIOS DE DISEÑO 
5. PROPUESTAS DE ALTERNATIVAS 
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
7. EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 





Regeneración ambiental de la cantera de A Teixugueira, Cartelle 
Anejo II: Estudio de alternativas 
Luís Sotelo Domínguez 
3 
ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR  
DE ENXEÑEIROS DE CAMIÑOS, 




El objeto del presente anejo es analizar las distintas alternativas propuestas para la 
resolución de nuestro problema y poder determinar, marcando unos criterios y con ayuda 
de los métodos de análisis, cuál de ellas es la más adecuada. 
El proyecto a realizar consistirá en la regeneración de la cantera situada en A Teixugueira 
(Cartelle), una vez se haya finalizado su explotación, convirtiéndola en un espacio natural, 
en el que al mismo tiempo, las personas encuentren un lugar diferente en donde poder 
estar en familia, de manera confortable. Con el presente proyecto se quiere compaginar la 
conservación de la naturaleza, fauna y flora, con una pequeña actividad turística, debido al 
gran atractivo que tiene, ya que durante los días de verano, se ha comprobado, que aún 
estado restringido el paso, se recuentan como mínimo un total de 30 personas que se 
acercan a ella, muchos desde el propio ayuntamiento e incluso desde provincias limítrofes.  
Se valorará para ello la aptitud de diferentes propuestas atendiendo a las necesidades de la 
zona, la distribución de espacios dentro del recinto, el impacto ambiental, social y 
económico  del proyecto y el aprovechamiento de la zona de extracción de material como 
zona de aprovechamiento para actividades lúdico-deportivas. Todas las alternativas han de 
ser totalmente accesibles para personas con movilidad reducida en cualquiera de los 
puntos.   
 
2. UBICACIÓN 
La cantera se sitúa en el Monte Comunal de la aldea de A Teixugueira (Cartelle). Este 
municipio se encuentra entre el valle del río Miño y el Arnoia, una zona en la que en verano 
se alcanzan altas temperaturas y donde la gente busca refugio en el agua para soportar 
estas temperaturas. Este Concello tiene una actividad minera considerable, siendo la 
cantera de A Teixugueira la mayor en superficie y en volumen, ya que las otras no tienen 
una extracción a gran escala.  
La empresa concesionaria, dedica el material extraído de la cantera para en machaqueo, 
obteniendo árido de distinto tamaño que sirve a empresas de toda el sur de Galicia.  
 
 
3. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 
Actualmente la cantera tiene una concesión y permiso de actividad, pero su funcionamiento 
está paralizado desde hace años.  
El agua de lluvia y los pequeños manantiales que aparecen en el pozo de extracción de 
áridos, hacen que se acumule una gran cantidad de agua, asemejándose la cantera a un gran 
‘lago azul’. Esta situación hace que la gente se acerque a contemplar este paisaje tan 
diferente, con grandes taludes de granito y una masa de agua en donde poder nadar y 
refrescarse de aproximadamente 16 000 m2 de superficie.  
La llegada de gente a la zona, en todas las épocas del año, es imparable y así se manifiesta 
en la actuación de la gente. La empresa concesionaria intenta evitar el acceso de personas a 
la instalación mediante vallas metálicas, pero a los pocos días, aparece cortada o forzada, 
para acceder a ella.  
Es por esto que se decide dar otra solución al problema aprovechando este espacio, creando 
una zona segura en donde la gente puede pasar el día en familia, visitarla sin problemas de 
seguridad y creando un nuevo motor turístico en la zona.  
 
4. CRITERIOS DE DISEÑO 
Para el diseño de nuestra zona de estudio intentaremos satisfacer unas necesidades que 
consideramos prioritarias, las cuales deberemos resolver de forma eficiente y lo más 
económicamente posible. 
Las necesidades que tenemos que resolver se pueden dividir en dos grandes grupos: por un 
lado, la regeneración ambiental de la cantera, y por otro lado, dar solución al problema de la 
seguridad de las personas que acuden a la cantera de manera ilegal, buscando un lugar 
diferente en el que poder pasar un día en familia, pudiendo crear así un punto de atracción 
de turismo en el Concello de Cartelle.   
 
5. PROPUESTAS DE ALTERNATIVAS 
En este apartado se describen y comentan las distintas alternativas planteadas para resolver 
la problemática expuesta anteriormente. Todas las alternativas han de ser totalmente 
accesibles para personas con movilidad reducida en cualquiera de los puntos.   
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En el presente estudio de alternativas, se tiene como base la instalación de distintos 
elementos en la cantera, para realizar un mayor número de actividades al aire libre e 
intentar incentivar el uso de las instalaciones creadas durante todo el año y no solo en 
verano, como zona de baño.  
Las instalaciones de las que se parte, son: la instalación de un rocódromo aprovechando los 
amplios taludes, la instalación de una ‘tirolina’ que atraviese por encima del agua, la 
creación de una zona para descanso de animales de equitación, debido a la existencia de un 
Club de Hípica en el propio Concello,  para facilitar la llegada a la cantera con rutas a caballo. 
Además de estas tres instalaciones, se creará una pequeña zona de juegos para niños.  
Al ser estas unas condiciones  fijadas por el Concello, no se incluyen en las distintas 
alternativas, ya que su instalación será obligatoria. Solo se hará un pequeño estudio para 
conocer la ubicación más adecuada en las distintas zonas de la parcela.  
5.1. ALTERNATIVA 0 
En la alternativa 0 no se propone realizar ninguna actividad, dejando la situación actual. 
Esta alternativa no podría ser la definitiva en cumplimiento del RD 2994/1982, de 15 de 
octubre sobre restauración de espacios naturales afectada por actividades extractivas, 
en las que se obliga a la regeneración de espacios dedicados a la minería. 
5.2. ALTERNATIVA 1 
En la alternativa 1 se propone una regeneración mediante relleno o eliminación de 
material  hasta la cota inicial, revegetación de la superficie afectada y devolución de uso 
de la parcela a los vecinos de A Teixugueira, Cartelle.  
5.3. ALTERNATIVA 2 
En la alternativa 2 se propone el relleno del pozo de la cantera hasta la cota 394 con 
material de préstamo, para lo que se necesitaría un total de más de 23.000 m3 de 
material de relleno apropiado, y que sería en su mayoría de aporte. Toda la superficie 
de agua se destina a zona de baño que se compartiría con un pequeño embarcadero 
para embarcaciones sin motor.  
En cuanto a los taludes de la cantera, se regeneraría únicamente el que tiene acceso al 
agua, con cota 406, haciendo un saneo de la pared superior que asciende hasta una cota 
de 416 metros.  
Los locales destinados a instalaciones se construirían in situ y alguno de ellos, como 
servicios se plantean al lado de la zona de agua, lo que obliga a la instalación de algún 
tipo de bombeo de agua hacia el saneamiento municipal.  
En esta alternativa, y para contrarrestar los costes que pueden aumentar el relleno del 
pozo, se plantea el uso de hormigón como pavimento tipo en la actuación.  
 ALTERNATIVA 3 
En esta alternativa se proyectaría una zona de baño diferenciada de la zona de 
navegación. Se construiría una zona en abanico con material fino sobrante de la cantera 
desde la superficie del agua (cota 397 metros) hasta la cota del siguiente nivel (394 
metros), haciendo una entrada amplia y segura para todas las personas, imitando una 
playa.  
En esta alternativa habría que diferenciar la zona de baño propiamente dicha con 3 
metros de altura de agua aproximadamente, con la zona en la que hay un pozo mayor, 
en donde habría hasta 14 metros de altura de agua. Esta zona de mayor profundidad es 
la que se dedicará a la zona de embarcaciones, haciendo un embarcadero cerca de la 
playa artificial con un pequeño pantalán.  
En cuanto a los taludes, se regenerarán dos bancales. Los de cota 406 metros y cota 417 
metros, así como el saneo de las paredes casi verticales que pueden provocar caídas de 
material sobre las personas. Para evitar caídas a distinto nivel, se proyectará un muro de 
piedra, siguiendo la colocación de las que ya existen en muchos tramos, para que no 
haya un gran impacto visual, ya que se pretende que se vea la imagen de una cantera.  
En esta alternativa, los espacios destinados a instalaciones, serán prefabricados y se 
colocarán en una zona alta, por lo que el agua discurrirá por gravedad hasta el 
saneamiento municipal.  
En esta alternativa se pretende un pavimento drenante en la totalidad de la superficie 
estudiada, a excepción de aquellas zonas en las que por su uso, se impida por motivos 
técnicos.   
 
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
En este apartado indicaremos los criterios que se van a adoptar para la valoración de las 
alternativas propuestas y la ponderación de cada uno de los criterios. 
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6.1. CRITERIO ECONÓMICO-FINANCIERO 
Este criterio tiene como finalidad realizar una valoración económica de las alternativas. 
El criterio económico-financiero tiene una gran importancia a la hora de fijar prioridades. 
Se analizará principalmente el coste de la construcción, ya que los costes de 
mantenimiento y conservación no serán determinantes en la valoración.  
El peso de ponderación de este criterio será de un 30%. 
6.2. CRITERIO TÉCNICO 
El objetivo de este criterio es valorar cada alternativa desde el punto de vista técnico, a 
través de los siguientes parámetros: 
a) Dificultad para realizar el proyecto:  
Con este parámetro buscamos puntuar la dificultad del proyecto, tanto en la 
redacción como en la ejecución del mismo, teniendo especial importancia las 
actividades que sea necesario hacerlas bajo el nivel del agua. Será en 50% del valor 
del criterio técnico.  
b) Seguridad para el usuario 
Cuando se encuentre en servicio, se buscará el mayor nivel de seguridad para los 
usuarios, evitando que estos puedan tener acceso a zonas restringidas con facilidad, 
haciendo que las zonas que se consideran totalmente seguras y sin riesgo sean 
suficientes para el total de usuarios, evitando que busquen nuevos espacios. Será en 
restante del peso del criterio técnico.  
Este criterio técnico tendría un peso del 30% del total.  
 
6.3. CRITERIO SOCIAL 
En este criterio estudiaremos los beneficios y perjuicios que podrían ocasionar una u otra 
alternativa a los usuarios de la instalación teniendo en conjunto un 20% del peso global. 
Se valorarán los siguientes apartados, teniendo el mismo peso entre ellos.  
a) Superficie disponible para disfrute del usuario creando espacios cómodos y amplios, 
evitando situaciones incómodas entre usuarios. 
b) Posibilidad de realizar actividades variadas en la instalación.  
c) Comodidad para los usuarios al realizar las distintas actividades, teniendo suficiente 
espacio para todas ellas. 
 
6.4. CRITERIO AMBIENTAL 
Se valorará positivamente aquellas alternativas que tengan una menor afección al medio 
ambiente teniendo un peso del 20% del conjunto de los cuatro criterios Así mismo, un 
resultado medioambientalmente positivo para la zona, aumentará la puntuación de esa 
alternativa.  
a) Un criterio será cuantificar el movimiento de material, y la posible necesidad de uso 
de préstamos o vertederos.  
b) Creación de un espacio adecuado para la fauna y flora en un espacio degradado por 
la mano del hombre.  
c) Impacto que pueden tener la creación de superficies impermeables, valorando 
positivamente la menor utilización de materiales como el hormigón o asfaltos, para la 
total integración con el medio 
 
7. EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
Se realizará una valoración de cada alternativa siguiendo los criterios descritos 
anteriormente. De este modo se asignará un valor comprendido entre 1 y 10 a cada criterio 
de cada alternativa. 
 
7.1.  CRITERIO ECONÓMICO-FINANCIERO 
 
En todas las alternativas se contempla hacer visitable algunos de los bancales, por lo que 
el presupuesto aumentará en función del número de ellos que sean visitables, y su 
puntuación será menor en cuanto mayor sea el número de bancales visitables. La 
alternativa 2 y 3, que plantean hacer un embarcadero tendrán menos puntuación que las 
otras. La alternativa 2 y 3 verá incrementado el gasto en la preparación de la zona de 
baño y será función de la superficie que se destine a ello. Las alternativas que tengan 
elementos prefabricados tendrán mayor puntuación, al igual que las que cuenten con 
aparcamiento con materiales clásicos como hormigón. En la alternativa 1, el coste de 
relleno sería muy superior a todas las otras.  
Con todo ello, la alternativa más favorable para este criterio será la Alternativa 0, en la 
que no se realizaría ninguna obra. Se recoge la puntuación en el siguiente cuadro.  
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Criterio Económico Total 
Alternativa 0 10 
Alternativa 1 2 
Alternativa 2 6 
Alternativa 3 7 
 
7.2. CRITERIO TÉCNICO 
En las alternativas en las que se pretende hacer visitable un mayor número de bancales, 
la dificultad técnica aumentaría, no solo por tener que hacerlos seguros, también para 
dar acceso a ellos de alguna manera. Lo que más dificultad técnica conllevaría, sería 
hacer una regeneración total de base de granito bajo la cota del agua. Por lo que las 
alternativas en las que se pretende dejar mayor zona de baño, tendrían menor 
puntuación en este criterio. El hacer que los edificios sean prefabricados aumentaría la 
puntuación de la alternativa 3 considerablemente.  
Se resume en la siguiente tabla la puntuación de cada alternativa.  
 
Criterio Técnico Dificultad de ejecución Seguridad para el usuario Total 
Alternativa 0 5 2 3.5 
Alternativa 1 10 9 9.5 
Alternativa 2 6 7 6.5 
Alternativa 3 7 8 7.5 
 
7.3. CRITERIO SOCIAL 
Con este criterio estudiaremos los beneficios hacia el conjunto de usuarios. A mayor 
número de bancales visitables, mayor espacio para las personas, por lo que la alternativa 
3 sería la de mayor puntuación, seguida de la 2. La alternativa 0 tendría puntuación nula, 
ya que no tendría ningún uso humano por el peligro que entraña y la alternativa 1 
contaría con una puntuación muy baja, por el escaso aprovechamiento de la zona. La 
disponibilidad de un mayor número de bancales para uso del público, permitiría realizar 
más actividades que las acuáticas, como escalada, sin molestar a otros usuarios ni ocupar 
espacio.  
En cuanto a la posibilidad de realizar distintas actividades, la alternativa  3, que contarían 
con zona de baño separada de la zona de negación, tendría mayor puntuación que la 2, 
en la que las dos actividades compartirían espacios sin ningún tipo de separación física.  
Se resumen en la siguiente tabla las puntuaciones obtenidas.  
 
Criterio Social Superficie disponible Actividades múltiples Espacios separados Total 
Alternativa 0 0 0 0 0 
Alternativa 1 9 3 6 6 
Alternativa 2 5 4 3 4 
Alternativa 3 7 6 8 7 
 
7.4. CRITERIO AMBIENTAL 
En cuanto al criterio ambiental, la alternativa 0 y 1 contarían con una puntuación 
mínima. La alternativa 2 tendría menos puntuación que la 3, por tener un mayor 
movimiento de tierras, en este caso préstamos, mientras que la alternativa 3 utilizaría 
casi todo el material de la cantera, sin tener material de préstamo ni vertedero. La 
creación de un humedal, harían que la alternativa 2 y 3 superasen a la alternativa 0 y 1 











Alternativa 0 10 6 9 9.3 
Alternativa 1 0 2 5 2.33 
Alternativa 2 2 8 6 5.3 
Alternativa 3 8 8 9 8.3 
 
8. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 
Para la valoración de las alternativas utilizaremos el método PRESS. Este método trata de 
determinar la alternativa más favorable desde el punto de vista del análisis comparado con 
el resto de las alternativas posibles. Esto es, establece relaciones entre alternativas para 
todos y cada uno de los criterios establecidos. El método busca la elección óptima en 
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aquella alternativa que es mejor que las demás en el mayor  número posible de criterios y es 
la que tiene menores debilidades frente a las restantes.  
A continuación, se muestra una tabla resumen de las puntuaciones que han obtenido las 
distintas alternativas en los diferentes criterios.  
 
 C1 C2 C3 C4 
Alternativa 0 10 3.5 0 8.3 
Alternativa 1 2 9.5 6 2.3 
Alternativa 2 6 6.5 4 5.3 
Alternativa 3 7 7.5 7 8.3 
 
Siendo C1, C2, C3, C4 los denominados criterio económico, técnico, social y ambiental, 
respectivamente. De ahora en adelante, las distintas alternativas pasarán a denominarse 
como A1, A2, A3 Y A4.  
Se presenta a continuación la matriz homogeneizada.  
 
 C1 C2 C3 C4 
Alternativa 0 1 0 0 1 
Alternativa 1 0 1 0.85 0 
Alternativa 2 0.5 0.5 0.57 0.5 
Alternativa 3 0.625 0.6 1 1 
 
Aplicando los pesos de cada alternativa que se han descrito con anterioridad, se obtiene 
la matriz ponderada que se presenta a continuación.  
 C1 C2 C3 C4 
Alternativa 0 0.3 0 0 0.3 
Alternativa 1 0 0.3 0.17 0 
Alternativa 2 0.15 0.15 0.114 0.1 
Alternativa 3 0.188 0.18 0.3 0.3 
 
 
Calculamos la matriz dominación.  
 A0 A1 A2 A3 Di 
A0 0 0.6 0.35 0.112 1.06 
A1 0.47 0 0.206 0.12 0.796 
A2 0.264 0.25 0 0 0.514 
A3 0.48 0.18 0.454 0 1.114 
di 1.214 1.03 1.01 0.232  
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El presente Anejo pretende proporcionar información fotográfica de la situación 
actual de la zona de actuación.  
Las siguientes fotografías están tomadas en diferentes visitas de campo realizadas 
para obtener una idea de la situación actual de la zona de actuación y reflejando 
gráficamente los problemas que encontramos en dicha zona y la necesidad del 
presente proyecto.   





















































Vista aérea de la cantera Fuente: Google Earth 
Vista desde camino de  acceso 
Caseta y zona de pesaje en completo abandono 
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Lugar por el que la gente accede al agua actualmente 
Vista general de la cantera 
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Crecimiento de vegetación en los taludes 
Gran roca desprendida del talud 
Gran volumen de rocas en los taludes sin retirar 
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Vista de las instalaciones en estado ruinoso Depósitos de tratamiento de aguas y tolvas 
Gran cantidad de gente en la cantera Estado de abandono de las instalaciones 
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Vista panorámica de la cantera y su entorno, desde la parte más alta. Se puede contemplar 
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El objetivo del presente anejo es definir la cartografía utilizada en el proyecto asi como 
una serie de puntos que permitan la localización de todos los elementos del proyecto, 
tanto en planta como en altura.  
 
2. CARTOGRAFÍA 
La cartografía utilizada en el proyecto ha sido cedida para la elaboración de este proyecto 
por la empresa concesionaria de la cantera. La cartografía pertenece al último 
levantamiento topográfico que realizó la empresa, y tras el cual no hubo actividad alguna 
de extracción de granito del pozo ni modificaciones en la parcela donde se ubicará el 
proyecto. 




Para el replanteo se han definido un total de siete bases. Se ha empleado el 
sistema de coordenadas UTM.  
2. BASES DE REPLANTEO 
Las bases de replanteo son puntos determinados en el terreno que se identifican 
a través de marcas en el suelo, estacas o cualquier otra marca que permanezca 
en el tiempo.  
Los puntos han de permanecer inmóviles durante todo el proyecto y no se han 
de ver afectados por los movimientos de tierras.  
La ubicación de la bases se ha elegido atendiendo a distintos criterios, como son: 
- Desde una base han de verse otras dos.  
- La distancia entre dos de ellas no será superior a 1000 m.  
- Se ubicarán en zonas de fácil acceso.  
- Estarán en zonas donde no afecte el movimiento de tierras.  
3. COORDENADAS 
En la siguiente tabla se muestran las coordenadas de cada base. 
BASE coordenada X coordenada Y cota Z (m) 
B1 575807.2012 4678071.34 419.25 
B2 575690.1942 4578156.9010 417.8 
B3 575704.4647 4678225.2027 423.5 
B4 575586.6410 4678168.694 420.2 
B5 575444.6660 4678161.230  
B6 575615.4030 4678415.76 435.5 
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El objetivo de este anejo es encuadrar geológicamente la zona en la que se ubicará el 
proyecto, así como la caracterización geotécnica del sustrato sobre el que se asentarán 
las obras que se describen en este proyecto, para poder de esta manera determinar la 
capacidad portante de dicho sustrato en las zonas donde se albergará la cimentación, así 
como poder determinar el ángulo de los taludes en las excavaciones. Para ello, se utilizará 
en primer lugar, el estudio geológico de la Hoja 03-06 de acuerdo con la información del 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME), publicado en 1981. Al final del anejo se 
adjuntan los planos geológicos, que completan la información de la zona de estudio. 
La hoja se encuentra dentro de la zona geológica IV (Galicia Media. Tras Os  Montes). Se 
caracteriza por la ausencia de sedimentos del Devónico-carboníferos por una pizarra 
Ordovícico Silúrico y muy extensa y la ausencia de Cámbrico en muchas regiones en que 
la armoricana cuarcita se apoya en Gneises tipo glandular "ojo de sapo", considerada de 
edad Precámbrico Superior. 
Por último se caracteriza por la presencia de núcleo de roca metamórfica, considerado de 
edad Precámbrico. 
Dentro del dominio que ocupa la Hoja de Ribadavia aparecen terrenos metamórficos de 
naturaleza pelítica-arenosa, en los que se desarrollan secuencias groseras, siendo los 
gneises glandulares y metarriolitas, aparte de una secuencia de cuarcítica desarrollada a 
techo de esta formación, las principales intercalaciones de estos metasedimentos. Hay 
rocas granitos de composición variada, características y postectónicas. 
2. ESTRATIGRAFÍA 
2.1.  INTRODUCCIÓN 
Los metasedimentos tienen gran extensión, ocupando las tres cuartas partes del dominio 
total de la Hoja de Ribadavia.  
Hacia el Norte y en la región central, se presenta una gran homogeneidad en el material. 
En un conjunto sedimentario monótono, con escasas diferencias litológicas y con ciertos 
niveles guías, constituidos por unas cuarcitas superiores. Hacia el Sur, la formación 
consiste en un complejo de micaesquistos con bancos de cuarcitas intercaladas, 
anfibolitas, gneises de anfíbol, niveles grafitosos y un buen nivel de metarriolitas, junto a 
los gneises glandulares inferiores.  
Finalmente, sedimentos  conglomeráticos en el cuadrante nororiental de la Hoja, en 
proximidad con la granodiorita de Ourense, discordantes sobre los esquistos infra 
yacentes, nos hablan de la presencia de materiales post-silúricos.  
La presencia del Cuaternario es igualmente ostensible, presentándose niveles de terrazas 
y de aluviones, coluviones y eluviones.  
3. TECTÓNICA 
3.1. INTRODUCCIÓN 
La región que nos ocupa ha sido afectada por una tectónica, realizada en varias fases 
deformativas. Siguiendo un orden cronológico, describiremos a continuación las 
características primordiales de cada fase.  
3.1.1. Fase primera (F1) 
La primera deformación se produjo según pliegues decimétricos a métricos de plano axil 
tumbado y de vergencia hacia el Oeste.  
Son pliegues decimétricos a métricos, con multiplicación de la potencia sedimentaria y 
multitud de micropliegues diseminados, afectando sensiblemente la potencia total de la 
serie. Son pliegues que admiten esquistosidad de plano axial y cuyo eje se hunde en 
cualquier dirección, al estar afectados por una segunda deformación. Exiten 
coeténeamente fallas inversas a escala microscópica que igualmente pueden afectar con 
fenómenos de despegue al espesor total de los sedimentos. L a esquistosidad S1, 
generada durante la fase F1, se muestra claramente subparalela a los flancos de los 
pliegues S0.  
Los pliegues vistos se sitúan tanto en esquistos como en niveles arenosos. Dependiendo 
de los materiales pegados se obtienn formas diferentes.  
La dirección de los ejes axiales suele coincidir con la dirección Norte 150o-160o Este, 
aunque manifiestan ciertas variaciones en la zona de cierre de las grandes estructuras de 
la segunda fase.  
3.1.2. Fase segunda (F2) 
A esta fase corresponden las estructuras mayores cartografiadas en la Hoja. Da unas 
particularidades precisas que desarrollan en las rocas afectadas unas texturas lineales, 
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por intersección con el primer movimiento, que ha creado la esquistosidad redional (S1). 
La segunda fase desarrolla micropliegues de plano axial vertical, con desarrollo de 
esquistosidades de fractura S2 o bien si la deformación es más suave, b-alineación por 
crenulación.  
Según los dominios estudiados existen zonas en que la frecuencia del microplegado es 
grande, mientras que en otras únicamente se presentan suaves estructuras, de gran radio 
y escasa linealidad. Las primeras zonas parecen coincidir con el desarrollo de las fracturas 
de dirección NO-SE, caso del Este de Santo Tomé y el Norte de Cartelle, mientras que en 
las segundas no se ha constatado la presencia de otro fenómeno que pueda controlarlas.  
Las estructuras a que han dado lugar se pueden seguir claramente desde el límite superior 
izquierdo de la Hoja hasta los contornos meridionales, dentro de la Hoja de Celanova (06-
12). En los núcleos de estas estructuras se sueles encontrar frecuentemente los macizos 
de granito, sincineméticos-paraautóctonos, por los que es relativamente fácil determinar 
los contornos estructurales.  
Dentro de las estructuras desarrolladas merecen destacarse por su cercanía al lugar del 
proyecto el Anticlinal de Picouto.  
Anticlinal de Picouto 
Corresponde a una típica estructura de segunda fase, con núcleo ocupado por granito. 
Hacia los bordes septentrionales, en su interferencia con el río Arnoia, es posible medir 
inclinaciones de la alineación, por producirse allí el cierre de la estructura, se verifica que 
las inmersiones son hacia el Norte, con ángulos de 15º-26º, mientras que en zonas 
meridionales se han obtenido ángulos mayores. Quiere ello decir que la estructura pincha 
al Norte muy suavemente.  
Las siguientes estructuras se corresponden con un gran desarrollo del frente de 
migmatización. En general, corresponden a estructuras simples, dentro de una mayor, 
que sería “la antiforma de Serra Moura”. EL eje correspondería a una línea que coincidiría 
con el vértice de Serra Moura (al Sur de la Hoja) y con el pueblo de San Miguel, al Oeste 
de Cartelle.  Este núcleo está ocupado por granitos paraautóctonos, de características 
texturales sincinemáticas.  
3.1.3. Tercera fase (F3) 
La crenulación L2 de  la segunda fase es horizontal, por ser la instersección del plano 
horizontal  S1 con otro vertical S2. Pero las medidas de inmersión de L2 revelan que estas 
se hallan a su vez deformadas, según pliegues de gran radio. EN el dominio Norte la 
inmersión es hacia el SE, y en el dominio S, hacia el NO. Hay una región de inmersión nula, 
situada entre ambos. Por lo tanto, el plegamiento de segunda fase está afectado por una 
fase tercera de valor diferente a las anteriores, ya que no llegó a desarrolar una S3 
reconocible. El “plano axial” de la tercera fase tiene dirección aproximada 70º-80º. Con 
ella se relaciona un tipo muy escaso de plegamiento menor, que se da en los esquistos, 
según pliegues suaves, concéntricos, decimétricos y cuyos planos axiales suelen ser 
subverticales. Debido a la interferencia con la segunda fase, desarrolla el branquisinclinal 
de A Merca.  
En la zona de Monte do Castro, así como el NE de Vilar de Vacas y al Norte de Escudeiros, 
se han observado un gran desarrollo de b-alineaciones L3, que afectan a alas b-
alineaciones L2, formando figuras de enrejado. Dicho desarrollo coincide, en líneas 
generales, con la presencia de numerosas apófisis de pórfido granodiorítico que pudieron 
ser condicionadas por el desarrollo de esta tercera fase.  
Finalmente, la región ha sufrido la presencia de deformaciones de fracturación, según las 
direcciones NE-SO y E-O 
4. DATACIÓN DE LAS DEFORMACIÓNES  
No se han obtenido datos para la datación de estas deformaciones. Pero, si examinamos 
las publicaciones sobre geología regional del NO de la Península Ibérica, nos encontramos 
con que existen dataciones absolutas para granitos sin fase segunda, análogos a los 
existentes en esta Hoja. Capdevila y Vialette han obtenido valores de 310 m.a., 
aproximadamente Westfaliense Medio, que estaría dentro de una eda posible para 
nuestras rocas. Por otra parte, la presencia del conglomerado silútico-pérmico de la 
Ermita de San Roque, con cantos de micaesquistos, nos situarían dentro de esas edades, 
ya que aparecen subhorizontalmente. Con posterioridad se produciría la tercera fase y la 
intrusión de granodiorita de biotita, los pórfidos y el complejo filoniano acompañante.  
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Una vez cratonizado el país, sufrió los impulsos finales de las últimas orgenias , que 
pudieron reactivar ciertas fracturas desarrolladas en el Ciclo Hercínico y dejas así 
patentizada la morfogénesis actual.  
5. PETROLOGÍA 
5.1.  INTRODUCCIÓN 
En la Hoja de Ribadavia aparecen rocas metamórficas, migmáticas y rocas graníticas.  
5.1.1. Rocas metamórficas 
El nivel de metariolitas (porfiroides) aparece aproximadamente en el límite de dos 
formaciones de notables diferencia e intensidad metamórfica. Sobre él se encuentra una 
serie poco metamórfica (cambrosilúrica) que ocupar todo el cuadrante 1, el cuadrante 2 
(parte Norte) y el este del tres. Las restantes zonas, con afloramientos de metamorfitas, 
presentan paragénesis minerales de epizona más inferior, de mesozona e incluso 
catazonales (serie precámbrica-Tremadoc) 
La serie Precámbrica-Tremadoc 
Además del grado de metamorfismo, la distingue de las series superiores la mayor 
variedad litológica presente. Los principales grupos litológicos encontrados responden a 
leptinitas, gneises glandulares, micaesquistos, cuarcitas y gneises básicos. Las leptinitas 
se localizan hacia la parte sur de la Hoja y cerca del pueblo de Santa Baia. En lámina 
delgada presentan textura granoblástica. El feldespato potásico forma un agregado en 
mosaico aquigranular de moscovita y/o biotita. Por empobrecimiento en feldespatos, las 
rocas pasan a cuarcitas feldespáticos.  
Los gneises glandulares de esta región presentan los feldespatos, bien en agregados 
polivristalinos, o bien porfidoblastos de pequeño tamaño. La matriz, de grado fino, es rica 
en cuarzo y micas, pudiéndose presentar también en ella la plagioclasa ácida.  
Entre los micaesquistos, los de la zona más meridional contienen diferentes minerales 
metamórficos, apareciendo paragénesis estables o inestables. Los más superiores de esta 
serie tienen sólo biotita y moscovita.  
Los esquistos inferiores presentan texturas lepidobláticas o porfidobláticas. Unas vece 
dan superficies de esquistosidad bastante rectas y otras están intensamente replegadas 
a escala microscópica, pudiendo llegar a superponerse dos esquistosidades.  
Las principales paragénesis encontradas son:  
Cuarzo, moscovita, biotita y granate 
Cuarzo, moscovita, biotita, cloritoide y estaurolita y granate 
Cuarzo, moscovita, biotita, estaurolita y granate 
Cuarzo, moscovita, biotita, estaurolita y andalucita 
Cuarzo, moscovita, biotita, estaurolita, andalucita y sillimanita 
Cuarzo, moscovita, biotita, silimanita y corderita 
Los granates son idiomorfos, o bien muy deformados. El tamaño máximo no rebasa los 
0,5 mm. Los cristales son a veces poiquilíticos y accidentalmente helicíticos.  
El cloritoide que coexiste con la estaurolita se diferencia del que aparece en la serie 
cámbrico-silúrica por presentar mayor pleocroísmo dentro de tonalidades azul-verdosas 
claras. Los cristales son de muy pequeño tamaño y por lo común, provistos de macla.  
La estaurolita, poiquelítica o no, tienen los bordes de los cristales parcialmente 
sericitizados. Cuando coexiste con andalucita y sillimanita constituye el núcleo de los 
cristales del primer mineral, formado a partir de ella. Justamente al Norte del nivel de 
porfiroides, NE de Outomuro, se sitúan los esquistos más ricos en estaurolita, que además 
contienen grafito.  
La andalucita también muestra la misma alteración que la estaurolita. Los cristales son de 
tamaño medio de 1 mm., y en ellos el pleocroísmo es debilísimo o no se percibe.  
La sillimanita forma pequeños lechos de fibrolita, o bien se encuentra como diminutas 
agujas.  
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La cordierita se presenta con interrogante en pequeños cristales poiquilíticos, con casi 
imperceptible alteración a pinita y sin maclas, factores todos estos que dificultan su 
identificación.   
Los gneises básicos son rocas que se encuentran en la serie inferior frecuentemente y de 
escasa potencia cuando aparecen. La textura es siempre granoblástica, de grano fino a 
medio. Contienen cantidades variables de plagioclasa cálcica, cuarzo, clinopiroxeno, 
granate, anfíbol y epidota. Por encima de toda esta gama de rocas vienen micaesquistos 
y cuarcitas con biotita moscovita y localmente con albita y cloritoide. La albita está según 
pequeños cristales, con macla o sin ella. El cloritoide es escasísimo y de tamaño, 
mostrando un débil pleocroísmo de verde claro a casi incoloro. Estos micaesquistos y 
cuarcitas tienen un plegamiento más suave que las metamorfitas infrayacentes.  
Los porfiroides (metarriolitas)  
El nivel de porfiroides, que se encuentra aproximadamente en el límite entre la serie 
Precámbrica-Tremadoc y Cámbrico-Silúrica, está formado por metavulcaniras, cuyas 
principales características microscópicas se enumeran a continuación:  
A simple vista todas presentan una proporción variable de fenocristales de cuarzo y 
feldespatos dispuestos en una matriz blanquecina de aspecto sericítico.  
 
En lámina delgada pueden dividirse en tres grupos, según la naturaleza de los 
fenocristales y el grado de metamorfismo de la matriz. 
Porfiroides formados por cuarzos ígneos, más o menos redondeados u ovalados, en una 
matriz orientada de grano muy fino, constituida por sericita y cuarzo, bien 
entremezclándose ambos minerales, bien presentándose bandas más o menos ricas a uno 
de los dos. Por desaparición de los ojos de cuarzo, se pasa a filitas, difícilmente 
diferenciables en lámina delgada de los pertenecientes a los materiales de la epizona 
superior.  
El segundo grupo presenta el cuarzo con los mismos caracteres que el primero, pero la 
matriz está recristalizada y formada principalmente por pequeñas láminas de moscovita 
dispuestas según superficies onduladas muy claramente definidas, entre las que se 
encuentra muy escasa biotita y algo de cuarzo de grano fino. La apariencia de esta matriz 
recuerda bastante a los micaesquistos más superiores estratigráficamente y menos 
metamórficos de la serie inferior Precámbrico-Tremadoc. 
Aparecen también otros porfiroides, en los que el grado de transformación es más de 
índoles tectónica que metamórfica. Las rocas son muy claramente porfídicas, con 
fenocristales de cuarzo, feldespato potásico y plagioclasa, ligeramente deformados, y 
matriz filítica o sericítica, con cuarzo de grano fino y diminutas láminas de biotita muy 
ligeramente orientada.  
Por su relación en el campo, parece ser que estas rocas pertenecen a una misma 
formación original, y por su aspecto recuerdan a vulcanitas ácidas, ricas en feldespatos.  
5.1.2. Rocas graníticas y/o granitoides 
Se distinguen las siguientes series graníticas y/o granitoides, de acuerdo con la 
clasificación de Capdevila, Floor y Ferragne.  
 Serie alcalina (granitos de dos micas) 
 Serie calco-alcalina (con biotita predominante) 
5.1.2.1. Serie alcalina 
Por sus relaciones con la roca de caja, su colocación y su mineralogía, pueden distinguirse 
los siguientes tipos:  
Granitos sincinemáticos y paraautóctonos 
Corresponden a numerosas apófisis graníticas, diseminadas en el ocnjunto de los 
micaesquistos inferiores, a favor de estructuras anticlinales.  
A continuación se describirán los diferentes macizos, encuadrados dentro de esta 
clasificación, teniendo en cuenta que, si bien no son semejantes, sí presentan analogías 
acusadas, diferenciándose fundamentalmente por su colocación especial.  
Macizo do Picouto 
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Como se observa en la cartografía, tiene forma elipsoidal, encajante dentro del conjunto 
de micaesquistos inferiores. Sus contactos, en líneas generales, son concordantes con la 
esquistosidadm constituyéndose en el borde una zona difusa de alternancias métricas a 
decimétricas, de granito y rocas metamórficas. Se observa perfectamente cómo los 
niveles graníticos presentan estructuras planares, paralelas a los contactos y a la foliación 
de la roca encajante. Normalmente, en el núcleo del cuerpo granítico, los enclaves 
metamórficos decrecen y adquiere un gran desarrollo y homogeneidad la masa granítica, 
además de presentar enclaves desplazados o girados. 
Así como el contacto septentrional es fácil de delimitar, con la roca encajante no ocurre 
lo mismo en la zona meridional, al encajar en un conjunto migmatizado.  
Las estructuras planares del borde tienen minerales no deformados, mientras que en el 
núcleo las estructuras son isótropas.  
Estos granitos tienen grano medio a fino y raramente son porfídicos. Presentan estructura 
equigranular, y a veces aparecen fenocristales de feldespato potásico.  
Su colocación pudiera estar condicionada por los terrenos que ha atravesado y por la fase 
de deformación, causante de la estructura anticlinal en que se ubica. Se sitúa en los 
niveles más metamórficos que, indudablemente, han estado ligados al metamorfismo 
regional.  
En las rocas de caja se han observado ciertas modificaciones, tales como moscovitización, 
turmalinización y cloritización, que tienden a transformar a los minerales metamórficos 
regionales.  
Macizo de Fustáns. Penosiños 
Se puede definir del mismo modo que el anterior, diferenciándose por presentar una 
mayor cantidad de enclaves metamórficos (micaesquistos) y numerosas manifestaciones 
de tipo granodiorítico, de grano fino a grueso.  
Situado en el núcleo de una “antiforma”, muestra con la roca de caja semejanza  parecida 
al macizo de Picouto, siendo a veces sus contactos netos y otras discordantes. Los 
enclaves del núcleo central se presentan basculados, siendo difícil situar las relaciones 
con la roca granítica. No obstante, se observa una adaptación total a ella. La estructura a 
la que da lugar, una vez vistas las texturas orientadas, los enclaves y el tipo de contacto 
con la roca encajante, es típica de “macizos extravasados”. Se han observado facies 
petrográficas algo diferentes a las comunes en estos granitos. Constituidas por pequeños 
isleos, en los bordes del macizo, son a veces intrusivas. Normalmente suelen ser 
deferenciaciones de grano más fino, colores muy claros y presentan minerales del tipo de 
la turmalina y el granate. Las aplitas y pegmatitas aparecen normalmente asociadas de 
tal forma que constituyen un conjunto de rocas denominadas por los holandeses 
pegmaaplitas. Particularmente interesantes son las pegmatitas, por construir rocas 
habitualmente explotables (feldespato y minerales metálicos). Finalmente son los filones 
de cuarzo mineralizados una de las últimas manifestaciones tardía. Son filones que suelen 
estar acompañados  de mispíquel, pirita y, a veces, turmalina, y han sido posiblemente 
explotados por su contenido en wolframio y estaño. Se presentan tanto en el núcleo como 
en los bordes del macizo.  
Macizo de Sampaio 
Este macizo se presenta sensiblemente alineado con la esquistosidad de las rocas 
metamórficas (micaesquistos) encajantes. Su forma es alargada, estando en contacto por 
el Norte, Sur y Oeste con la granodiorita de Ribadavia. Hacias el Este el contacto con los 
micaesquistos es intrusivo, encontrándose una zona de trituración e caolinización. En los 
bordes son frecuentes los enclaves de micaesquistos. El núcleo se presenta como un 
granito orientado de grano medio, aunque se encuentran también facies finas y gruesas.  
La granodiorita, así como la masa porfídica del macizo de Sande, cortan a este granito de 
Sampaio.  
Mientras que hacie el Este el contacto metamórfico está mecanizado, al Oeste y al Sur, 
cerca de la mina Sultana, el granito de grano fino y muy orientado se inyecta en “sills” a 
través de una gran masa de esquistos, creando un cinturón migmatíticos de estructura 
flebítica.  
Parece ser, por tanto, que en el emplazamiento de este macizo ha habido una mayor 
elevación en la parte Norte respecto a la parte Sur. 
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Granitos finitectónicos paraautóctonos 
Son granitos que afloran con bastante asiduidad en la Galicia media. Se adosan en las 
márgenes de nuestra zona y presentan gran variedad de facies texturales, dentro de la 
monotonía del conjunto. Suelen ser de grano medio a grueso, a veces algo porfídicos, de 
colores más bien claros, y se acompañan de diferenciaciones de granito fino, aplitas y 
pegmatitas, así como por filones de cuarzo. Están poco afectados por las 
transformaciones secundarias observadas en el anterior grupo de granitos y determinan 
en las rocas de caja un metamorfismo de contacto.  
Presentan enclaves métricos de micaesquistos, cuarcitas y corneanas pelíticas de bordes 
netos.  
Granitos de dos micas. Características petrográficas 
Existen dentro de ellos una gran variación, tanto en los tipos texturales como en la 
composición mineralógica cuantitativa, pero revisten características comunes que los 
diferencias de los otros tipos de rocas graníticas de esta región. 
Predominio de la moscovita sobre la biotita.  
Feldespato potásico triclínico. 
Plagioclasas pobres en anortita.  
Rara aparición de restitas y de lechos biotíticos. Las texturas pueden ser granulares, 
granolepidoblásticas e incluso porfídicas. El tamaño de grano varía desde fino a grueso.  
5.1.2.2. Serie calcoalcalina 
Comprende las granodioritas. Dentro de este grupo se pueden distinguir dos 
generaciones: 
Granodioritas 
Las granodioritas tardías representan intrusiones magmáticas relativamente modernas. 
En otras regiones de Galicia han sido detectadas por métodos radiactivos como 
carboníferas, con lo que se puede generalizar a las de Ribadavia, suponiéndoles una edad 
fine-Hercínica. 
 Aparecen en forma de macizos no alargados (circunscritos), que cortan a cualquier otro 
tipo de roca, sin relación con la estructura.  
Pórfidos granodioríticos 
Aparece en la Hoja de Ribadavia una gran profusión de granodioritas de estructura 
porfídica, estando constituidos los fenocristales por feldespato potásico y cuarzos 
idiomorfos o subidiomorfos, englobados en una matriz cuarzofeldespática, con biotita 
bastante fina. Texturalmente se diferencian bien estas rocas porfídicas de las facies de 
borde de las granodioritas de primera generación, porque estas últimas contienen  
cuarzos alotriomorfos en buna cantidad y fenocristales de feldespato.  
Los pórfidos granodioríticos cortan a la granodiorita y además, se sostienen como 
pequeños macizos marginales. Ha habido, por tanto, dos intrusiones de granodioritas 
tardías. Ambas fine-hercínicas, pero no contemporáneas. El carácter más porfídico de la 
segunda generación indica que el nivel topográfico máximo de la intrusión fue menor que 
el de la primera, de manera que en la actualidad la primera presenta caracteres texturales 
más equigranulares que los de la segunda generación, ya que la topografía corta regiones 
de distinta profundidad en ambas intrusiones.  
Las dos generaciones de granodioritas contiene en los márgenes encíaves boitíticos de 
grano fino o de corneanas y su tamaña puede alcanzar varios centímetros, y son 
características de ellos sus secciones aproximadamente rectangulares.  
6. HISTORIA GEOLÓGICA 
Durante los timepos precámbricos-tremadocienses existió una sedimentación de mar no 
muy profundo que dio lugar a los sedimentos pelíticos, con las intercalaciones detríticas 
existentes.  
No se han obtenido pruebas de la existencia de orogenia anteriores a la que plegó y 
metamorfizó a todos los materiales. Únicamente se ha constatado la posible existencia 
de una laguna sedimentaria que afectaría a una parte del Cámbrico y al Arenig, al 
presentarse materiales silúricos probables apoyados directamente sobre los 
precámbricos-tremadocienses. La fase orogénica que pudo ser responsable es la Salaírica 
o la Sárdica del Ciclo Caledónico, de amplia representación dentro del Macizo Hespérico, 
y de manera especial al norte de nuestra zona de estudio, en donde se ha observado la 
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presencia de deformaciones pre-hercínicas, al presentarse rocas polimetamórficas, en 
contacto mecánico con un conjunto de micaesquistos que, evidentemente, se 
correlacionan con nuestras series, de edades Precámbricas-Tremadocienses.  
Los materiales sufren las deformaciones de Ciclo Hercínico, produciéndose 
metamorfismo y magmatismos, según varias fases. Así, se obtienen unos cuerpos 
graníticos, con características anatexílicas y otros postestónicos. Con posterioridad, sólo 
podemos suponer cómo la región sufriera otras deformaciones, cuya edad nos situaría en 
un Carbonífero Superior.  
Después la región se cratonizas, y es muy posible que sufra los efectos del Ciclo Alpínico, 
en forma de reactivación de bloques fracturados en la anterior orogenia, quedando así 
modeladas la morfología actual.  
7. GEOLOGÍA ECONÓMICA 
La Hoja de Ribadavia presenta buenas posibilidades para la explotación de rocas 
industriales. Existe una gran profusión de canteras de todo tipo, desde las modestas 
explotaciones para el consumo local de sillería, hasta las canteras grandes mecanizadas. 
Los materiales canterables son los siguientes: 
Granodioritas y granitos de dos micas, con destino a la fabricación de sillares. 
Actualmente la mano de obra encarece esta actividad, siendo lentamente sustituida la 
sillería por hormigón armado en la construcción.  
Pórfidos de granodiorita, muy duros, utilizados como firmes en carretera.  
Niveles cuarcitosos asociados a las metariolitas. El bajo interés debido al poco desarrollo.  
La minería conoció su época de expansión coincidiendo con la guerra europea, 
explotándose los yacimientos de wolframio y estaño tanto en filones como eluviones.  
8. METALOGENIA 
Los yacimientos de la presente Hoja se encuadran en la provincia metalogénica de España 
y Portugal. Forma esta provincia metalogénica un arco con concavidad al Noroeste, que 
abarca desde A Coruña hasta Jaén, pasando por el norte de Portugal  y Cáceres. Todos 
ellos están relacionados con rocas graníticas de edad Hercínica, fundamentalmente con 
granitos alcalinos sincinemáticos. Los factores que condicionan la génesis de los 
yacimientos son de dos tipos.  
8.1. ESTRUCTURALES  
Los factores estructurales regionales controlan la ascensión del granito, el emplazamiento 
de cúpulas y el transporte de los fluidos mineralizados.  
Los factores locales controlan la precipitación de la mineralización. Es importantes la 
fracturación, por la disminución que supone en la presión; la porosidad natural o debida 
a metasomatismo, los contactos entre rocas, textura, tamaño de grano, etc.  
8.2.  FÍSICO-QUÍMICOS 
La precipitación de disoluciones de estaño depende fundamentalmente  del pH, de la 
concentración en F y de la presión 
Sn(OH)xF6x + y H2O     Sn O2 .Aq + (6x)F- + xH+ 
Para que el equilibrio se desplace a la derecha es preciso:  
Disminución de la presión 
Formación de minerales de F (topacio, mica, fluorita), lo que significa un aumento de la 
basicidad. 
Aumento de la concentración de elementos básicos (Ca, Na, K) por reacción con las rocas 
de caja.  
Las condiciones geológicas pueden influir en el cambio de los factores señalados 
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2. ENSAYOS IN SITU 
3. ENSAYOS EN LABORATORIO 
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La finalidad de este anejo geotécnico es definir la naturaleza del terreno sobre el que se 
instalarán los distintos elementos contenidos en el proyecto y determinar la capacidad 
portante del terreno.  
Como se ha indicado con anterioridad, los ensayos no se han realizado ya que al ser un 
proyecto educativo, no se cuenta con los medios necesarios para los mismos. A  pesar de 
estas limitaciones, los datos son lo más fieles posible con las características geológicas y 
las visitas de campo que se han hecho.  
2. ENSAYOS IN SITU 
Para el estudio geotécnico, se han realizado ensayos in situ para conocer las 
características del suelo sobre el que se ha de trabajar.  
Para ello se realizaron calicatas en distintas zonas del ámbito del proyecto, quedando 
caracterizadas lo mejor posible todas las zonas del proyecto.  
 Calicata 2 (C-2) 
Profundidad (m) Descripción material 
0.3 ÁRIDO DE CANTERA Y MATERIA VEGETAL 
0.6 TIERRA 
1 ROCA ALTERADA 
1.2 ROCA 
 Calicata 3 (C-3) 
Profundidad (m) Descripción material 
0.4 ÁRIDO DE CANTERA Y MATERIA VEGETAL 
0.8 TIERRA 
1.1 ROCA ALTERADA 
1.6 ROCA SIN ALTERAR 
 
 
 Calicata 4 (C-4) 
Profundidad (m) Descripción material 
0.2 ÁRIDO CANTERA Y MATERIA VEGETAL 
0.3 TIERRA 
0.4 ROCA DEGRADADA 
1 ROCA SIN DEGRADAR 
La ubicación exacta de las tres calicatas se presenta en el plano adjunto del apéndice 
de este anejo.  
Mediante este ensayo se obtiene un estudio detallado de la litología del terreno, asi 
como la valoración cualitativa de la condición física en cada punto de muestreo. Las 
calicatas permiten la inspección directa del suelo que se desea estudiar y, por lo tanto, 
es el método de exploración que normalmente entrega la información más fiable y 
completa, con un precio relativamente bajo. 
3. ENSAYOS EN LABORATORIO 
Con el material obtenido en las distintas calicatas, se realizan distintos ensayos en el 
laboratorio para clasificar los distintos tipos de suelo.  
Se realizan los siguientes ensayos:  
 Contenido en materia orgánica  
 Contenido en sales solubles  
 Granulometría por tamizado  
 Límites de Atterberg  
 Índice CBR  
 Humedad natural  
 Densidad in situ  
 Ensayo Próctor Modificado 
En aplicación a la normativa vigente, se obtienen muestras para el traslado a 
laboratorio y posterior ensayo. 
Normativa para cada ensayo:  
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 Contenido de materia orgánica UNE 103204  
 Contenido en sales solubles NLT 114  
 Granulometría de suelos por tamizado UNE 103101  
 Límites de Atterberg UNE 103103, UNE 103104  
 Índice CBR en el Laboratorio UNE 103502  
 Preparación de muestras para los ensayos de suelos UNE 103100  
 Humedad mediante secado en estufa UNE 103300  
 Densidad in situ por el método de la arena UNE 103503  
 Ensayo Próctor Modificado UNE 103501 






Tipo de muestra suelo suelo suelo 
% paso tamiz UNE    
20 76.86 78.89 80.15 
10 62.54 57.53 31.65 
2 41.15 39.85 35.75 
0.4 31.24 34 29.47 
0.08 15.25 21.35 25.32 
Límites Atterberg    
LL 29.63 24.58 22.38 
LP 9.2 9.1 8.9 
MO % 0.13 0.13 0.15 
Sales solubles - - - 
Humedad natural 8.9 8.2 6.2 
Densidad 1.25 1.26 1.25 
Ensayo Próctor    
Densidad Máxima 1.95 1.92 1.93 
Humedad Óptima 12.5 13.7 13.2 
Ind CBR PNormal 7.1 5.9 6.7 
Clasificación suelo Adecuado Adecuado Adecuado 
4. RESULTADO DE LOS ENSAYOS 
Tras el estudio de los resultados obtenidos, se llega a las siguientes conclusiones:  
a) Existe una primera capa de tierra y bajo ella una franja de roca alterada 
asentada sobre roca poco meteorizada del mismo material granítico.  
b) La existencia de limos y arcillas es prácticamente nula, lo que no afectará a las 
condiciones de drenaje ni soporte.  
c) El nivel freático en la parcela está a una cota muy baja al tener unos materiales 
drenante de áridos graníticos, casi sin limos ni arcillas, por lo que no afectará a 
la realización de las obras.  
5. CONCLUSIONES  
Tras los resultados de los ensayos y observando los mapas geológicos, podemos 
llegar a la conclusión de que el terreno soportará los elementos del proyecto y la 
capacidad portante será suficiente, aumentando considerablemente según la 
profundidad. 
A una cota negativa de treinta centímetro, el suelo tiene una capacidad portante 
de 2,4 kg/cm2. Si bien al aumentar la profundidad, esta aumenta hasta los 3,2 
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2. DINÁMICA METEOROLÓGICA GENERAL 
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La finalidad de este anejo climatológico es definir las condiciones climáticas que han de 
ser tenidas en cuenta para la definición y realización de las actuaciones que integran el 
proyecto.  
 
2. DINÁMICA METEOROLÓGICA GENERAL 
Galicia tiene un clima lluvioso al recibir la influencia de los vientos del Oeste portando 
masas húmedas. Aun así, no todo el territorio gallego recibe la misma cantidad de lluvia  
ni con la misma frecuencia. Podemos diferenciar dos zonas, una al norte con un clima más 
oceánico, y al sur una tendencia al clima mediterráneo, aún sin olvidarnos de que recibe 
influencia marítima. El clima está marcado por el frente polar y el anticiclón de las Azores. 
 
 
En cuanto a la temperatura, Galicia posee un clima de temperaturas suaves, con una 
amplitud térmica reducida y unas precipitaciones abundantes, por encima de los 800 mm, 
siendo la estación más lluviosa el invierno y la más seca es verano. Las medias de las 
temperaturas mínimas son en invierno, entre los 7º  y los 13ºC, mientras que la medias 
de las máximas se sitúa por encima de los 15º, alcanzando los 24ºC en las zonas más 
cálidas. Este clima se ve influenciado por la existencia de montañas, provocando periodos 




Las zonas costeras están sometidas a vientos constantes, que frecuentemente llegan a ser fuertes. La 
zona de la meseta de Lugo y Terra Chá es ligeramente más seca que la costa, con cierta tendencia a 
la continentalización, debido a la presencia de las sierras prelitorales. En las depresiones orensanas 
es frecuente que se den situaciones de inversión térmica que provoca nieblas persistentes en el fondo 
de los valles. En las montañas interiores suelen darse lluvias orográficas, provocadas por unos vientos 
que empujan las masas de aire húmedo sobre unos relieves que superan los 1500 metros de altitud. 
Aunque en general Galicia es una región lluviosa existen grandes contrastes. 
 
Las zonas más lluviosas se encuentran en A Serra do Barbanza superando los 3300 mm al año y las 
zonas con menos precipitación están en las depresiones de la provincia de Ourense.  
 
En cuanto a horas de sol, cabe destacar el aumento progresivo en número de horas del norte al sur, 
y de la costa al interior gallego.  
Regeneración ambiental de la cantera de A Teixugueira, Cartelle 
Anejo VII: Climatológico 






3. VALORES DE LA ZONA DE PROYECTO 
Para la obtención de los valores de temperatura, precipitación y viento característicos de 
la zona de estudio se han estudiado los datos de la estación meteorológica de A Gandarela 
(585343, 4669787), en Celanova, por ser la más próxima y la que tenía unas condiciones 
de altitud (632 m) lo más parecidas a la de la zona del proyecto.  
 
3.1 TEMPERATURA 
La zona de estudio, ubicada en uno de los valles de la provincia de Ourense, tiene 
unas temperaturas típicas del interior de Galicia, siendo la mínima de las 
temperaturas medias de 4,62ºC (enero de 2006) y la máxima de las temperaturas 
medias registradas en un mes es de 21.61ºC (julio de 2013).  
 
Esta zona es conocida por alcanzar muchos días al año temperaturas máximas muy 
elevadas, llegando a rozar los cuarenta grados centígrados. La temperatura máxima 
registrada en la estación es de julio de 2013, con 38.35ºC. La mínima de las 
máximas es de 12.05ºC en enero de 2006. 
 
Por su influencia del clima continental, las mínimas suelen alcanzar varios grados 
negativos. La temperatura mínima que registra la estación es de -4.82ºC.  
 
3.2 PRECIPITACIÓN 
La zona del proyecto, como se ve en los mapas de precipitaciones anteriores, no es 
de las que registra los mayores niveles de precipitación, estando entre los 1100 y 
1300 mm al año. Es mes más lluvioso fue febrero de 2016, acumulándose 253 l/m2 
durante todo el mes, siendo el día con más lluvia el doce de febrero con 58.7 l/m2.   
 
3.3 VIENTO 
Aunque no es una zona de alta montaña, se registran rachas de viento de hasta 
120.9 km/h (octubre de 2010). Incluso en verano, hay que destacar alguna racha 
importante en el mes de agosto del año 2007, con 109.58 km/h.  
 
4. CONCLUSIONES 
Después de analizar los datos de temperatura, precipitación y viento, se llega a la 
conclusión de que los valores obtenidos son normales, por lo que no habrá que 
tomar medidas excepcionales a la hora de diseñar los distintos elementos.  
 
Como recomendación, se valorará a la hora de explotar las distintas actividades, el 
cierre temporal de algunas instalaciones y la visita de algunas zonas, para evitar 
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El objeto de este anejo es describir los movimientos de tierra que serían necesarios para 
poder efectuar tanto los senderos y caminos proyectados como las explanaciones 
oportunas para la ubicación del aparcamiento así como de la zona cercana a los vestuarios 
y cafetería. En este caso ya que la superficie existente es bastante plana, y las actuaciones 
son bastante conservadoras con la topografía existente, no se esperan grandes 
movimientos de tierras. 
Se enviarán a vertedero solamente aquellos volúmenes de tierra vegetal o tierra mezclada 
con áridos de la cantera, y los volúmenes de roca o árido sobrantes se depositarán en el 
pozo de la cantera, en la zona sur de mayor profundidad.  
2. OPERACIONES A REALIZAR 
En la zona del aparcamiento y la zona creada delante de los vestuarios, será necesario 
retirar la capa superficial, una mezcla heterogénea de árido procedente de la actividad de 
la cantera y tierra vegetal propia de la zona. Estos volúmenes se enviarán a vertedero, ya 
que no son aptos para la formación de explanadas o rellenos, al contener gran cantidad 
de materia orgánica.  
Una vez retirada esta primera capa, se continuará si fuese necesario hasta una capa 
inferior según planos, para el asiento de los distintos pavimentos.  
Las zonas por las que discurrirán los senderos y caminos tendrán la misma manera de 
actuar, aunque en estas zonas la capa superficial se encuentra en su mayoría compuesta 
por material adecuado para la formación de explanadas. Se excavará hasta llegar a la cota 
necesaria según planos.  
Los volúmenes de desmonte serán utilizados para los terraplenes en donde fuese 
necesario para alcanzar la cota de explanación. El resto de material sobrante que sea de 
naturaleza pétrea, será depositado en el pozo de la cantera, en el punto de la zona sur 
con mayor profundidad.  
El material procedente del saneo de los taludes, será utilizado para completar el muro de 
mampostería al borde de los taludes del pozo de la cantera. Para este muro se 
aprovecharán las grandes piedras de granitos que existen en la actualidad y que servían 
de protección para los camiones, y serán completados los pequeños huecos con material 
procedente del saneo, sujetándolo con mortero marrón.  
Para la creación de la zona de baño, se aprovechará todo el material que existe en las 
distintas zonas de la cantera, y que se marca en el plano de desmontes según su fracción. 
Se llevará este material hasta la zona y se verterá, comenzando por una fracción de árido 
mayor para terminar por una menor en superficie, con ayuda de una cinta móvil.  
3. VOLÚMENES 
El movimiento de tierras, está compuesto por los volúmenes de desmonte y terraplén 
que se obtendrán por la diferencia entre su estado natural y el resultado de las 
explanaciones.  
Para el cálculo de volúmenes se ha utilizado el método de semisuma de perfiles dados, 
incluso interpolando en aquellos en los que los perfiles longitudinales advertían anomalía 
por su geometría.  
Los volúmenes de desmonte y terraplén se muestran resumidos en la siguiente tabla.  
EJE TERRAPLEN [m3] DESMONTE [m3] 
C-D  1719.64 (ROCA) 
A-B  86.5 (ROCA) 
L-M  44.5 
G-I  116.35 
T-S 49.12 40.79 
D-Z  26 
F-G 126 682.4 
D-H 7.2 202.1 
J-K  730.15 
 
DESMONTE EN ROCA: 1806.14 M3 (SE DEPOSITAN EN POZO CANTERA) 
DESMONTE CAMINOS: 1814.79 M3  
TERRAPLÉN EN CAMINOS: 182.32 M3 
SOBRANTE: 1632.47 M3 A VERTEDERO 
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Para las cimentaciones de los vestuarios, almacén y cafetería, se creará una losa de 
hormigón, de 25 cm de espesor, con malla en la parte inferior y superior de 
diámetro 12 y paso de 30x30cm.  
VOLUMEN CIMENTACIONES: 28.25 M3 
Para el relleno de las zonas que se han demolido, se necesitará aportar tierras 
procedentes del desmonte de los senderos, con un volumen total de 63. 5 m3 para 
zonas de control de agua y túnel y 122.63 m3 para rellenar la zona de cimentaciones 
de las edificaciones a demoler.  
VOLUMEN A RELLENAR DEMOLICIONES: 186.13 M3  
RETIRADA CAPA SUPERFICIAL ZONA APARCAMIENTO: 623.1 M3 
RETIRADA CAPA SUPERFICIAL ZONA VESTUARIOS: 500 M3 
 
TOTAL M3 A VERTEDERO: 2597.69 M3  
 
Para la creación de la zona de baño, son necesarios un total de 6300 m3 de material. 
Se utilizarán los áridos que hay en la cantera, que se desglosan en el plano 
correspondiente de desmontes, y que suman un total de 5140 m3 de árido 
(macadam, árido fino y grueso). Para completar el cono para la formación de la 
playa, será necesario el aporte de 1160 m3 de roca existentes en la cantera, o bien 
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En este anexo referido al Plan General de Ordenación Municipal determinaremos las 
cuestiones referidas a la ordenación territorial y  planeamiento urbanismo del Concello de 
Cartelle.  
En ausencia de un Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) del Concello de Cartelle, 
nos basaremos en las normas subsidiarias de la Xunta de Galicia correspondientes a la 
provincia de Ourense.  
2. CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
En la actualidad y a falta de ordenación propia del Concello de Cartelle, el suelo donde se 
encuentra nuestra actuación está en la parcela 1754 del polígono 524 del Concello de 
Cartelle, clasificada como suelo rústico, de uso principal agrario, aunque la subparcela 1754-


















3. CLASIFICACIÓN DESPUÉS DE ACTUACIÓN 
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El presente anejo tiene por objetivo identificar y cuantificar los elementos que han de ser 
demolidos en la parcela para llevar a cabo el presente proyecto.  
Los datos han sido obtenidos después de visitas a campo, haciendo las mediciones 
aproximadas para el cálculo de volúmenes de los distintos materiales y tipologías.  
2. DESCRIPCIÓN 
En la zona del proyecto existen una serie de instalaciones, edificaciones y otros elementos 
que han de ser demolidos por su mal estado, no siendo utilizables en el futuro.  
Tenemos que diferenciar los elementos según su origen. Por un lado, elementos 
metálicos utilizados en el pasado como maquinaria para el machaqueo del árido, y por 
otro lado, elementos y construcciones de hormigón, que contienen en su interior 
elementos de diverso origen y que tenían distintos usos mientras la cantera estuvo en 
explotación.  
2.1 ELEMENTOS METÁLICOS  
Estos elementos eran utilizados para el movimiento de árido, desde la salida del 
pozo, hasta que se acumulaban en las distintas tolvas.  
 
Se demolerán todas las estructuras por estar en mal estado de conservación, 
menos un silo principal que después de inspecciones visuales, se ha llegado a la 
conclusión de que permanecerá es su ubicación actual, como recuerdo de la 
actividad que allí se llevó a cabo desde tiempos inmemoriales, antes de manera 
más rústica y en los últimos años de manera industrial.  
 
Este elemento singular, se protegerá con una capa de pintura “rojo inglés” después 
de darle un tratamiento anti óxido.  
 
Además de los elementos que formaban parte de la cadena de extracción del árido, 
de demolerán: la caseta de pesaje de camiones y la báscula y el depósito de gas.  
 

















2.2 ELEMENTOS DE HORMIGÓN 
En las instalaciones también encontramos elementos de hormigón, que han de 
demolerse. Después de demolerse, los huecos han de ser rellenados con tierra 
hasta la cota del terreno que los rodea.  
 
Los elementos de hormigón principales son los de control de aguas, muros de 
hormigón en la zona de almacenaje de áridos y un túnel que tenía acceso a una 
parte del pozo de la cantera, desde donde se vertía árido. Una vez demolido el 
hormigón, ha de rellenarse el pozo con bloques de piedra existentes en la cantera 
y se le hará una pared según los planos.  
 
Vista del silo que se conservará 
Regeneración ambiental de la cantera de A Teixugueira, Cartelle 
Anejo X: Demoliciones 














2.3 INSTALACIONES VARIAS 
En la zona de machaqueo, encontramos unas instalaciones en muy mal estado de 
conservación, que servían como almacén de vehículos, de oficina y lugar de 
reuniones durante los años de explotación.  
 
Después de los años, los actos vandálicos han sido continuos y hoy en día sería 
difícil volver a darle un uso adecuado a esas edificaciones, además de no cumplir 
con el diseño para el que fueron hechas y no estar en la mejor ubicación para su 
explotación. Es por esta razón que se van a demoler.  
 
3. CÁLCULO DE DEMOLICIONES 






MATERIAL VOLUMEN/SUPERFICIE/NÚMERO ELEMENTOS 
HORMIGÓN 177.32 M3 
METAL 115 M3 
EDIFICIOS 
INSTALACIONES 
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL 
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En este anejo dedicado a aparcamiento se detallarán los elementos que integrarán la zona 
de la parcela.  
2. DESCRIPCIÓN GENERAL 
La superficie destinada a aparcamiento es de 3000 metros cuadrados, aunque en esta 
superficie hay elementos que interrumpen la geometría del aparcamiento. Se dispondrá 
de 60 plazas más 3 para personas con movilidad reducida, una zona para aparcamiento 
de motos y 3 plazas para autobuses.  
Se dispondrá de un pavimento de hormigón drenante continuo para la zona de las plazas 
de aparcamiento, mientras que para las zonas de transito se dispondrá de zahorra 
artificial como en los caminos de acceso.  
 
3. DIMENSIONES DE LAS PLAZAS 
Para el dimensionamiento de las plazas de aparcamiento se ha seguido las 
recomendaciones del Ministerio de Fomento. Para la anchura de viales de la zona de 
aparcamiento, se ha decidido no limitarse a los anchos establecidos, dando cierta holgura 
para facilitar maniobras a los conductores y adaptándose lo más posible a la cartografía, 
superando los 7 metros en la mayoría de las zonas de tránsito.  
Las plazas estándares tendrán unas dimensiones de 4.5mx2.5m, las destinadas a personas 
con movilidad reducida serán de 5mx3.5m y se ubicarán en la zona más cercana a los 
senderos para llegar a la cantera. Las plazas para autobuses serán de 3.5m de ancho.  
4. VEGETACIÓN 
Para evitar que los coches alcancen altas temperaturas se ha decidido la plantación de 
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El presente anejo tiene como objetivo definir los elementos de mobiliario urbano que se 
colocarán en los distintos lugares de la parcela, para comodidad de los usuarios, así como 
describir la vegetación que se plantará para que se integre el proyecto en el conjunto 
natural en el que se encuentra la parcela, intentando una regeneración lo más adecuada 
posible.   
 
2. MOBILIARIO URBANO 
En las distintas zonas de la parcela, se instalarán elementos que aumenten el confort de 
los usuarios. Su colocación queda definida en los planos correspondientes aunque en este 
anejo se describan sus características principales.  
 
2.1. PAPELERAS 
Se instalarán un número reducido de puntos para la recogida de la basura, ya que se 
considera que un lugar con numerosas papeleras puede llegar a ser visto como un espacio 
lleno de suciedad. Es por esto que se ha optado por un sistema de islas de recogida 
selectiva en las zonas cercanas a la cafetería y zona de mesas, ya que es el lugar en el que 
más residuos se generarán. Se dispondrá de otra isla en la zona del pozo de la cantera por 
la gran acumulación de gente allí. En el mirador se colocará una papelera para dos tipos 
de residuos, plásticos y vidrio.  
2.2. MESAS 
Se ha creado una zona de sombra donde se ubican los vestuarios y la cafetería, por lo que 
se instalarán allí conjuntos formados por mesas y bancos, para ofrecer a la gente un lugar 
en el que poder comer, jugar o pasar el rato charlando.  
Se ha optado por un modelo de madera, con suelo del mismo material.  
 
2.3. BANCOS 
A lo largo de los senderos se colocarán varios bancos para que los usuarios puedan 
descansar bajo la sombra de los árboles.  
Además, en el mirador se instalarán varios bancos desde los cuales se pueda contemplar 
el paisaje y descansar sacándose fotos. Se opta por mezclar bancos con y sin respaldo.  Modelo de isla para reciclaje 
Modelo de mesa con bancos 
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2.4. APARCA BICIS 
Para promover la movilidad sostenible y la práctica de deporte, se instalarán aparca bicis 
para aquellos usuarios que lleguen a la cantera con este método.  
 
3. VALLAS 
Se instalarán una serie de vallas en distintos puntos de la parcela para aumentar la 
seguridad de los usuarios.  
3.1. VALLA EXTERIOR 
cm, galvanizada y con postes de madera con soporte de hormigón en masa bajo cota del 
suelo. Para dar acceso a la parcela, se intalarán puertas de madera según plano, una de 
menor tamaño para peatones y otra de dos hojas y 4.5 metros de largo cada una y 1.75 
metros de altura.  
3.2. VALLA MADERA 
Alrededor del pozo de la cantera, se intalarán vallas de madera tratada, con soporte de 
hormigón, con 3 bandas horizontales redondas cada tramo y tramos de 2 metros entre 
soportes verticales de madera. Cada cierta distancia, se pondrán paneles de prohibido el 
paso, altura a desnivel.  
3.3. VALLA DE CUERDAS 
En la zona del aparcamiento y algunos tramos del sendero con taludes pequeños, se 
instalará una valla con soportes de madera unidos con una cuerda según se muestra en 
los planos.  
 
4. JARDINERÍA 
En este apartado dedicado a jardinería se definirán las actuaciones que se llevarán a cabo 
para que el proyecto tengo una plena integración paisajística con el entorno. Des mismo 
modo, se intentarán crear distintos espacios para el disfrute de las personas.  
4.1. ZONA DE SOMBRA 
Se creará con la nueva vegetación una gran superficie de sombra cercana a los vestuarios 
y cafetería cuyo suelo sea de hierba que no costará mantener verde al encontrarse bajo 
los árboles durante el verano.  
Para ellos se plantarán árboles de tipo plátanos de sombra (Platanus Hispanica) creando 
una red de ramas a los pocos años de su plantación debido a su gran crecimiento. Crearán 
una malla de rama tupida a 3-4 metros del suelo, que aportarán fresco en los calurosos 
veranos del interior de la provincia de Ourense. En esta zona de sembrará césped rústico, 
que aguantará las altas temperaturas y el gran tránsito de personas.   
4.2. ZONA DE APARCAMIENTO 
En la zona destinada a aparcamiento, se plantará una gran cantidad de árboles 
autóctonos, como el roble (Quercus robur)  o el castaño (Castanea sativa) que aportarán 
sombra a los coches, reduciendo así el consumo de combustible al arrancar los vehículos 
y evitando altas temperaturas que provocan cansancio en los conductores.  
Modelo tipo de aparca bicis 
Se cerrará la parcela con una valla metálica de 1.5 metros de altura, diáfana, y huecos de 5 
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Se han escogido estas especies por su gran porte, y su capacidad de generar grandes 
sombras sin necesidad de un gran número de árboles, que reducen el hueco para los 




En las zonas de taludes relativamente inclinados, como es el caso entre el aparcamiento 
y la zona de sombra, se protegerá el suelo de la erosión con la plantación de lavanda 
(Lavandula), una planta de gran vistosidad por su floración durante un gran periodo de 
tiempo.  
4.4. CAMINOS PARA VEHÍCULOS Y VALLA 
Para intentar separar la zona de tránsito de vehículo de la de peatones, se plantará 
romero (Rosmarinus officialis) que se dejará crecer en altura consiguiendo una especie 
de valla natural de algo más de metro y medio, separando el tránsito de vehículos de la 
estancia de las personas. Con este elemento, se evitará que el posible polvo que se 
levante de la zahora pueda llegar  con el viento a las personas. Se plantará a una distancia 
aproximada de metro y medio después de la cuneta a lo largo del camino. Se plantará una 
línea de romero, de manera paralela a la valla de cierre, por el interior y exterior, en el 
lateral de la carretera de acceso, para integrar la valla metálica y que no tenga tanto 
impacto  
4.5. ZONA DE TALUDES DEL POZO DE LA CANTERA 
Como se ha descrito con anterioridad, ha crecido una gran cantidad de vegetación en los 
taludes de la cantera, sobre todo pino (Pinus pinaster) que se mantendrán en la medida 
de los posible intentando dañarlos lo menos posible durante el saneo de los taludes.  
4.6. OTRAS ZONAS 
En toda la parcela existen en la actualidad zonas arboladas, que no se talarán, a no ser 
que sea inevitable para la colocación de algún elemento importante o el paso de senderos 
y caminos. Con estas zonas existentes hoy en día, se dará una imagen más natural los 
primeros años mientras las plantaciones de árboles no aporten la sombra que generarán 
en un futuro.  
 
5. PLANTACIÓN 
Para la plantación de las distintas especies, se aportará tierra vegetal en los casos en los 
que fuese necesario si bien, con las calicatas realizadas, se observa que existe una capa 
suficiente de material apto para la plantación. Así mismo, la existencia hoy en día de 
árboles y otras plantas, indica que la roca no aflora en superficie.  
En la zona de siembra de césped rústico, de retirará la capa superficial de árido mezclado 
con tierra y se dispondrá de tierra vegetal para el sembrado.  
Para tener éxito en la plantación de las distintas especies, es necesario vigilar la época en 
que se hará, así como los cuidados necesarios que necesiten, ya sea riego o algún 
tratamiento inicial.  
 
 
Zona que se pretende crear con la plantación de Platanus hispánica  
Regeneración ambiental de la cantera de A Teixugueira, Cartelle 
Anejo XII: Mobiliario Urbano y Jardinería 






















































Regeneración ambiental de la cantera de A Teixugueira, Cartelle 
Anejo XIII: Pavimentos 



















































Regeneración ambiental de la cantera de A Teixugueira, Cartelle 
Anejo XIII: Pavimentos 





EL presente anejo tiene como finalidad definir los distintos materiales y distribuciones de 
los mismos que se emplearán en los distintos caminos de acceso, los aparcamientos y 
zonas de ocio de este proyecto.  
Para la elección de los distintos materiales se ha tenido en cuenta la funcionalidad, la 
durabilidad y la adecuación de los mismos dentro de un proyecto que será respetuoso 
con el medio que los rodea, siendo lo más sostenibles posible. 
2. CAMINOS  
En cuanto al pavimento que recibirá los caminos, cabe diferenciar los que serán de acceso 
para los vehículos, y aquellos que servirán de senderos para las personas, para ir desde los 
aparcamientos hasta el pozo de la cantera y los vestuarios y hasta el mirador superior.  
 
a) Caminos para vehículos 
Estos caminos de acceso serán de material granular, que será compactado de manera 
adecuada dando un bombeo hacia los laterales del 3%, para que el agua de lluvia no 
produzca daños en la capa superficial por la escorrentía.  
En las zonas con mayor pendiente, se proveerá si fuese necesario de desagües 
transversales con adoquín, que al mismo tiempo que evita la escorrentía longitudinal, 
ayudará a reducir la velocidad de los vehículos.  
Para el diseño del firme se ha seguido la norma de secciones de firme 6.1-I.C. Como se 
dijo en el anejo geotécnico, existe un suelo adecuado con una profundidad superior al 
metro, lo que implica que se puede tomar como explanada de categoría E1. Se ha tomado 
una categoría de tráfico baja, T42. La sección tipo a seguir es la 4211 y constará de una 
capa de zahorra artificial de 35 cm sobre una explana de categoría E1. Aunque en el 
catálogo de firmes aparece con terminado superficial de mezcla bituminosa, se ha 
decidido prescindir de ella, debido a la baja velocidad y al poco tráfico de pesados que 
circularán por esos caminos.  
b) Senderos 
Los senderos que darán servicio a las personas para visitar los distintos puntos de la 
cantera tendrán un firme de material granular, rematado con una capa de jabre 
compactado y un bombeo del 3%.  
Para el diseño de estos senderos, se ha seguido la recomendación del Ministerio de Medio 
Ambiente para caminos naturales.  
La capa de jabre, con un espesor de 3 cm se asentará sobre una capa de zahorra artificial 
de 10 cm de espesor.  
c) Accesos pozo cantera 
El acceso al pozo de la cantera será sobre granito propio del suelo, que se nivelará lo 
necesario para crear una superficie regular con comodidad suficiente para los usuarios.  
d) Bancales pozo cantera 
Acabado de jabre para los senderos 
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En la zona de los bancales, el suelo tendrá una capa de árido fino compactado como en la 
actualidad que tendrá continuidad en el tramo de entrada al agua desde el bancal inferior, 
para terminar en una zona de playa artificial con árido no compactado.  
e) Zona de rocódromo y llegada/salida de la tirolina 
En la zona de los bancales en donde se ubicará el rocódromo y la tirolina, se utilizará un 
pavimento  de caucho color amarillo ocre. En la zona del rocódromo se dispondrá de una 
franja de 3 metros de ancho cubriendo la longitud total de la pared en la que se practicará 
escalada. En la zona de tirolina, se hará una franja de 1.25 metros de ancho a cada lado 
de la proyección vertical del cable de la tirolina. 
Las losetas de caucho reciclado son productos ecológicos formados en el 90% por cauchos 
de neumáticos reciclados, triturados y seleccionados. 
No tiene sustancias perjudiciales para la salud. El ligante de las losetas está exento de 
CIFC, PBC, lindano y formaldehído. 
Este material presenta muchas ventajas al aire libre ya que son ligeros, duraderos fáciles 
de montar, de bajo mantenimiento y resistentes a condiciones climatológicas adversas. 
Son muy permeables al  agua, secándose rápidamente sin dejar charcos. 
Es ideal para zonas de juegos dada la protección amortiguadora que ofrece en caso de 
caída. Además tiene propiedades antideslizantes y no es inflamable. 
Este material cumple con la Normativa Europea 1177. 
Las losas se deben colocar sobre una superficie dura, limpia y seca, como puede ser 
hormigón, roca asfalto o una base granular compacta. Las dimensiones de las losetas son 
50 cm x 50 cm con un espesor de 4 cm. y la estructura se compone de una capa en caucho 
SBR tintado.  
Tanto en el camino para vehículos como el sendero, en su entronque con la carretera de 
llegada, tendrá un pavimento de adoquín, para que el enlace entre el firme de la carretera 
y la zahorra o jabre no sea brusco, y evitando que por efecto de la lluvia, se puedan 
acumular áridos que puedan provocar situaciones de inseguridad en conductores al girar.  
 
3. APARCAMIENTO 
En los aparcamientos se dispondrá de varios tipos de pavimentos. Así, en las áreas 
marcadas como plazas de estacionamiento, se dispondrá de un pavimento drenante de 
hormigón continuo que generará una capar rígida evitando asientos y facilitando la 
infiltración del agua hacia las capas granulares y después al terreno.  
En las zonas de transito de los aparcamientos, se continuará la sección tipo de los caminos 
para vehículos, dando un bombeo hacía las zonas de aparcamiento, en donde se recogerá 
el agua por el sistema de drenaje longitudinal. 
4. ZONA DE INSTALACIONES 
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En esta zona de la parcela el pavimento será de hierba, para crear una zona de 
estancia agradable y fresca bajo los árboles que aportarán sombra. Para el 
sembrado de la hierba será necesario el aporte de tierra vegetal (15cm) después de 
la retirada de una capa superficial de árido y tierra mezclado. Par el correcto 
drenaje de la zona, contará con pendientes mínimas hacia los bordes, por donde se 
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El presente anejo tiene como finalidad definir las características del embarcadero que se 
instalará así como especificar la normativa y demostrar la seguridad del mismo.  
Debemos tener en cuenta que este embarcadero estará diseñado para soportar 
únicamente el peso de personas y soportar el esfuerzo de los amarres del embarcadero a 
las paredes de granito, así como de las embarcaciones de pedales o remo.  
 
2.  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
El embarcadero está formado por elementos individuales con dimensiones de 50x50x40  










El peso aproximado de cada bloque es de unos 7 kg aproximadamente. La capacidad de 
carga por metro cuadrado de superficie del pantalán, es de unos 350 kilogramos, lo que 
garantiza una gran estabilidad de carga incluso para pantalanes con una superficie 
pequeña. 
Durabilidad mínima de 12-15 años dependiendo del uso y condiciones del lugar de 
ubicación, nuestra ubicación es óptima ya que al ser en agua dulce su durabilidad 
aumenta hasta los 20 años. 
Fuerza de impacto del material superior a 102 N/cm2 sin roturas del material de acuerdo 
con la norma ASTM D256 método Izod A, a una velocidad de al menos 3,4m/s. 
Compresión máxima sin roturas 3.000kg. Resistencia máxima a la fuerza de tensión por 
pinchazos 1.900kgs.  
Grosor de la superficie de los cubos estandarizado a: 9,5mm, laterales 4mm, base 5mm, 
asas 18mm. 
Temperatura de trabajo: Entre -60ºC y +70ºC. 
 
3. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Es de aplicación para embarcaderos interiores la norma UNE-EN 14504:2017 para 
Embarcaciones de navegación interior. Embarcaderos flotantes y equipos flotantes en 
aguas interiores. Requisitos, ensayos. 
 
4. SISTEMA DE FIJACIÓN 
Para la fijación del embarcadero se utilizarán unas sencillas cadenas de acero inoxidable. 
Esta cadena se unirá a los bloques del embarcadero mediante pernos, como se detalla en 
los planos. Se unirá por el otro extremo a las paredes de granito mediante elementos de 
fijación atornillados.  
La línea del pantalán se reforzará con un elemento longitudinal rígido que evitará una 
curvatura excesiva e incómoda para los usuarios.  
 
5. UBICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN  
La elección de la ubicación en esa zona del lago, se hace para poder permitir diferenciar 
un espacio en el agua de baño y otra destinada a embarcaciones, sin crear zonas de 
conflicto.  
Elemento de 50x50x40 
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De este modo las embarcaciones circularán por la zona de mayor calado y deja libre la 
zona de playa destinada a bañistas.  
La distribución se ha hecho de manera sencilla, con una única línea, facilitando la 
incorporación de las pequeñas embarcaciones sin demasiadas maniobras ya que los 
usuarios serán no profesionales.  
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2. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
3. INSTALACIÓN 
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En este anejo se pretende definir la instalación del rocódromo y la tirolina, elementos que 
se ubicarán en el pozo de la cantera y que serán uno de los grandes atractivos de la misma, 
junto con su morfología característica.  
2. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Para la instalación de estos elementos, han de tenerse en cuenta las normativas 
específicas.  
2.1 Tirolina  
Para la instalación de la tirolina, la norma vigente a aplicar es:  
- UNE-EN 1176-4:2009, para equipamientos de las áreas de juego y superficies. 
Requisitos de seguridad y métodos de ensayo adicionales específicos para 
tirolinas.  
- UNE-EN 15567-1:2015, Estructuras de deporte y actividades recreativas. 
Recorrido acrobático en altura. Parte 1: Requisitos de construcción y seguridad. 
 
2.2 Rocódromo 
Para la instalación del rocódromo, han de cumplirse las siguientes normas UNE:  
-  UNE EN 12572-1:2007 Requisitos de seguridad y método de ensayo para SAE 
con puntos de protección. 
- UNE EN 12572-2:2009 Requisitos de seguridad y métodos de ensayo de los 
muros de escalada. 
- UNE EN 12572-3:2009 Requisitos de seguridad y métodos de ensayo para presas 
de escalada. 
3. INSTALACIÓN 
Para la instalación de los distintos elementos se tendrán en cuenta las siguientes 
condiciones:  
3.1  Tirolina  
Para la sujeción de los cables de la tirolina no se emplearan estructuras adicionales de 
soporte. Se emplearán anclajes directos en el propio talud, con las medidas necesarias 
según normativa. Como ya se ha dicho con anterioridad, al ser un proyecto educativo, no 
se cuenta con los medios necesarios para ensayos, por lo que se supone que la roca 
granítica sin dañar, aguanta las tensiones provocadas en el cable.  
Para la explotación de la tirolina, han de cumplirse todas las medidas de seguridad y 
revisiones periódicas.  
Como se dice en el anejo de pavimentos, en la zona de llegada y salida, se protegerá la 
superficie con un pavimento de caucho.  
 
3.2 Rocódromo  
La superficie para la instalación del rocódromo será la propia pared de granito de los 
taludes de la cantera, a los cuales en esa zona se les realizará un saneo más exhaustivo, 
dejando una superficie sin salientes ni volúmenes, según normativa.  
El anclaje de los elementos de agarre será directo a la roca. Como se ha indicado en el 
anejo correspondiente, y para cumplimiento de normativa, se dispondrá de un pavimento 
de caucho a lo largo de toda la zona de rocódromo.     
4. CONDICIONES DE SEGURIDAD 
Para el uso de estas instalaciones, ha de ser necesario el cumplimiento de toda la 
normativa de seguridad correspondiente, así como las revisiones periódicas de las 
mismas.  
Como se ha indicado en otros anejos, ante situaciones climatológicas adversas, se 
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2. LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN 
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El presente anejo de red eléctrica y alumbrado tiene como finalidad definir las 
características técnicas de la red eléctrica del proyecto así como del sistema de 
alumbrado para las distintas zonas de la parcela.  
Se ha optado por un sistema lo más respetuoso con el medio ambiente posible, siendo el 
sistema de alumbrado en su mayoría autónomo e independiente de la red eléctrica 
general.  
Para aprovechar la existencia de una red eléctrica de media tensión hasta la parcela, se 
ha optado por subministrar a los vestuarios, cafetería con este sistema, dejando la 
utilización de la energía solar para el agua caliente.  
2. LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN 
- Reglamento electrotécnico para baja tensión (Real Decreto 842/2002). 
- Reglamento electrotécnico de baja tensión en relación con las medidas de aislamiento 
de las instalaciones eléctricas (Orden de 19 de Diciembre de 1978, del Ministerio de 
Industria, BOE de 07/05/1979). 
- Normas particulares de la compañía suministradora de energía eléctrica. 
- Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 
complementarias EA-01 a EA-07. 
- Instrucción Técnica Complementaria par Baja Tensión: ITC-BT-03 Instaladores 
autorizados en baja tensión. 
- Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías 
de Seguridad en Centrales eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. BOE 
núm. 288 de 1 de diciembre. 
- Orden de 18 de julio de 1978 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978 
Instalaciones de electricidad. Alumbrado exterior. 
- Real Decreto 2949/82, de 15 de octubre de 1982, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre acometidas eléctricas. 
- ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior (RBT)-EN 61167/A3:1998  
- UNE EN 40 (Columnas y báculos de alumbrado) 
- UNE EN 50171:2002 (Sistemas de alimentación eléctrica centralizados) 
- UNE 20460-7-714:2001 (Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 7: reglas para las 
instalaciones y emplazamientos especiales. Sección 714: instalaciones de alumbrado 
exterior). 
- UNE EN 40-2:2006 (Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: requisitos generales y 
dimensiones) 
- UNE EN 40-5:2003 (Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: requisitos para las 
columnas y báculos de alumbrado de acero) 
- UNE EN 40-6:2003 (Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: requisitos para las 
columnas y báculos de alumbrado de aluminio) 
- UNE EN 40-7:2003 (Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: requisitos para las 
columnas y báculos de alumbrado de materiales compuestos / compuestos  reforzados 
con fibras). 
- UNE EN 60598-2-3:2003 CORR: 2005 (Luminarias. Parte 2-3: requisitos particulares: 
luminarias para alumbrado público). 
3. RED ELÉCTRICA 
La red eléctrica de la cantera se conectará a la red eléctrica que llega hoy a la parcela de 
baja tensión. Desde el punto de conexión, la instalación se hará bajo tierra según la 
normativa vigente hasta el almacén, en donde se instalarán los elementos necesarios, 
como contador, cuadro de interruptores, etc. para distribuirla posteriormente hacia la 
cafetería, vestuarios, y puntos de iluminación que no sean autónomos.  
 
4.  ILUMINACIÓN 
Se dotará a la cantera de un sistema de iluminación que no pretende crear un ambiente 
similar al diurno, si no crear zonas con luminosidad suficiente para los usuarios y evitando 
zonas de oscuridad que puedan crear momentos de incertidumbre en los usuarios. 
4.1. ILUMINACIÓN DE SENDEROS PEATONALES 
Para la iluminación de los senderos peatonales se ha optado por una serie de bolardos  
LED con un pequeño panel solar que dará autonomía a cada punto de luz. Se instalarán 
cada 10 metros por un único lado del sendero. 
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Se ha hecho un estudio de luminosidad con DIALux y se adjunta plano de resultados 
en el apéndice de este anejo. La luminosidad que aporta este tipo de luminaria se 
considera suficiente. 
 
4.2. ILUMINACIÓN DEL POZO DE LA CANTERA 
Para la iluminación del pozo de la cantera optaremos por grandes focos LED sobre 
mástil (2 según planos) de 3 metros de altura en el borde este del pozo. Instalaremos 
sobre el mástil 5 focos LED de gran potencia (300W) orientados a todas las direcciones 
de la cantera. Serán como mínimo, con nivel de protección IP65.   
 
4.3. ILUMINACIÓN ZONA APARCAMIENTO 
Para la iluminación del aparcamiento, se utilizarán focos LED (40W) anclados en el silo 
que se conservará. Serán de nivel de protección IP65 y estarán orientados de tal 
manera que cubran toda la superficie del aparcamiento, aportando una luminosidad 
homogénea.  
 
4.4. ILUMINACIÓN ZONA DE VESTUARIOS Y CAFETERÍA 
Para la iluminación de la zona de cafetería y vestuarios se optará por iluminación 
directa mediante focos LED (30W) instalados en los mismos módulos prefabricados, 
con orientación variable e intentando cubrir toda la zona. 
 
4.5. ZONAS SIN ILUMINACIÓN  
El camino para vehículos será la zona de la parcela que no tendrá iluminación, ya que 











Potencia Panel Solar: 0.3-2.0W 
Material Panel Solar: Silicio policristalino importado 
Batería: 3.6V/2300mAH NIMH 
Tiempo de Iluminación: 10 horas 
Lúmenes: 110lm/w 
Factor de potencia: >0.5 
Ángulo de Apertura: 360° 
Vida Útil: 50,000 horas 
Material: Aluminio 
Tamaño: 80cm (Altura) 
CRI: Ra>70 
 
Modelo de bolardo LED con panel solar 
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Esquema y resultado del estudio de luminosidad para el sendero peatonal. 
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Resultado del cálculo de luminosidad para el pozo de la cantera, aproximando 
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En este anejo se definirá el modo de abastecimiento, saneamiento y riego de nuestro 
proyecto.  
Tanto para la red de abastecimiento como se saneamiento, se seguirán las ITOHG, de 
aplicación en Galicia.  
2. ABASTECIMIENTO 
El sistema de abastecimiento de agua municipal discurre paralelo a la carretera que da 
acceso a la cantera, por lo que se ha decidido hacer una conexión desde la misma red 
hasta el interior de la parcela.  
Aunque no se han facilitado datos de presiones, diámetros y demás características de 
la red, se supone que esta zona tiene presión suficiente para dar servicio al proyecto, 
así como el caudal necesario para la demanda pico de los meses del verano. Se 
instalarán tuberías de polietileno de 50 mm de diámetro.  
La red de abastecimiento se definirá en los planos correspondientes y se instalarán los 
elementos necesarios para reducir la presión en el enlace con la tubería general 
municipal. La red de abastecimiento solo será necesaria para abastecer a los 
vestuarios, almacén y cafetería, por lo que se ha decidido mantener el diámetro en 
toda la instalación, ya que las diferencias de caudal serán mínimas.  
La red general distribuirá agua directamente a los vestuarios, almacén y cafetería. Para 
la red de agua caliente, se distribuirá desde el almacén a los demás elementos. Se 
instalará un sistema de placas solares para calentar el agua en los cuatro habitáculos, 
un depósito de almacenamiento que en el invierno funcionará como termo cuando las 
placas no sean suficientes para dar servicio a toda la demanda.  
Para el soterramiento de la tuberías de polietileno se hará una única zanja en la que se 
albergarán los dos sistemas, abastecimiento y saneamiento, según planos y 
cumpliendo con pendientes según legislación vigente.  
3. SANEAMIENTO 
En la actualidad, la parcela no cuenta con un sistema de saneamiento. Se ha 
contemplado la posibilidad de conectarlo a la red del núcleo de A Teixugueira, pero se 
ha visto que no existe. La posibilidad de conexión con el núcleo de Cartelle se ha 
descartado después de un estudio de la cartografía de la zona, viendo que habría que 
superar desniveles con sistemas de bombeo, los que encarecería la obra de 
saneamiento y la obligación de contar con un mantenimiento muy exhaustivo durante 
todo el año, lo que aumentaría el coste de explotación.  
Se ha decido la instalación de una fosa séptica en la propia parcela, que ha sido 
dimensionada para 150 usuarios al día, una media que solo se vería superada en días 
festivos y fines de semana.  
Para la instalación de la fosa séptica, se utilizará el espacio que queda de la demolición 
de los elementos de control de aguas, para reducir el movimiento de tierras.  
Para la red de saneamiento se instalarán tuberías de PVC de 200 mm de diámetro 
desde la zona de vestuarios y cafetería hasta la fosa.  
4. RIEGO 
Para el sistema de riego, se ha diseñado una red de riego mediante aspersores 360º y 
radio de riego de 5.5 m y la ubicación de los mismos se muestra en los planos 
correspondientes. Debido a que el riego estará en funcionamiento a distinto tiempo 
que los vestuarios y demás instalaciones, no será necesario sobredimensionar el 
sistema de abastecimiento. 
Para aumentar el rendimiento del mismo y evitar un uso innecesario de agua, el 
sistema de riego contará con unos sensores de humedad para evitar el riego en días en 
los que la hierba no lo necesite.  
El sistema de riego se dividirá por zonas, evitando así falta de caudal al activarse toda 
la superficie en un mismo periodo de tiempo. De la tubería general saldrán tres ramales 
para abastecer a las distintas zonas. La red se hará en polietileno siguiendo las 
pendientes del terreno a una profundidad de 040 metros de profundidad de la cota 
proyectada.   En la medida de lo posibles, se evitará colocar mobiliario urbano en punto 
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muy próximos a la boca de riego entorpeciendo que el agua llegue a los puntos para 
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En este anejo, se justifica la necesidad de mejorar una zona existente en la parte más alta 
de la cantera, desde la cual se tiene una vista panorámica de toda la cantera, así como de 
distintos elementos de importancia cultural y natural, como son A Torre de Sande, Bien 
de Interés Cultural, para utilizarla como mirador.  
 
2. CARACTERÍSTICAS  
El mirador se ubica a una cota de 445 metros, en la zona norte del pozo de la cantera. 
Actualmente, existe un hueco y una zona de difícil acceso hasta llegar a él, pero aun así, 
la gente toma este riesgo para llegar al borde de los taludes.  
 
Con este proyecto, se hará un sendero hasta la zona más alta de la cantera para acceder 
fácilmente a esta zona. Se protegerá el borde con una barandilla de acero inoxidable, con 
una barra cilíndrica superior de madera para que no alcance altas temperaturas al estar 
durante horas al sol, pudiendo producir quemaduras. Tendrán apoyos cada tres metros 
con anclajes al suelo de roca y la malla será lo más sencilla posible pero siempre 












3. MOBILIARIO Y VEGETACIÓN 
Como se ha mencionado en otros anejos, en el mirador se colocarán bancos, con y sin 
respaldo, así como paneles informativos y una papelera.  
Se dejarán los árboles que han crecido en la zona y en los laterales donde la roca está más 
degradada, y no se plantarán nuevos árboles.  
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Este anejo de drenaje tiene como finalidad mostrar la solución adoptada para el sistema 
de drenaje que recorrerá la parcela y que resolverá la salida del agua pluvial que recojan 
las cunetas de los senderos y caminos para vehículos.  
 
El drenaje será todo en superficie, sin utilización de tubos cerrados, ya que pueden ser un 
lugar perfecto para la cría de ratones, reptiles u otros animales, que pueden generar un 
gran desconcierto a los visitantes, sobre todo a niños.  
 
2. SISTEMA DE DRENAJE 
El sistema de drenaje quedará definido en los planos de este proyecto, así como la 
circulación del agua y la geometría de los elementos más singulares.  
 
2.1. CUNETAS 
EL sistema de drenaje está planteado para, esencialmente, evacuar el agua que pueda 
caer en los caminos y senderos, ya que debido a la gran vegetación existente sobre el 
terreno, no se producirá casi escorrentía de los laterales. En vista de los datos 
climatológicos que se plasman en el anejo correspondiente, y por la cantidad de lluvia 
caída en la zona, las cunetas no tendrán capacidad para un volumen muy grande de 
agua, siendo suficientes las diseñadas.  
 
Todos los senderos y caminos para vehículos contarán con cuneta a ambos lados 
evitando que el agua de escorrentía deteriore el pavimento, al mismo tiempo que el 
agua del bombeo de los senderos se recoja de algún modo, facilitando el drenaje del 
pavimento.  
 
EL cruce del agua en los tramos de senderos se solventará igualmente en superficie, 
rebajando la rasante del camino a cota de la cuneta y protegiendo la superficie con 
adoquín de granito. Para evitar incomodidades a los usuarios, el rebaje se hará desde 
2,5 metros antes y después del paso del agua, teniendo una pendiente así del 3%, no 
apreciable ni para los peatones ni coches.  
 
En la zona de la entrada de la cantera, se dará continuidad al agua de escorrentía 
mediante tubos de PVC que conectarán con el tubo existente en la actualidad fuera 
de la parcela, con un modelo similar al detallado en los planos correspondientes.  
 
2.2. POZO CANTERA 
Las entradas al pozo de la cantera tendrán drenaje hacia el propio pozo, con una 
pendiente transversal del 2%, que verterán al talud inferior. En cada talud, se recogerá 
el agua que cae por las paredes de granito mediante una pequeña cuneta de 5 cm de 
profundidad y unos 10 de ancho, que tendrán salida al nivel inferior cada 40 metros 
mediante un rebaje en el pavimento de árido fino. A los bancales de cada talud, se les 
dará una pendiente mínima hacia la pared del talud, vertiendo el agua de escorrentía 
hacia esas pequeñas cunetas que se proyectan en el pie del talud.  
 
Ha de tenerse especial cuidado en los puntos en los que el agua cae de un nivel a otro 
superior, dejando el suficiente hueco en el muro de mampostería así como colocando 
unas pequeñas piedras alrededor del punto donde caerá el agua, dejando un pequeño 
espacio de unos 50 cm de diámetro.  
 
2.3. ZONA VESTUARIOS 
La zona de vestuarios, que tendrá una superficie aproximada de más de 1000 m2, se 
rodeará de una cuneta protegida con adoquines que recogerá el agua al darle una 
pendiente al terreno de un 2% hacia esta. Esta agua se verterá por el punto más bajo, 
hacia la cuneta de la carretera, que vierte a un arroyo a unos 100 m. Según visitas a 
campo, esta tiene capacidad suficiente para recoger el agua de la cantera por sus 
amplias dimensiones. El agua de lluvia recogida en la cubierta de los vestuarios, 
almacén y cafetería, se llevará al sistema de drenaje general mediante conducciones 
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En el anejo de señalización, se definirá la ubicación, contenido y forma de los distintos 
elementos de señalización que existan en el proyecto de la cantera. EL objetivo primordial 
es dar una información clara a todos los usuarios, circulen en coche u otros medios por el 
recinto de la cantera, con un nivel de seguridad y comodidad alto.  
 
Dentro de la señalización en este proyecto, distinguiremos aquellas señales indicadas 
para el tráfico rodado cumpliendo la norma 8.1 I.C. de señalización vertical y otro estilo 
de señalización más rústico, para los usuarios en general que indicarán los elementos más 
singulares del espacio dentro de la parcela.  
 
Se realizará una descripción de los diferentes elementos que deberán colocarse en los 
accesos, salidas y aparcamiento para alcanzar los objetivos anteriormente citados En el 
anejo de Señalización se realiza una descripción y justificación de los diversos elementos 
citados. 
 
2. SEÑALIZACIÓN  
2.1. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
Debido a la naturaleza de los pavimentos de las zonas de tránsito de vehículos, no se 
utilizará ningún tipo de marca vial en el pavimento, y será sustituida por señalización 
vertical.  
En las zonas destinadas a aparcamientos, se marcarán con líneas sobre el hormigón la 
distribución de las plazas. Serán líneas blancas de 5 cm de ancho y 20 de largo.  
2.2. SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
Todos los parámetros de diseño que a continuación se citan se reflejan de acuerdo a 
lo estipulado en la vigente Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1999, por la que 
se aprueba la Norma 8.1. – IC, de la Instrucción de Carreteras. 
Lo que a continuación se comenta es de aplicación directa a viales en servicio, no 
siendo correcta su aplicación para la señalización de obras, para la que es de aplicación 
la Norma al respecto, 8.3. – IC, según se refleja en el Anejo “Estudio de Seguridad y 
Salud” de este Proyecto. 
En el documento “Planos”, en aquellos referentes a la señalización, se detallan los 
diferentes tipos de señales utilizadas, así como sus características. Asimismo se indica, 
para cada una de ellas, el código de referencia según la vigente Norma 8.1. – IC. 
Se considera que en toda señal octogonal se podrá circunscribir un círculo de 600 mm 
de diámetro; las triangulares tendrán 900 mm de lado; las circulares 600 mm de 
diámetro; las cuadradas 600 mm de lado. Se ha decidido este tamaño reducido ya que 
las velocidades no serán altas y la visibilidad de las mismas será buena.  
A continuación se incluye una relación de las señales consideradas para la regulación 
del tráfico en el aparcamiento y accesos al mismo: 
-Señales de prioridad: 
-STOP (R-2) → Octogonal, circunscribible círculo de radio R=600 mm. 
-Señales de indicaciones generales. 
-Indicación de plaza de aparcamiento para personas con movilidad reducida, motos y 
autobuses. 
 
2.3. PANELES INDICATIVOS 
Los paneles indicativos en el interior de la parcela serán de madera tratada colocados 
sobre un poste de madera circular de 5 cm de diámetro o superior. La forma de los 
paneles indicadores de dirección será rectangular y terminados en esquina a 45º con 
la horizontal indicando el sentido a escoger por los usuarios. Las letras estarán 
gravadas en la madera y pintadas de color.  
La ubicación de las distintas señales y paneles se define en el documento “planos” con 
distintos códigos representados en el apéndice de este anejo, en el que se incluirá las 
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En las vallas que protegen a los usuarios de caídas a distinto nivel, se colocarán, 
cada tres tramos, carteles indicadores prohibiendo el paso y señalizando caída a 











2.4. SEÑALIZACIÓN EXTERIOR 
Debido a la falta de señalización para llegar a la cantera, se instalarán señales en los 
puntos más conflictivos para llegar al destino. Estas señales verticales cumplirán la 
norma 8.1.I-C.  
La ubicación de las mismas se detalla en los planos correspondientes de este proyecto. 







2.5. PANELES INFORMATIVOS 
Se instalarán distintos paneles informativos en la parcela. Uno a la entrada del pozo de 
la cantera de 1000x1500mm, en donde se informará de características del rocódromo 
y tirolina y en el que se indicarán las zonas de baño y navegación, así como de las 
prohibiciones y recomendaciones correspondientes. Se dispondrá de un plano 
esquemático de la cantera.  
En el mirador, se instalará un panel horizontal de aproximadamente 2 metros 
cuadrados, indicando los elementos que se ven desde ese lugar y un pequeño plano 




Modelo de paneles indicadores de madera 
Modelo señal S-730 
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TIPO SEÑAL CÓDIGO INDICACIONES 
Madera p-1 
Aparcamiento 
              Peatones 
Madera P-2 
Tirolina 









            Mirador 
Madera p-6 
  Playa, embarcadero 
             Rocódromo 





              Mirador 
Panel informativo M-1 
Panel con un gráfico en donde se representarán 
las montañas, pueblos y elementos singulares, 
como la Torre de Sande (BIC) 
Pequeño plano de la cantera.  
Resumen de la historia de la cantera.  
Fauna y flora más importante.  
Panel informativo M-2 
Panel vertical, con advertencias de seguridad.  
Indicación de zona de baño y navegación. 
Características de rocódromo y tirolina.  
Pequeño plano de la cantera.  
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Señalización panel S-730 (desde AG-31 hasta Outomuro) 
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Señalización con panel S-730 (Outomuro-Cartelle) 
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Señalización con panel S-730 en Cartelle 
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Señalización con S-730 en Castrelo de Miño 
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Señalización rotonda Cartelle 
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DENOMINACIÓN CARRETERA PK Y SENTIDO 
AG-31 con OU-0202 Glorieta salida 5 
OU-0202 con OU-540 PK 0+000 de OU-0201 dirección Celanova 
OU-540 (creciente y decreciente) con 
OU-0203 
PK 0+000 DE OU-0203 dirección Cartelle 
OU-0203 (creciente)  PK 4+115 DE OU-0203 dirección Outomuro 
OU-404 (creciente) PK 11+950 dirección Outomuro 
OU-404 (creciente)  Cruce OU-404 con OU-0214 dirección Cartelle 
OU-404 (creciente y decreciente)  PK 0+000 de OU-0215 dirección Sande  
OU-0215 (creciente) PK 0+216 DE OU-215 dirección A Teixugueira  
OU-402 (creciente y decreciente) Cruce OU-402 con OU-404 dirección Cartelle 
OU-404 (decreciente)  Glorieta OU-404 con OU-0304 dirección 
Cartelle 
OU-540 (creciente) PK 14+800 (modificar flecha indicativa para 
Cartelle por una de continuación en vez de 
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En este anejo de definirán las características principales de los elementos que albergarán 
los vestuarios, cafetería, almacén y puesto de primeros auxilios así como los elementos 
estructurales necesarios para su colocación.  
Se ha optado por módulos prefabricados, que se apoyarán sobre losas de hormigón, de 
manera que queden a la misma cota que la superficie exterior, facilitando el acceso a 
personas con movilidad reducida.  
Todos estos elementos serán diseñados de manera que cumplan la normativa vigente de 
accesibilidad y las indicaciones del Código Técnico de Edificación.  
 
2. DESCRIPCIÓN GENERAL 
Se ubicarán un total de 5 módulos prefabricados, se distintas dimensiones. Dos de ellos 
serán para los vestuarios y aseos, uno femenino y otro masculino, otro será ocupado por 
la cafetería y un pequeño almacén para el uso de la misma. Un módulo servirá de almacén 
e instalaciones como sistema de agua caliente, electricidad, etc. Habrá un quinto módulo, 
de dimensiones más reducidas, en el interior del pozo de la cantera, que servirá como 
puesto de socorrismo y primeros auxilios.  
La ubicación de los mismos se detalla en los planos correspondientes, así como la 
distribución interior, que será susceptible de pequeños cambios siempre y cuando sean 
aceptados y correctamente justificados.  
 
3. INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 
Estos módulos tienen un volumen importante, por lo que pueden llegar a representar 
cierto impacto visual y paisajístico en la parcela. Para reducir estos efectos y para que 
cuenten con una imagen adecuada y atractiva para los usuarios, los acabados se harán en 
materiales nobles y de primera calidad, con madera o piedra,  con los tratamientos 
necesarios para soportar las condiciones climáticas del exterior, así como evitar que sean 
dañados con el propio uso para los que fueron diseñados. Todas las conexiones quedarán 
cubiertas sin ser vistas.  
 
4. ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
Se proveerá a cada módulo con una losa de hormigón de 20 cm de espesor, con malla de 
4.8mm cada 20 cm, en la parte superior e inferior. Los módulos prefabricados han de 
garantizar resistencia estructural según la normativa vigente.  
 
5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Se detallan a continuación las características principales con las que han de contar 
nuestros módulos.  
Componentes estructurales 
Forjado Losa de hormigón armado. 
Estructura Acero al carbono laminado en caliente. Estructura formada por 
vigas de sección abierta y tubo cerrado estructural. Ensamblaje 




Por capas desde fuera hacia dentro: 
a. Revestimiento decorativo exterior con panel resinado de 
pizarra natural o madera técnica. 
b. Panel de cerramiento de alto rendimiento, formado por chapas 
galvanizadas, lacadas en caliente y con interior de poliuretano 
expandido. 
c. En una misma capa y en combinación: 1. Conjunto de sub-
estructuras metálicas auxiliares de refuerzo y montante para 
panel de cerramiento. 2. Sistema de aislamientos acústico y 
térmico formado por la combinación de fibra de vidrio, lana de 
roca, polietileno extruido y manta de aislamiento reflexivo. 3. 
Instalaciones de fontanería, electricidad y Pladur. 
d. Trasdosado de placa de cartón-yeso, tipo Pladur. 
e. Imprimación hidrófuga y tres manos de pintura hidrófuga 
como acabado final. 
Acabados interiores y exteriores 
Revestimiento 
fachada 
Piedra acabada con superficie matizada e hidrófuga. Canto de 
piedras rectificado para la colocación milimetrada entre distintas 
piezas, fijadas mediante un soporte mecánico y un componente 
químico. 
Revestimiento del cubo en panel resinado de pizarra natural o 
madera técnica. 
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Acero galvanizado recubierto de PVC de 7 cm. de grosor, 
resistente a decoloraciones por rayos UVA. 
Cristales Climalit, con sistema antifragmentación, rotura de puente 
térmico y Planitherm. 
Acabad interior Una capa de imprimación y tres capas de pintura antihumedad 
en todas las estancias. Alicatado en zonas de duchas y en toda la 
superficie hasta 1.5 metros de altura.  
Suelo  Suelo antideslizante en todos los módulos 
Iluminación Leds. 
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El presente documento, anejo de estudio de calidad de aguas, refleja el resultado de los 
análisis de aguas hechos previamente para determinar la calidad del agua y determinar 
así si era apta para el uso recreativo de la misma.  
Como se ha indicado con anterioridad, al tratarse de un proyecto educativo y no contar 
con los medios técnicos y económicos para realizar ensayos y estudios, los datos aquí 
indicados carecen de veracidad, aunque se ha intentado que fuesen lo más aproximados 
posible a una situación real.  
2. NORMATIVA 
Para determinar la calidad del agua de baño, los parámetros han de cumplir con la 
normativa vigente de aplicación que es el REAL DECRETO 1341/2007, de 11 de octubre, 
sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño. 
 
En el ANEJO I se definen los parámetros a cumplir en las evaluaciones anuales.  
 
3. RESULTADOS ANÁLISIS 
Después de realizar los ensayos necesarios para determinar los parámetros a vigilar, se 
ha llegado a los siguientes datos que se resumen a continuación.  
 
Enterococos intestinales 195 NMP/ 100 ml 
Escherichia coli. 519 NMP/ 100 ml 
 
4. CONCLUSIONES 
A la vista de los siguientes resultados, podemos concluir que el agua de nuestra cantera 
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El presente anejo de sistema de bombeo tiene como finalidad el diseño de un método 
eficaz para el mantenimiento del nivel de agua en el pozo de la cantera (396.5m 
aproximadamente) durante todo el año, especialmente en la época de invierno debido al 
crecimiento de la cota de agua por el agua de lluvia y de manantiales propios que surgen 
allí mismo.  
 
2. SISTEMA DE BOMBEO 
Con los datos obtenidos, se ha llegado a la conclusión de que el nivel del agua del pozo 
de la cantera sube a una media de 0.3 metros/año, aunque no se diferencia si esta crecida 
es provocada por agua de manantial o de lluvia. Es por esto que se ha decidido 
implementar un sistema de bombeo, que funcione principalmente durante el invierno y 
primavera, para evitar que el agua, en los sucesivos años, incremente su cota y se 
mantenga en la cota para la que ha sido diseñado el proyecto.  
 
El sistema de bombeo constará de una bomba sumergible que tenga capacidad de 
bombeo de al menos 30 mca. Se instalará un sistema de mangueras mediante anclajes a 
los taludes de la cantera en la zona que se indica en el apéndice de este anejo. Ya que la 
época de mayor empleo de este sistema será en invierno, y la afluencia de la gente al 
pozo de la cantera será poco, no será necesario excavar zanjas de protección de 
mangueras y bastará con una buena señalización de la manguera.  
 
El desagüe se hará, una vez superada la cota máxima, a través del sistema de drenaje por 
gravedad al alcanzar la cota máxima de 420 metros, según se explica en el plano del 
apéndice. 
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1. INTRODUCCIÓN  
El objeto del presente anejo es la realización de un estudio que permita definir las posibles 
afecciones e impactos causados por las obras en el entorno en que estas se enmarcan, y 
de este modo posibilitar la toma de las medidas necesarias para prevenir y en su caso 
corregir esas posibles afecciones. 
2.  JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
La ley vigente en la actualidad es la 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 
En el artículo 7 se indica las clases de proyectos que están obligados a la redacción de 
estudio de impacto ambiental y todos los trámites adjuntos a dicha catalogación. 
En los anejos de dicha ley, a los que nos remite el artículo 7 aparecen recogidos los tipos 
de actuaciones que están supeditadas a la aprobación de un estudio de impacto 
ambiental, no encontrándose entre estos casos las obras del proyecto en redacción.  
Aunque no se recoge dicha obligatoriedad se realizará un pequeño estudio de efectos 
ambientales. 
3. LEGISLACIÓN VIGENTE 
A continuación se muestra el listado de la legislación europea que a fecha de redacción 
de este proyecto, está vigente y es objeto de aplicación para la elaboración del Estudio 
de Evaluación de Efectos ambientales: 
- Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de 
noviembre de 2009, relativa a la conversación de las aves silvestres. 
- Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del consejo, de 21 de abril de 
2004 sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y 
reparación de daños ambientales. 
- Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 
2001 relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas 
en el medio ambiente. 
- Directiva 97/11/CE que modifica la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación 
de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el 
medio ambiente. 
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto consiste en la regeneración ambiental de la cantera de A Teixugueira, Cartelle 
para el aprovechamiento lúdico y deportivo de la misma, combinando estas actividades 
con el respecto al medio ambiente.  
Se crearán distintas zonas, aprovechando los recursos naturales y paisajísticos que nos 
ofrece la parcela, destacando la zona de actividades acuáticas en el pozo de la cantera.  
5. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO Y NATURAL 
5.1 Medio físico 
Los trabajos a realizar en este proyecto tienen lugar en A Teixugueira, Concello de 
Cartelle, dentro de la parcela de Monte vecinal que actualmente ocupa la empresa 
concesionaria, a pesar de no tener actividad alguna desde hace más de una década.  
La parcela se encuentra sin viviendas u otras instalaciones en los aledaños, siendo la más 
cercana en el núcleo de A Teixugueira, a unos 400 metros.  
5.2 Climatología 
El clima de la zona destaca por su amplia amplitud térmica, alzando valores negativos en 
invierno y superando los 35º C en verano. En cuanto a pluviometría, las precipitaciones 
no son elevadas. Estos datos se amplían en el anejo de climatología.  
5.3 Geología 
La zona de trabajo es una zona granítica. En el anejo geológico y geotécnico se detallan 
las características principales del suelo.  
5.4 Flora y fauna 
Alrededor de la cantera predomina un bosque de pino con matorral y zonas de prado en 
el valle del arroyo que pasa por las cercanías de la cantera. Debido a los años de 
abandono, en el interior de la parcela y del propio pozo de la cantera, ha nacido multitud 
de vegetación, destacando los pinos en los taludes.  
La fauna de la zona destaca por su variedad, pudiendo encontrarse ejemplares de zorro, 
jabalíes, corzos, lobos, pequeños reptiles y aves, desde pequeñas aves hasta águilas.  
5.5 Paisaje 
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Los alrededores de la cantera no cuentan con grandes deterioros del paisaje, por lo que 
se intentará que desde el exterior, casi no se perciba la existencia del pozo, al estar a cotas 
negativas con respecto al exterior, aunque una vez en el interior, se apreciarán los taludes 
de la extracción de material.  
6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES 
Las actuaciones más importantes que se van a llevar a cabo son: 
- Creación de zona de baño en el pozo de la cantera y un pequeño embarcadero. 
- Regeneración de los taludes e instalación en los mismos de rocódromo y tirolina.  
- Creación de zona de aparcamientos.  
- Zona de estancia con vestuarios, cafetería y almacén.  
- Senderos para acceso a los distintos puntos de la parcela.  
 
7. EFECTOS AMBIENTALES 
A continuación se exponen los posibles efectos ambientales que podrían producirse como 
resultado de las obras dispuestas en este proyecto. 
7.1 Efectos sobre el suelo 
Debe prestarse especial atención a los eventuales aportes de materiales durante las obras 
para evitar contaminaciones de las aguas. 
7.2 Efectos sobre la vegetación 
Los efectos negativos sobre la vegetación serán principalmente los provocados por la 
apertura de los senderos, no siendo excesivamente grave ya que la vegetación afectada 
es principalmente de tipo matorral. 
Además estas actuaciones quedan claramente compensadas desde un punto de vista 
ambiental con la recuperación y plantación de nuevas especies arbóreas autóctonas en el 
entorno de la cantera. 
7.3 Efectos sobre la fauna 
No se encuentran especies propias y únicas de ese hábitat, si no que encontramos 
especies de gran movilidad geográfica, por lo que la afección es temporal y de muy bajo 
impacto. 
7.4 Movimiento de tierras 
Los movimientos de tierras necesarios para la realización del proyecto no supondrán 
ninguna molestia ya que no es una zona poblada. De todas formas, se evitará crear 
excavaciones para la toma de tierras, se limitarán los recorridos de transporte, se tomarán 
las medidas oportunas para evitar los arrastres y se eliminarán convenientemente los 
restos a la finalización de la obra. 
7.5 Accesibilidad 
El acceso de la zona queda claramente mejorado con las acciones descritas. El resultado 
de las obras supondrá una mejora patente en la calidad del medio, y una optimización de 
las potencialidades de uso. 
8. MEDIDAS CORRECTORAS 
Una vez se ha analizado los efectos ambientales se plantean unas directrices a seguir 
como medidas correctoras o paliativas de dichos efectos. 
- Cuidar las zonas cercanas a las masas de agua, previniendo que se puedan producir 
vertidos tanto de materiales de trabajo como por fallos producidos en máquinas 
que en ellos se empleen. 
- Ante cualquier posible afección notificar con la mayor brevedad posible al 
organismo ambiental correspondiente. 
- Planificación de uso de viales y correcta señalización, desvío y construcción de 
pasos peatonales 
- Evitar la afección de suelo no perteneciente al área de actuación siempre que sea 
posible. 
9. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
La empresa adjudicataria de la obra se verá en la obligación de tener un plan de vigilancia 
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Este anejo de gestión de residuos se redacta de acuerdo con el RD 105/2008 por el que 
se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición. El 
presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán 
en los trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la 
redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del  constructor. En 
dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este 
documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de 
la obra. 
2. NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
- En cuanto a normativa sobre gestión de residuos, se enumera a continuación la 
legislación aplicable:  
- Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión 
ambiental de sus residuos. 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 
- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industriales usados. 
- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares 
para la declaración de suelos contaminados. 
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación 
de residuos mediante depósito en vertedero. 
- Resolución de 14 de junio de 2001, por la que se dispone la publicación del acuerdo 
de Consejo de 
- Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de 
Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006. 
- Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos. 
- Real Decreto 952/97, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento de 
ejecución de la Ley 
- 20/86, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos aprobado mediante Real Decreto 
833/1988. 
- Orden de 13 de octubre de 1989 por la que se determinan los métodos de 
caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos. 
- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para 
la ejecución de la 
- Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos. 
- Real Decreto Legislativo 1163/1986, de 13 de junio por el que se modifica la Ley 
42/1975, de 19 de noviembre, sobre Residuos y Desechos Sólidos y Urbanos (BOE 
nº 149, de 23.06.86). 
- Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos (BOE nº 120, 
de 20-5- 86). 
- Ley 42/1975, de 19 de noviembre, sobre desechos y residuos sólidos y urbanos 
(BOE nº 280, de 21.11.75). 
 
3. ESTIMACIÓN RESIDUOS GENERADOS 
Se  realiza una estimación de los residuos de construcción que se generarán durante el 
desarrollo de las obras, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada 
por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valoración y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Los residuos estimados 
se corresponden con los derivados del proceso específico de la obra, sin tener en cuenta 
otros residuos derivados de los sistemas de envío, embalajes de materiales y demás 
residuos que dependan de las condiciones de suministro, siendo necesario contemplarlos 
en el correspondiente Plan de Gestión de Residuos a realizar por parte del constructor. 
En la estimación de residuos realizada no se prevé la generación de residuos peligrosos 
como consecuencia del empleo de materiales de construcción que contengan amianto o 
chapas de fibrocemento. Las mediciones de los residuos generados se han estimado de 
las operaciones de demolición y retirada de elementos existentes. Se trata de una 
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aproximación realizada a partir de las diversas partidas del presupuesto de las que se 
prevé que se generen residuos de construcción.  
Dichas partidas son las siguientes: 
- Retirada capa vegetal: residuos biodegradables 
- Excavación: tierras y piedras. 
Demolición de elementos metálicos y de hormigón.  
En el presupuesto anejo, queda resumida la estimación hecha para gestión de residuos.  
4. COSTES DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS. 
En el cuadro de precios descompuestos del apartado de presupuesto se expresan cuáles 
son los distintos costes de la gestión de residuos, dependiendo del material considerado. 
 
5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE GENERACIÓN DE RESIDUOS. 
No se establecen instalaciones anexas para la gestión de residuos. Estos se seleccionarán 
en fase de demolición, y se trasladarán a planta de valorización de forma pertinente, 
según lo establecido en proyecto. Durante la ejecución de las obras se llevarán a cabo una 
serie de medidas encaminadas a evitar o disminuir el volumen de residuos. Algunas de 
estas medidas preventivas serán: 
- Analizar y prever la cantidad exacta de materiales que se necesitarán durante la 
ejecución de las obras, evitando de este modo un exceso de materiales acopiados 
y, por lo tanto, un mayor volumen de residuos sobrantes. 
- Los embalajes y envases de los materiales suministrados correrán a cargo del 
suministrador, debiendo quedar claramente especificado en el contrato de 
suministro. De este modo, se responsabiliza de la gestión a quienes originan el 
residuo. 
- Utilizar preferentemente productos que contengan materiales procedentes del 
reciclado de residuos de construcción. 
- Mantener los materiales a emplear en unas condiciones de embalaje correctas, de 
modo que estén protegidos hasta el momento de su utilización, evitando de esta 
forma el deterioro o la rotura de los mismos. 
- Reutilizar los medios auxiliares empleados durante las obras (como encofrados, 
moldes, palets de madera, etc.) tantas veces como sea posible, reduciendo de este 
modo el volumen de residuos generados. 
- Usar preferiblemente elementos prefabricados, ya que su montaje en obra no 
requiere apenas operaciones que originen residuos. 
- Maximizar el reciclaje y reutilización en la propia obra de los residuos generados, 
evitando de este modo la necesidad de su gestión. 
- Almacenar los residuos generados en contenedores, sacos o depósitos adecuados, 
evitando la mezcla de los mismos. 
- Evitar la mezcla de residuos líquidos peligrosos, como pinturas, aceites, etc., con 
los residuos inertes, evitando de este modo su contaminación. 
- Fomentar mediante reuniones periódicas con el personal de la obra, el interés por 
reducir los recursos utilizados y los volúmenes de residuos originados. 
- Comprobar que cuantos intervienen en la obra, incluidas las subcontratas, 
conocen sus obligaciones en relación con la gestión de los residuos. 
- Proponer alternativas o limitar el empleo de técnicas que generen una gran 
cantidad de residuos. 
 
6. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS 
Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos 
contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su 
posterior valorización. En el Plan de Gestión de Residuos se preveerá la posibilidad que 
sean necesarios colectores específicos en función de los residuos generados, de las 
condiciones de suministro, embalajes y ejecución de los trabajos. En caso de residuos 
peligrosos deben tomarse las siguientes precauciones: 
- Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona reservada, 
que permanezca cerrada -cuando no se utilice y debidamente protegida de la 
lluvia. 
- Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya 
que de otro modo causaría su contaminación. 
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- Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar 
perfectamente, para evitar derrames o pérdidas por evaporación. 
- Los recipientes en sí mismos también merecen un manejo y evacuación especiales: 
se deben proteger del calor excesivo o del fuego, ya que contienen productos 
fácilmente inflamables. 
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un 
gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor 
de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la 
obligación recogida en el presente apartado. Las empresas de gestión y tratamiento de 
residuos estarán en todo caso autorizadas por la Xunta de Galicia para la gestión de RCD. 
7. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN. 
Respecto a las operaciones de reutilización en la propia obra, en el caso de los residuos 
de obra nueva serán transportados a vertedero autorizado. Se obligará a los 
suministradores de materiales que su traslado a la obra sea gradual a fin de no almacenar 
materiales con el potencial riesgo de sufrir daño y por tanto no poder utilizarse. Por otro 
lado, se instará a los proveedores a retirar los soportes utilizados en la traída de 
materiales a la obra (palletes o envoltorios de plásticos o cartón) que podrá reutilizar en 
otras obras y a su vez repercutirán en la minimización de residuos en ésta. 
En general los residuos se generarán de forma esporádica y espaciada en el tiempo salvo 
los procedentes de las excavaciones que se generan de forma más puntual. No obstante, 
la periodicidad de las entregas se fijará en el Plan de Gestión de Residuos en función del 
ritmo de Trabajos previsto. 
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas para 
la gestión de residuos no peligrosos.  
8. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.   
El Pliego de condiciones de la parte referente a residuos forma parte del contenido del 
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1. Gestións de residuos 
Código Ud Denominación Cantidad Precio Total 
Transporte de tierras    
 GTA010 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos, 
situado a una distancia no limitada. 2.597,000 7,36 
19.113,9
2 
 GTB020 m³ Canon de vertido por entrega de tierras 
procedentes de la excavación, en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos. 
Sin incluir el transporte. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido 
sobre las secciones teóricas de las excavaciones, 
incrementadas cada una de ellas por su 
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de 
acuerdo con el tipo de terreno considerado. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo 
el esponjamiento, el volumen de tierras realmente 
entregado según especificaciones de Proyecto. 2.597,000 2,11 5.479,67 
 grb020 m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes 
metálicos producidos en obra de construcción y/o 
demolición, en vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 115,000 13,82 1.589,30 
 GRA020 m³ Transporte con camión de residuos inertes de 
hormigón, morteros y prefabricados producidos en 
obras de construcción y/o demolición, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos, 
situado a 20 km de distancia. 177,320 5,95 1.055,05 
 GTB020h m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de 
hormigones, morteros y prefabricados producidos 
en obras de construcción y/o demolición, en 
vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 177,320 7,29 1.292,66 
 GRB010 m³ Transporte con camión de residuos inertes 
metálicos producidos en obras de construcción y/o 
demolición, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, situado a 20 
km de distancia. 115,000 24,64 2.833,60 
 
GRA020m 
m³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar de 
residuos inertes producidos en obras de 
construcción y/o demolición, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos, 
situado a 20 km de distancia. 23,000 3,15 72,45 
 GRB020m m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes a 
gestor autorizado 23,000 16,26 373,98 
 GRA010 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos 
inertes producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos. 2,000 261,00 522,00 
 GCA010 m³ Clasificación a pie de obra de los residuos de 
construcción y/o demolición, separándolos en 
fracciones (hormigón, cerámicos, metales, 
maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y 
residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se 
produzcan, con medios manuales. 3,000 15,26 45,78 
 Gestión de residuos peligrosos 
 GEA010 Ud Bidón de 200 litros de capacidad para residuos 
peligrosos, apto para almacenar residuos de 
líquidos acuosos. 1,000 64,56 64,56 
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 GEA010b Ud Bidón de 60 litros de capacidad para residuos 
peligrosos, apto para almacenar residuos del 
decapado o eliminación de pintura y barniz que 
contienen disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas. 1,000 43,55 43,55 
 GEB010b Ud Transporte de bidón de 60 litros de capacidad con 
residuos peligrosos a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos. 1,000 34,04 34,04 
 GEC010 Ud Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos 
de bidón de 60 litros de capacidad con residuos 
peligrosos procedentes de la construcción o 
demolición, incluso coste de vertido. 1,000 75,75 75,75 
 GEC010b Ud Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos 
de bidón de 200 litros de capacidad con residuos 
peligrosos procedentes de la construcción o 
demolición, incluso coste de vertido. 1,000 103,89 103,89 
 GEB010 Ud Transporte de bidón de 200 litros de capacidad con 
residuos peligrosos a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos. 1,000 96,66 96,66 
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2. CRITERIOS GENERALES 
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Se redacta el presente Anejo para dar cumplimiento al Reglamento General de 
Contratación de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3410/1975 de 25 de Noviembre, 
que en su artículo 63, apartado 8, específica que en los proyectos cuyo presupuesto sea 
superior a 30050.61 euros se incluirá un programa del posible desarrollo de las obras en 
tiempo y coste óptimo, de carácter indicativo. 
Establece a su vez el citado Reglamento que en dicho Plan de Obra se debe reflejar la 
ejecución de las principales unidades de obra consideradas en el Proyecto. 
Para la elaboración del Plan de obra se ha partido de las mediciones de las diversas 
unidades de obra a ejecutar, calculando la duración de su ejecución teniendo en cuenta 
la composición de los equipos de maquinaria considerada como idónea para la ejecución 
de las mismas. 
Conforme a las características de las máquinas que componen los citados equipos, se 
deducen los rendimientos ideales en condiciones de normales de trabajo. 
Se hace constar que el programa de las obras es de carácter indicativo, ya que existen 
circunstancias que harán necesaria su modificación en su momento oportuno, como es, 
por ejemplo, la fecha de iniciación de las obras, dado que dentro de la obligada secuencia 
en que han de desarrollarse determinadas unidades es preciso efectuarlas dentro de unos 
determinados períodos de tiempo. 
2. CRITERIOS GENERALES 
Se parte en primer lugar de los volúmenes de las diversas unidades de obra a ejecutar y 
en segundo lugar se tiene en cuenta una composición de equipos de maquinaria que se 
consideran idóneos para la ejecución de las distintas unidades de obra. 
De acuerdo con las características de las máquinas que componen los citados equipos se 
han deducido unos rendimientos ideales en condiciones normales de trabajo. 
Por último, teniendo en cuenta las horas de utilización anual de las máquinas que se 
deducen de la publicación: Método de cálculo para la obtención del coste de maquinaria 
en obras de carreteras, se consideran para cada equipo un determinado número de días 
de utilización al mes. 
Como consecuencia de todo lo anterior, se determinan en número de equipos necesarios 
de cada tipo para la ejecución de las actividades consideradas, lo que sirve de base para 
la ejecución del programa de barras a lo largo del periodo que se ha considerado 
adecuado y suficiente para la realización de las obras. 
Se hace constar que el programa de las obras es de carácter indicativo, ya que existen 
circunstancias que harán necesaria su modificación en su momento oportuno, como es, 
por ejemplo, la fecha de iniciación de las obras, dado que dentro de la obligada secuencia 
en que han de desarrollarse determinadas unidades es preciso efectuarlas dentro de unos 
determinados períodos de tiempo. 
3.  PLAN DE OBRA 
De acuerdo con el artículo 63.5 del Reglamento General de Contratación de Obras del 
Estado, aprobado por Decreto 3410/75 del 25 de Noviembre, se presenta un programa 
del posible desarrollo de las obras en tiempo. Este plan será de carácter indicativo y no 
vinculante para el contratista. 
El plazo de ejecución se estima en 10 meses. 
El presupuesto de ejecución material: 993.019,98 € 
En los primeros días desde el comienzo de las obras se habrá de realizar la acometida 
eléctrica y el establecimiento de las instalaciones previstas en el estudio de Seguridad y 
Salud. Todo ello bajo las pautas que marque el Estudio de Seguridad y Salud, que serán 
aplicables durante toda la obra. Además se acondicionarán los accesos para el buen 
funcionamiento de la obra. 
Se propone en los primeros meses de los trabajos, realizar el desbroce y despeje del 
terreno, llevándose la tierra vegetal a acopio o vertedero, iniciándose la excavación de las 
explanadas después de realizar las demoliciones necesarias. 
Las operaciones de terminación y limpieza de las obras, se llevarán a cabo en el último 
mes de las obras. Los trabajos de jardinería, mobiliario y pavimentos se realizarán en la 
segunda mitad del periodo de obra, después de realizar el soterramiento de las redes de 
servicios.  
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En los últimos meses se instalarán los elementos singulares en la parcela.  
En el cuadro siguiente se incluye un diagrama de barras con la duración prevista de las 
principales actividades, si bien se incide en que el programa de las obras es de carácter 
indicativo, ya que existen circunstancias que harán necesaria su modificación en el 
momento oportuno como es, por ejemplo, la fecha de iniciación de las obras dado que 
dentro de la obligada secuencia en la que han de desarrollarse determinadas unidades, 
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En el presente anejo se establece el tipo de obra al que corresponde la planteada en este 
proyecto de edificación según la clasificación en grupos y subgrupos del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real 
Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, con el objetivo de definir los requisitos que deben 
cumplir las empresas contratistas para acceder a la adjudicación de la obra. 
Se seguirán para ello las prescripciones indicadas en las Normas complementarias para la 
clasificación de los contratistas de obras del estado, documento aprobado en la Orden de 
28 de marzo de 1968, justificando la clasificación exigible más recomendable. 
Prevalecerá de todos modos y en todo caso la que se recoja en el Pliego de cláusulas 
administrativas particulares del contrato de obras, documento que no se ha incluido en 
el presente proyecto debido al carácter académico del mismo. 
2. GRUPO 
Los grupos de aplicación para la clasificación de empresas en los contratos de obras, a los 
efectos previstos en el artículo 25 de la Ley de contratos de las administraciones públicas 
son los siguientes: 
Grupo A: Movimiento de tierras y perforaciones 
Subgrupo 1: Desmontes y vaciados 
Subgrupo 2: Explanaciones 
Subgrupo 3: Canteras 
Subgrupo 4: Pozos y galerías 
Subgrupo 5: Túneles 
Grupo B: Puentes, viaducto s y grandes estructuras 
Subgrupo 1: De fábrica u hormigón en masa 
Subgrupo 2: De hormigón armado 
Subgrupo 3: De hormigón pretensado 
Subgrupo 4: Metálicos 
Grupo C: Edificaciones 
Subgrupo 1: Demoliciones 
Subgrupo 2: Estructuras de fábrica u hormigón 
Subgrupo 3: Estructuras metálicas 
Subgrupo 4: Albañilería, revocos y revestidos 
Subgrupo 5: Cantería y marmolería 
Subgrupo 6: Pavimentos, solados y alicatados 
Subgrupo 7: Aislamientos e impermeabilizaciones 
Subgrupo 8: Carpintería de madera 
Subgrupo 9: Carpintería metálica 
Grupo D: Ferrocarriles 
Subgrupo 1: Tendido de vías 
Subgrupo 2: Elevados sobre carril o cable 
Subgrupo 3: Señalizaciones y enclavamientos 
Subgrupo 4: Electrificación de ferrocarriles 
Subgrupo 5: Obras de ferrocarriles sin cualificación específica 
Grupo E: Hidráulicas 
Subgrupo 1: Abastecimientos y saneamientos 
Subgrupo 2: Presas 
Subgrupo 3: Canales 
Subgrupo 4: Acequias y desagües 
Subgrupo 5: Defensas de márgenes y encauzamientos 
Subgrupo 6: Conducciones con tubería de presión de gran diámetro 
Subgrupo 7: Obras hidráulicas sin cualificación específica 
Grupo F : Marítimas 
Subgrupo 1: Dragados 
Subgrupo 2: Escolleras 
Subgrupo 3: Con bloques de hormigón 
Subgrupo 4: Con cajones de hormigón armado 
Subgrupo 5: Con pilotes y tablestacas 
Subgrupo 6: Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas 
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Subgrupo 7: Obras marítimas sin cualificación específica 
Subgrupo 8: Emisarios submarinos 
Grupo G: Viales y pistas 
Subgrupo 1: Autopistas, autovías 
Subgrupo 2: Pistas de aterrizaje 
Subgrupo 3: Con firmes de hormigón hidráulico 
Subgrupo 4: Con firmes de mezclas bituminosas 
Subgrupo 5: Señalizaciones y balizamientos viales 
Subgrupo 6: Obras viales sin cualificación específica 
Grupo H: Transportes de productos petrolíferos y gaseosos 
Subgrupo 1: Oleoductos 
Subgrupo 2: Gasoductos 
Grupo I: Instalaciones eléctricas 
Subgrupo 1: Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos 
Subgrupo 2: Centrales de producción de energía 
Subgrupo 3: Líneas eléctricas de transporte 
Subgrupo 4: Subestaciones 
Subgrupo 5: Centros de transformación y distribución en alta tensión 
Subgrupo 6: Distribución en baja tensión 
Subgrupo 7: Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas 
Subgrupo 8: Instalaciones electrónicas 
Subgrupo 9: Instalaciones eléctricas sin cualificación específica 
Grupo J: Instalaciones mecánicas 
Subgrupo 1: Elevadoras o transportadoras 
Subgrupo 2: De ventilación, calefacción y climatización 
Subgrupo 3: Frigoríficas 
Subgrupo 4: De fontanería y sanitarias 
Subgrupo 5: Instalaciones mecánicas sin cualificación específica 
 
Grupo K: Especiales 
Subgrupo 1: Cimentaciones especiales 
Subgrupo 2: Sondeos, inyecciones y pilotajes 
Subgrupo 3: Tablestacados 
Subgrupo 4: Pinturas y metalizaciones 
Subgrupo 5: Ornamentaciones y decoraciones 
Subgrupo 6: Jardinería y plantaciones 
Subgrupo 7: Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos 
Subgrupo 8: Estaciones de tratamiento de aguas 
Subgrupo 9: Instalaciones contra incendios 
 El grupo más representativo del proyecto es el grupo G, de viales y pistas.  
3. SUBGRUPO 
Dentro del grupo G, tomará el subgrupo 6, para obras viales sin cualificación específica.  
4. CATEGORÍA  
Al tratarse de una obra de duración inferior a 12 meses, no se calculará la categoría mediante 
la anualidad media, si no que utilizaremos el Presupuesto Base de Licitación sin I.V.A. En el 
conjunto de la obra, el Presupuesto Base de Licitación sin I.V.A. será de 1.181.693,78 € 
La clasificación, por tanto, exigida al contratista de la obra es la siguiente: 
 
Grupo G  Categoría 4 
Viales y pistas Obras viales sin 
cualificación específica 
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En el presente anejo se justifica la elección de la expresión empleada para la revisión de 
los precios de las diferentes unidades de obra consideradas, debido a las variaciones que 
éstos presentan a lo largo del tiempo. 
Para ello, se escoge la expresión más adecuada de entre las indicadas en el Real Decreto 
1359/2011 de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las 
fórmulas tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos 




Los materiales básicos a incluir con carácter general en las fórmulas de revisión de precios 
de los contratos sujetos a dicha forma de revisión, y los símbolos que representan sus 
respectivos índices de precios en dichas fórmulas, serán los siguientes: 
 
A Aluminio 
B Materiales bituminosos 
C Cemento 
E Energía 
F Focos y luminaria 
L Materiales cerámicos 
M Madera 
O Plantas 
P Productos plásticos 
Q Productos químicos 
R Áridos y rocas 
S Materiales siderúrgicos 
T Materiales electrónicos 
U Cobre 
V Vidrio 
X Materiales explosivos 
 
Los citados índices de precios aplicables al contrato serán invariables durante la vigencia 
del mismo y su nomenclatura en la fórmula de revisión atenderá a las siguientes 
observaciones: 
En las fórmulas de revisión de precios se representan con el subíndice t los valores de los 
índices de precios de cada material en el mes que corresponde al periodo de ejecución 
del contrato cuyo importe es objeto de revisión, así como el coeficiente K de revisión 
obtenido de la fórmula. 
Análogamente, se representan con el subíndice 0 los valores de los índices de precios de 
cada material en la fecha de adjudicación del contrato, siempre que la adjudicación se 
produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación de 
ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la adjudicación 
se produce con posterioridad. 
 
 
3. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Título III, Capítulo II, Revisión 
de precios en los contratos de las Administraciones Públicas, en los artículos 89 a 94, 
concretamente en su artículo 89.1. señala que ni el porcentaje del 20 por 100, ni el primer 
año de ejecución, contando desde la formalización del contrato, pueden ser objeto de 
revisión. 
Teniendo en cuenta que el plazo previsto para la realización de esta obra es inferior a un 
año, tal y como se justifica en el anejo de la memoria "Plan de Obra", los precios se 
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1. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 
Según lo dispuesto en el artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, los proyectos deberán referirse necesariamente a obras 
completas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al 
servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que 
posteriormente puedan ser objeto, y comprenderán todos y cada uno de los elementos 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES 
3. PLANOS 
4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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Este estudio de seguridad y salud establece, respecto del proceso de construcción de la 
obra, las previsiones en cuanto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 
profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación y 
mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores, 
además de servir a las empresas contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos 
que participen en las obras para elaborar el Plan de seguridad y salud antes del comienzo 
de la actividad. 
Establece las directrices básicas en el campo de los riesgos profesionales, facilitando su 
desarrollo, bajo el control de la dirección facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 
1627/97 de 24 de Octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un 
estudio de seguridad y salud en los Proyectos de edificación y obras públicas. 
 
1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
La descripción y características de las obras requeridas en la Regeneración Ambiental de 
la Cantera de A Teixugueira, Cartelle así como de todas las instalaciones diseñadas en el 
presente proyecto, se pueden consultar en la memoria descriptiva incluida en el mismo. 
 
1.3 RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 
A continuación se resumen y enumeran los riesgos de accidentes previsibles que se 
puedan llegar a producir en la obra. 
1.3.1 Riesgos profesionales 
 En desbroce inicial, limpieza y movimiento de tierras: 
- Caídas a distintos niveles; 
- Caídas al mismo nivel; 
- Atropellos por maquinaria y vehículos; 
- Atrapamiento por piedras y árboles; 
- Colisiones y vuelcos; 
- Desprendimientos y corrimientos del terreno; 
- Proyecciones de piedras; 
- Polvo; 
- Ruido; 
- Proyección de partículas en los ojos; 
- Afecciones de la piel; 
- Sobreesfuerzos; 
- Lumbago (operadores de máquinas); 
- Interferencias con servicios afectados; 
- Contacto eléctrico directo e indirecto. 
 En cimentaciones, vallado, y colocación de pavimentos: 
- Cortes, pinchazos con máquinas, herramientas y materiales; 
- Atropellos por maquinaria y vehículos; 
- Atrapamientos por máquinas y vehículos; 
- Colisiones y vuelcos; 
- Quemaduras por utilización de productos bituminosos; 
- Afecciones de la piel; 
- Proyección de partículas en los ojos; 
- Caída al mismo nivel; 
- Salpicaduras por utilización de productos; 
- Polvo; 
- Ruidos; 
- Interferencias con servicios afectados. 
 En mobiliario deportivo y urbano, señalización y jardinerías: 
- Atropellos por maquinaria y vehículos; 
- Atrapamientos por máquinas y vehículos; 
- Colisiones y vuelcos; 
- Caídas al mismo nivel; 
- Afecciones de la piel; 
- Proyección de partículas en los ojos; 
- Polvo; 
- Ruidos; 
- Caídas de objetos y herramientas; 
- Cortes y golpes; 
- Sobreesfuerzos. 
 Ejecución de excavaciones en zanjas o pozos, y tendido y colocación de tuberías: 
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- Atropellos por retroexcavadora y/o camiones; 
- Caídas a distinto nivel; 
- Caída de objetos y piedras; 
- Atrapamiento de las manos y pies con tuberías y pie; 
- Polvo y ruido; 
- Atrapamientos por el terreno (desprendimientos); 
- Erosiones y contusiones; 
- Cortes y golpes con herramientas; 
- Proyecciones de hormigón; 
- Hundimiento; 
- Contactos eléctricos directos e indirectos; 
- Sobreesfuerzos. 
 Valvulería e instalaciones electromecánicas: 
- Caídas a distinto nivel; 
- Caída de objetos y elementos metálicos; 
- Golpes contra objetos; 
- Cortes y heridas punzantes en pies y manos; 
- Descargas eléctricas; 
- Electrocución; 
- Daños a la vista en trabajos de soldadura; 
- Humos metálicos en soldadura; 
- Quemaduras en trabajos de soldaduras; 
- Radiaciones en trabajos de soldaduras; 
- Explosión de gases en trabajos de soldaduras; 
- Incendio en trabajos de soldaduras; 
- Atrapamiento por máquinas; 
- Heridas por máquinas cortadoras y similares. 
 Instalaciones eléctricas: 
- Contactos directos e indirectos; 
- Caídas a distinto nivel; 
- Caídas de objetos; 
- Golpes contra objetos; 
- Heridas punzantes en pies y manos; 
- Vértigo y pérdida del equilibrio por altura; 
- Atrapamiento por máquinas y medios mecánicos auxiliares; 
- Caída y/o vuelco de grúas. 
 
1.3.2 Riesgos por uso de maquinaria y en instalaciones auxiliares 
 Con el Bulldozer: 
- Caídas y vuelcos por hundimiento del terreno y taludes; 
- Atrapamientos; 
- Atropellos y colisiones; 
- Incendios; 
- Lesiones en espalda por vibraciones; 
- Ruido; 
- Vibraciones. 
 Con la pala cargadora: 
- Atropellos y colisiones, especialmente marcha atrás; 
- Proyecciones causadas por reventón de neumáticos; 
- Caídas y vuelcos por hundimiento del terreno y taludes; 
- Caída de material desde la cuchara; 
- Caída de la cuchara con la máquina parada o en reparación; 
- Impacto excesivo al descargar sobre camión; 
- Caída del operador al subir o bajar; 
- Incendios; 
- Lesiones en espalda por vibración; 
- Ruidos; 
- Vibraciones; 
- Contacto eléctrico directo. 
 Con la pala retroexcavadora: 
- Golpes o aplastamientos durante el movimiento del giro; 
- Caídas del conductor al subir o bajar de la máquina; 
- Atrapamientos; 
- Proyección de piedras sobre el operador; 
- Vuelcos; 
- Ruido; 
- Contacto eléctrico directo; 
- Vibraciones. 
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 Con la pala motoniveladora: 
- Colisiones y atropellos; 
- Vuelco por taludes; 
- Golpes a personas con la cuchilla saliente; 
- Caídas del conductor al subir o bajar de la máquina; 
- Descontrol al descender por una pendiente; 
- Puesta en movimiento accidental de la máquina al dejarla en pendiente; 
- Ruido; 
- Contacto eléctrico directo; 
- Vibraciones. 
 Con compactadores: 
- Caídas y vuelcos desde terraplén; 
- Atropellos y colisiones; 
- Caída del operador al subir o bajar del autopropulsado; 
- Incendios; 
- Lesiones en espalda a causa de vibraciones; 
- Descontrol al descender por una pendiente; 
- Ruido; 
- Contacto eléctrico directo; 
- Vibraciones. 
 Con los camiones volquetes y furgonetas: 
- Incendio; 
- Resbalones del conductor al subir o bajar de la máquina; 
- Caídas por borde de talud; 
- Colisiones marcha atrás; 
- Atropellos; 
- Vuelcos; 
- Proyección de piedras al conductor; 
- Contacto con líneas eléctricas; 
- Caídas del operador al subir o bajar de la máquina; 
- Atrapamiento; 
- Salida del freno por vibraciones; 
- Escape de palanca de velocidad; 
- Ruido; 
- Vibraciones. 
 Con los camiones hormigonera: 




- Eczemas y caustificaciones; 
- Golpes; 
- Salpicaduras; 
- Ambiente pulvígeno; 
- Golpes y cortes con objetos o maquinaria. 
 Con la grúa automóvil: 
- Vuelco de la grúa por fallo del terreno; 
- Vuelco de la grúa por exceso de carga; 
- Desprendimiento de la carga; 
- Pinchazos en manejo de cables; 
- Contactos con líneas eléctricas; 
- Golpes a las eléctricas; 
- Incendios; 
- Caídas a distinto nivel; 
- Atropellos; 





 Con compresores: 
- Golpes en extremidades; 
- Lesiones en espalda por vibración o mala operación; 
- Polvo; 
- Ruido; 
- Proyecciones a los ojos y cuerpo; 
- Vibraciones. 
 Con grupos electrógenos: 
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- Contacto eléctrico directo e indirecto. 




- Contactos eléctricos directos; 




 Con vibradores del hormigón: 
- Ruido; 
- Vibraciones; 




1.3.3 Riesgos de daños a terceros 
Estos daños se pueden producir principalmente en: 
- Enlaces con calles colindantes y colegio. 
- Ruido que se genera debido a la maquinaria. 
Los desvíos provisionales constituyen otro punto de alto riesgo para los usuarios de las 
calles; muy a tener en cuenta en la señalización, conservación y vigilancia de los mismos. 
Igualmente, las caídas a zanjas y excavaciones de las proximidades de viviendas, cuyos 
vecinos no están acostumbrados a circular por zonas de obras. 
Finalmente, la interrupción de servicios públicos, tales como luz, agua potable, riegos, 
etc., constituye un perjuicio indirecto e indiscriminado, pero no por ello menos 
importante. 
 
1.3.4 Otros riesgos 
 En remates y señalizaciones: 
- Atropello por maquinaria y vehículos; 
- Atrapamientos; 
- Afecciones de la piel; 
- Colisiones y vuelcos; 
- Caídas de alturas; 
- Caída de objetos; 
- Cortes, golpes y pinchazos con máquinas, herramientas y materiales; 
- Ruidos; 
- Contacto eléctrico directo. 
 Riesgos producidos por agentes atmosféricos: 
- Afecciones de la piel. 
 Riesgos eléctricos: 
- Electrocuciones. 
 Riesgos de incendio: 
- Quemaduras. 
 
1.4  Prevención de riesgos profesionales 
 
1.4.1 Protecciones individuales 
 Protección de la cabeza: 
- Cascos para todas las personas que trabajan en la obra, incluido visitantes; 
- Gafas contra impactos y antipolvo; 
- Gafas para oxicorte; 
- Pantalla de soldadura; 
- Pantalla facial transparente; 
- Mascarilla antipolvo; 
- Filtros para mascarillas; 
- Protectores auditivos; 
- Pantalla contra protección de partículas; 
- Válvulas de seguridad anti-retroceso en sopletes; 
- Gafas de protección para trabajos eléctricos de Baja Tensión. 
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 Protección del cuerpo: 
- Monos o buzos. Se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según 
Convenio colectivo provincial; 
- Trajes de agua. Se prevé un acopio en obra; 
- Chalecos reflectantes; 
- Válvulas de seguridad anti-retroceso en sopletes. 
 Protección de extremidades superiores: 
- Guantes de uso general; 
- Guantes de goma finos, para albañiles y operarios que trabajen en hormigonado; 
- Guantes de cuero y anticorte, para manejo de materiales y objetos; 
- Guantes dieléctricos para su utilización en baja tensión; 
- Guantes de amianto (ignífugos); 
- Equipo soldador (guantes y manguitos de soldador); 
- Válvulas de seguridad antirretroceso en sopletes. 
 Protección de extremidades inferiores: 
- Botas de agua; 
- Botas de seguridad; 
- Botas de puntera reforzada; 
- Botas de plantilla anticlavo; 
- Botas de seguridad de lona; 
- Botas de seguridad de cuero; 
- Botas dieléctricas; 
- Polainas de soldador; 
- Válvula de seguridad antirretroceso en sopletes. 
 
1.4.2 Protecciones colectivas 
 Señalización general: 
- Carteles indicativos o letreros de riesgos generales de obra; 
- Obligatorio uso de casco, cinturón de seguridad, gafas, mascarilla, protectores auditivos, 
botas y guantes; 
- Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distintos niveles; 
- Maquinaria pesada en movimiento, cargas suspendidas, incendio y explosiones; 
- Entrada y salida de vehículos; 
- Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra; 
- Prohibido encender fuego, prohibido fumar y prohibido aparcar; 
- Señal informativa de localización de botiquín y de extintor; 
- Cinta de balizamiento; 
- Señales de tráfico en general; 
- Balizamiento luminoso. 
 
 Instalación eléctrica: 
- Conductor de protección y pica o placa de puesta a tierra; 
- Interruptores diferenciales de 30 mA de sensibilidad para alumbrado y de300 mA para 
fuerza. 
 Pantallas: 
- Protección contra caída a zanja. 
 Instalaciones y acabados: 
- Válvulas anti-retroceso en mangueras de equipos de soplete. 
 Protección contra incendio: 
- Se emplearan extintores portátiles. 
 Maquinaria: 
- Toda la maquinaria estará homologada según la CEE; 
- Avisador óptico y acústico de marcha atrás en máquinas y vehículos de obra; 
- Pórticos protectores de líneas eléctricas. 
 
1.4.3 Formación 
Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de 
trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de 
seguridad que deberá emplear. 
Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros 
auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 
Antes del comienzo de nuevos trabajos específicos se instruirá a las personas que 
intervengan en ellas sobre los riesgos con que se van a encontrar y el modo de evitarlos. 
1.4.4 Medicina preventiva y primero auxilios 
 Botiquines: 
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Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza 
General de Seguridad y Salud al menos en los siguientes lugares: 
- Oficinas generales de obra; 
- Talleres. 
 Asistencia a accidentados: 
Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes centros médicos 
(servicios propios, mutuas patronales, mutualidades laborales, ambulatorios, etc.), donde 
debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. En este 
caso el Centro de Salud  de Celanova. 
Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los 
teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, 
bomberos etc., así como un plano de localización con el camino al hospital más cercano, 
para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los centros de 
asistencias. 
 Asistencia a accidentados: 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento 
médico previo al trabajo, que será repetido en el período de un año. 
1.4.5 Prevención de riesgos de daños a terceros 
Para evitar daños a terceros, se tomarán las siguientes medidas de protección: 
- Vallas de limitación y protección, balizas luminosas y carteles de prohibido el paso en: 
* Posibles demoliciones. 
* Zonas de trabajo. 
* Zonas de maquinaria. 
* Zanjas. 
* Zonas de acopio. 
- Señalizaciones de tráfico y balizas luminosas en: 
* Calles de acceso a zonas de trabajo. 
* Calles donde se trabaja y se interfiera con la circulación. 
* Desvíos por obras, etc. 
- Riego de las zonas de trabajo que generan polvo o que pueda interferir a terceros, 
disponiendo uno o varios equipos y brigadas dedicados exclusivamente a este menester 
si las condiciones de riesgo a terceros lo hiciesen aconsejable a juicio del Director de la 
obra y del Coordinador en materia de Seguridad y Salud. 
- Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona 
ajena la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 
Además se presentará especial atención en aquellos puntos donde el riesgo para 
vehículos y personas ajenas a la obra sea mayor, tomándose las adecuadas medidas de 
seguridad que cada caso requiera. 
Las zanjas se aislarán en zona urbana, a lo largo de todo su perímetro con barreras, 
barandillas, vallas y/o cualquier otro dispositivo eficaz que impida la caída ocasional y el 
acceso de personas ajenas a la obra. Asimismo, se rodeará con cordones de balizamiento 
reflexivo, y en las que supongan un riesgo para los vehículos, se dispondrán balizas 
luminosas que indiquen la existencia del peligro. En los puntos de paso para personas, se 
dispondrán pasarelas resistentes; perfectamente fijadas y ancladas; llevarán también 
barandillas laterales, para impedir la caída a las zanjas. 
La señalización en la calzada se efectuará según "Norma de Carreteras 8.3-IC” y las que 
eventualmente dicte el director de la obra. El jefe de obra dispondrá de dicha Instrucción 
8.3-IC editada por el Ministerio de obras Públicas y Urbanismo. 
Se señalizarán profusamente, (duplicando si hiciera falta las señales de tráfico y 
poniéndolas en ambos lados de cada sentido de circulación), todos aquellos puntos donde 
exista un riesgo mayor del normal: desvíos, intersecciones, zanjas, etc.; en particular, en 
los desvíos provisionales se pondrá al menos toda la señalización que figura en los planos, 
en la norma 8.3 IC, o según las órdenes del director de la obra y del coordinador en 
materia de seguridad y salud. 
Se colocarán todas las señales que ordenen el director de la obra y el coordinador en 
materia de seguridad y salud. Cuando por razones de trabajo se tenga que ocupar parte 
de la calzada o camino vecinal, se colocarán vallas, frontales y direccionales delimitando 
la zona de trabajo y las señales establecidas en ambos sentidos que serán como mínimo: 
- Peligro por obras; 
- Estrechamiento en la calzada; 
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- Limitación de velocidad a 30 km/h. 
Si fuese necesario, será regulado el tráfico cuando la longitud del tramo lo requiera, por 
operarios provistos de paleta de stop direccional y chaleco reflectante, se comunicarán 
con emisoras portátiles cuando no exista visibilidad entre los controladores. 
En los desvíos provisionales se instalarán sobre vallas direccionales, luces intermitentes 
autónomas, y se señalizarán con piquetes reflexivos todo el contorno del desvío 
provisional. 
Se procurará efectuar los riegos de agua precisos, para evitar la existencia de polvo, que 
puede ser muy peligroso para el tráfico de vehículos. 
Si las circunstancias de riesgo en la obra lo aconsejasen, se podrán modificar y adaptar 
todas estas normas de acuerdo a la marcha de los trabajos y necesidades que aparezcan 
y que no se encuentren contenidas en este documento, con la aprobación del jefe de la 
obra y la dirección facultativa y el coordinador en materia de seguridad y salud. 
 
A Coruña, a 8 de septiembre de 2017 
EL AUTOR DEL PROYECTO: 
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2.1 DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
2.1.1 Normas oficiales 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 
- Estatuto de los Trabajadores (B.O.E. 14-3-80). 
- Estatuto de los Trabajadores (R.D. 1/1995 de 24 de marzo., Texto Refundido). 
- Ordenanza General de la Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 13-3-
71). 
Exclusivamente su Capítulo VI, y Arts. 24 y 75 del Capítulo VII. 
- Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 31/1/40) 
Exclusivamente su Capítulo VII. 
- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-8-70) (B.O.E. 
5/7/8/9 -9-70). 
- Homologación de Medios de Protección Personal de los Trabajadores (O.M. 17-5-74) 
(B.O.E. 29-5-74). 
- Certificación “CE” de equipos de protección personal para trabajadores. R.D.1407/1992 
(BOE de 20 de Noviembre 1.992). 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (O.M. 20-9-73) (B.O.E. 9-10-73). 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (R.D. 2413 de 20/9/71). 
- Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (O.M. 28-11-68) (B.O.E. 27-12-
68). 
- Normas de Señalización de Obras en las Carreteras ( O.M. 31-8-87) (B.O.E. 18-9-87), por 
la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC. 
- R.D. 485/1997, de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 
- R.D. 486/1997 de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
- R.D. 487/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorso lumbares, 
para los trabajadores. 
- R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización de equipos en protección individual. 
- R.D. 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de 
Prevención. 
- R.D. 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
- R.D. 665/1997 de 18 de julio de riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 
- R.D. 664/1997 de 12 de mayo de protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
- R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre. Disposiciones mínimas para proteger la seguridad 
y salud de los trabajadores en las actividades mineras. 
- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 
- Reglamento aparatos de elevación y manutención de los mismos. R.D.2291/1985, de 8 
de noviembre (BOE 11 Diciembre 1.985). 
- Reglamento de Seguridad en las Máquinas (R.D. 1.495/1.986 de 2605-86) (B.O.E. 21-7-
86). 
- Reglamento de aparatos elevadores para obras. O.M. 23 mayo 1.977. 
- Obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los 
proyectos de edificación y obras públicas (R.D. 555/1.986, 21-2-86) (B.O.E. 21-3-86). 
- Decreto 22-6-56. Reglamento de Accidentes de Trabajo (parcialmente vigente). 
- Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo COM 16 Diciembre 
1987 (BOE 29 Diciembre 1.987). 
- Orden 2-6-61. Prohibición de utilizar sacas o fardos de más de 80 Kg. de peso. 
- Orden 31-10-73. Instrucciones complementarias del Reglamento Electrotécnico de B.T. 
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- Ley 42/1997 de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social. 
- Decreto 2122/1971 de 23 de julio, de Inspección de Trabajo. 
- Decreto 2121/1972 de 23 de julio por el que se aprueba el Reglamento del Cuerpo 
Nacional de Inspección de Trabajo. 
- Convenio nº 62 de la OIT de 23/6/37 relativo a prescripciones de seguridad en la 
industria de la edificación. Ratificado por Instrumento 12/6/58 (BOE de 20/8/59). 
- Convenio nº 167 de la OIT 20/6/88 sobre seguridad y salud en la industria de la 
construcción. 
- Convenio nº 119 de la OIT de 25/6/63 sobre protección de maquinaria. Ratificado por 
Instrucción del 26/11/71 (BOE 3011/72). 
- Convenio nº 155 de la OIT de 22/6/81 sobre seguridad y salud de los trabajadores y 
medio ambiente de trabajo. Ratificado por Instrumento publicado en el BOE 11/11/85. 
- Convenio nº 127 de la OIT de 29/6/67 sobre peso máximo de carga transportada por un 
trabajador (BOE 15/10/70). 
- Regulación de la jornada de trabajo y descanso. RD. 1561/1995 de 21 de septiembre 
(BOE 29 Diciembre 1987). 
- O.M. 26/7/73 sobre amianto. 
- R. Ministerio de Trabajo 11/3/77 sobre el benceno. 
- O.M. 9/4/86 sobre riesgos del plomo. 
- Reglamento de Explosivos (R.D. 2114/1987, del 2 de marzo, Presidencia del Gobierno, 
publicado en el B.O.E. De 7-9-78). 
- R. D. 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido publicado en el 
B.O.E. 60 de 11-03-06 
- R.D. 53/92 sobre radiaciones ionizantes. 
- O.M. de Industria y Energía de 29-4-87, modificando las Instrucciones Técnicas 
Complementarias 10.12-01: Utilización de explosivos (B.O.E. 13-5-87). 
- Obligatoriedad para la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LEY 31 / 
1.995, de 8 de noviembre). 
- Real Decreto de 24 de octubre 1627/97 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y 
Salud en las Obras. 
2.1.2 Puntos destacables de la Orden Ministerial del 31 de Agosto de 1.987.  
(B.O.E. Núm. 224, Viernes 18 septiembre de 1.987). Sobre señalización, balizamiento 
y en su caso defensa de obras viales, fuera de poblado, así como de trabajos de 
conservación y mantenimiento. 
1º.- No deberá iniciarse actividades que afecten a la libre circulación sin que haya 
colocado la correspondiente señalización balizamiento y en su caso defensa. 
2º.- La Orden Ministerial obligará a las obras que se liciten a partir del 31 de agosto de 
1.987, o antes si lo exige el pliego de condiciones. 
3º.- Todas las señales en estas obras se colocarán de forma que la parte inferior quede a 
1 m. de altura sobre la calzada. 
4º.- Toda las señales y paneles direccionales, se colocarán siempre perpendiculares al eje 
de la vía, nunca inclinadas. 
5º.- El fondo de todas las señales T.P. (las triangulares) y total o parcialmente de las T.S. 
(rectangulares) será de color AMARILLO. 
6º.- El fondo de las señales T.R. (circulares) seguirá siendo color BLANCO. 
7º.- No pueden usarse (está prohibido) señales o carteles que contengan mensajes tales 
como: "ZONA DE OBRAS EN 5 KM.", "PERDONEN LAS MOLESTIAS", "DESVÍO PROVISIONAL 
A 500 M.", etc. 
8º.- Las clásicas vallas tubulares no pueden utilizarse como elemento de defensa. Estos 
elementos tubulares tampoco pueden ser utilizados como elemento de balizamiento, a 
no ser que sustente superficies planas reflectantes. 
9º.- Los elementos de defensa que se deben utilizar son los de tipo T.D. 
10º.- Toda señal que implique una prohibición u obligación deberá ser REPETIDA a 
intervalos de un minuto (distancia en función de la V.L.) y ANULADA en cuanto sea 
posible. 
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11º.- La ordenación en sentido único ALTERNATIVO se llevará a cabo por uno de los tres 
sistemas siguientes: 
11.1.- Establecimiento de la prioridad de uno de los sentidos mediante señales fijas T.R.5 
y T.R.6. 
11.2.- Ordenación regulada mediante señales manuales tipo T.M.2 y T.M.3 (discos). Esta 
ordenación solo podrá utilizarse de día y si los agentes que regulan el tráfico y portan las 
señales se pueden comunicar visualmente o mediante RADIOTELÉFONO. 
11.3.- Ordenación regulada mediante semáforo, siempre que no esté permitido o no 
resulte conveniente ninguno de los anteriores sistemas. 
12º.- Cuando no sea posible establecer desvíos provisionales, ni establecer sentido único 
alternativo y haya que cortar la carretera, la detención será regulada también por 
semáforo (caso A.8). 
Asimismo cuando se establezca sentido único alternativo, si se mantiene por la noche 
esta detención se regulará con semáforo. Durante el día, en este caso, pueden utilizarse 
señalistas con CHALECO LUMINISCENTE. 
13º.- En carriles provisionales se balizarán los bordes con: (6.3.1) conos tipo TB-6 y con 
una separación de 5 a 10 m. en curva y el doble en recta, o con marca vial (pintura color 
naranja T.B.-12) pintada sobre el pavimento o con captafaros tipo T.B.-10 con la misma 
separación de los conos. 
 
2.2 CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán 
fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración 
prevista o fecha de entrega. 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo 
para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al 
momento. 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 
admitidas por el fabricante, serán repuestas de inmediato. 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 
No se empezarán los trabajos hasta que no se tengan correctamente colocadas las 
protecciones colectivas y personales. 
2.2.1 Protecciones personales 
Todo elemento de protección personal se ajustará a la certificación “CE” de los equipos 
de protección personal para trabajadores. 
2.2.2 Protecciones colectivas 
 Vallas delimitación y protección de peones 
Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando construidas a base de tubo metálico y 
dispondrán de patas de forma que mantengan su estabilidad. En todo momento se tendrá 
separado el tráfico peatonal del rodado. 
De igual modo se dispondrá de un medio de protección colectivo que evite la caída a las 
zanjas o posibles desniveles que pudiesen aparecer a lo largo de toda la obra. 
 Vallas de cerramiento 
Tendrán como mínimo 2 m de altura. Serán metálicas y dispondrán de peanas de 
hormigón que mantengan su estabilidad. Se dispondrán a una distancia mínima del borde 
de la excavación de 1,50 m. 
 Pórticos limitadores de gálibo 
Dispondrán de dintel debidamente señalizado. 
 Barandillas 
Serán de material rígido. Dispondrán de listón superior a una altura mínima de 0,90 m de 
altura, listón intermedio y rodapié de 18 cm, garantizando que soportan 150 Kg/cm2. 
 Tapas para pequeños huecos y arquetas 
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Sus características y colocación impedirán con garantía la caída de personas y objetos. En 
caso contrario se rodeará de barandillas el hueco existente. 
 Pasarelas 
Estarán formadas de material firme y resistente. Deben tener un ancho de 100 cm como 
mínimo y continuidad, su longitud será la necesaria para la distancia a salvar, estarán 
provistas de barandillas laterales y serán capaces de resistir 300 Kg de peso. 
 Señales de tráfico  
Tendrán un mínimo de Ø60 cm y de 0,90 cm de lado disponiendo de patas estables (el 
punto inferior de señal se encontrará a un metro del suelo) con un peso en sus bases que 
impidan su posible caída. 
La señalización provisional de obras, viene regulada por la Instrucción 8.3.I.C. (O.M. 31-8-
87) (B.O.E. 18-9-87). Todas las señales de tráfico serán reflectantes. 
Los croquis de la señalización estarán autorizados por la dirección facultativa y el 
coordinador de seguridad y salud en la fase de ejecución que debe dar el visto bueno al 
mismo. 
 Señales de seguridad 
Tendrán un diámetro o lado mínimo de 40 cm utilizándose las normalizadas, según lo 
especificado en el R.D. 485/1997 de 14 de abril. 
 Paneles direccionales y vallas 
Estarán de acuerdo con la normativa vigente y serán reflexivas, dispondrán de patas de 
forma que mantengan su verticalidad. 
 Topes de desplazamiento de vehículos 
Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de 
redondos hincados al mismo o de otra forma más eficaz. 
 Cables sujeción cinturón de seguridad y anclaje, soporte barandilla 
Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de 
acuerdo con su función protectora. El cable auxiliar para amarre del cinturón, será de Ø 
mínimo 10 mm. 
 Plataforma de trabajo 
Tendrán un mínimo de 60 cm. de ancho y las situadas a más de 2 m. del suelo estarán 
dotadas de barandillas de material rígido de 0,90 m. de altura, como mínimo, listón 
intermedio y rodapié de 15 cm. 
 Escalera de mano 
Antes de utilizar una escalera de mano deberá asegurarse su estabilidad. La base debe 
quedar sólidamente asentada. Se sujetará en la parte superior, si es necesario, al 
paramento sobre el que se apoya. 
Se colocarán formando un ángulo aproximado de 75° con la horizontal. Cuando se utilicen 
para acceder a lugares elevados sus largueros deberán prolongarse 1 m por encima de 
ésta. 
Los trabajos a más de 3,5 m de altura, desde el punto de operación del suelo que 
requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad, sólo se efectuaran si se 
utiliza cinturón de seguridad o se adoptan otras medidas de protección alternativas. 
No se emplearán escaleras de más de 5 m de longitud. Las mismas no se utilizarán por 
dos o más personas simultáneamente. 
Quedan prohibidas las escaleras de mano construidas en obra. 
 Interruptores diferenciales 
Los interruptores automáticos de corrientes de defecto, con dispositivo diferencial de 
intensidad nominal máxima según los valores de los esquemas unifilares cumplirán los 
requisitos de la norma UNE 20-383-75. 
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Los interruptores y relés instalados en distribuciones de iluminación o que tengan tomas 
de corriente en los que se conecten apartados portátiles, serán de una sensibilidad 
nominal de 30 mA y para los de fuerza serán de 300 mA. 
Interruptores y relés deberán dispararse o provocar el disparo del elemento de corte de 
corriente, cuando la intensidad de defecto esté comprendida entre 0,5 y 1 veces la 
intensidad nominal de defecto. 
 Puestas a tierra 
Las puestas a tierra estarán colocadas de acuerdo con lo expuesto en la MI.BT.039 del 
reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice de acuerdo con la 
sensibilidad del interruptor diferencial una tensión máxima de contacto de 24 V. 
Se comprobará su resistencia periódicamente y en todo caso en la época más seca del 
año, regándolo si fuese necesario. 
 Cuerdas auxiliares para el amarre del cinturón de seguridad 
Las cuerdas tendrán una carga de rotura mínima de 3.000 kg/cm2. Las cuerdas deben ser 
de poliamida o cáñamo. 
 Extintores 
Se utilizarán de polvo polivalente de 12 dm3 dotados de manómetro de presión y serán 
revisados cada 6 meses como máximo. 
 Medios auxiliares de topografía 
Estos medios tales como cintas, jalones, etc., serán dieléctricos cuando exista riesgo de 
contacto eléctrico con líneas. 
 
2.3 SERVICIO DE PREVENCIÓN 
2.3.1 Servicio técnico de seguridad y salud 
La empresa constructora dispondrá de asesoramiento técnico de seguridad y salud como 
ayuda al jefe de obra. Asimismo investigará las causas de los accidentes ocurridos para 
modificar los condicionantes que los produjeron y evitar su repetición. 
La obra igualmente dispondrá de una brigada permanente de seguridad para la 
instalación, mantenimiento y reparación de protecciones y señalización, constituida por 
un oficial, un peón y un vehículo adecuado a su misión. 
2.3.2 Delegado de prevención - comité de seguridad 
Se nombrará Delegado de prevención y se constituirá el Comité de seguridad, de acuerdo 
con lo previsto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1.995, de 8 de 
noviembre). 
2.3.3 Servicio médico 
La empresa dispondrá de un servicio médico de empresa propio o mancomunado que se 
encargará de las labores de reconocimientos, asistencia, reposición del material sanitario, 
cursos de socorrismo, etc. 
 
2.4 INSTALACIONES MÉDICAS 
 Botiquines 
Se dotará a la obra de botiquines estratégicamente distribuidos y debidamente dotados. 
Los botiquines se revisarán mensualmente y se repondrán inmediatamente el material 
consumido. Los botiquines estarán como mínimo situados en: 
- Oficinas Generales. 
Deberá haber en los distintos tajos, algún trabajador que conozca las técnicas de 
socorrismo y primeros auxilios, impartiéndose cursillos en caso necesario. 
 Asistencia accidentados 
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La obra estará informada del emplazamiento de los diferentes centros médicos y 
direcciones de los doctores, donde deben trasladarse a los accidentados para su más 
rápido y efectivo tratamiento. 
Esta información se consigue colocando en lugares visibles una lista con los teléfonos y 
direcciones, así como el de ambulancias, taxis, etc. y un plano de localización del hospital 
más cercano. Los jefes y responsables de los distintos tajos llevarán consigo dicha nota 
informativa. 
 
2.5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
La obra dispondrá de locales para vestuario, servicio higiénico y comedor debidamente 
dotado. El vestuario y los aseos tendrán como mínimo dos metros cuadrados por persona 
y el primero dispondrá de taquillas individuales con llave, asientos e iluminación. 
El comedor con una superficie de aproximadamente un metro cuadrado por persona, 
dispondrá de mesas, asientos, pila lavavajillas, calienta comidas e iluminación. Se 
dispondrá de recipiente para las basuras. 
Se ventilarán oportunamente los locales, manteniéndolos además en buen estado de 
limpieza y conservación por medio de un trabajador que podrá compatibilizar este trabajo 
con otros de la obra. 
2.6 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
El contratista está obligado a redactar un Plan de seguridad e higiene, adaptando el 
presente estudio a sus medios y métodos de ejecución. 
2.7 NORMAS BÁSICAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Norma UNE 81 002 85 Protectores auditivos. Tipos y definiciones. 
Norma UNE 81 101 85 Equipos de protección de la visión. Terminología. Clasificación y 
uso. 
Norma UNE 81 200 77 Equipos de protección personal de las vías respiratorias. Definición 
y clasificación. 
Norma UNE 81 208 77 Filtros mecánicos. Clasificación. Características y requisitos. 
Norma UNE 81 250 80 Guantes de protección. Definiciones y clasificación. 
Norma UNE 81 304 83 Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la perforación de la 
suela. 
Norma UNE 81 353 80 Cinturones de seguridad. Clase A. Cinturón de sujeción. 
Características y ensayos. 
 
2.8 NORMAS A TENER EN CUENTA 
2.8.1 Normas generales 
- Es necesario una colaboración total entre todos los equipos de ejecución para conseguir 
una seguridad eficaz. 
- Se usarán correctamente todo el equipo individual de seguridad que se asigne (casco-
gafas-cinturones, etc.). 
- Antes de entrar a la zona de trabajo se deben poner todas las protecciones individuales 
y se quitarán al salir de la zona de trabajo y no antes. 
- Se usarán correctamente las protecciones colectivas y se revisarán periódicamente. 
- No se puede empezar a trabajar hasta que estén correctamente colocadas. 
- Se advertirá al mando inmediatamente superior de cualquier peligro que se observe en 
la obra. 
- Se mantendrá el buen orden y limpieza en los tajos. 
- Usar las herramientas adecuadamente. Recogiéndolas cuando finalice el trabajo. 
- No se utilizará ninguna máquina o herramienta, ni hacer un trabajo sin saber cómo se 
hace. Preguntar antes. 
- La maquinaria debe tener el certificado de conformidad de la CEE (CE), así como pasar 
la ITV cuando corresponda. 
- No realizará reparaciones mecánicas ni eléctricas, avisar al especialista autorizado. 
- No utilizar nunca los dispositivos de seguridad ni quitar una protección. 
- Hacer el levantamiento de cargas a mano flexionando las piernas, sin doblar la columna 
vertebral. 
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- Para transportar pesos a mano (cubos de mortero, de agua, etc.) es siempre preferible 
ir equilibrado llevando dos. 
- No hacer giros de cintura cuando se está cargado. 
- Al cargar o descargar materiales o máquinas por rampas, nadie debe situarse en la 
trayectoria de la carga. 
- No tirar de la carretilla dando la espalda al camión. 
- Antes de bascular la carretilla al borde de una zanja o similar, colocar un tope. 
- Al hacer operaciones en equipo, debe haber una única voz de mando. 
- Cada herramienta debe utilizarse para su fin específico. Las llaves no son martillos ni los 
destornilladores cinceles. 
- Se debe solicitar la sustitución inmediata de toda herramienta en mal estado. 
- Las rebabas son peligrosas en las herramientas. Hay que eliminarlas en la piedra esmeril. 
- Los mangos deben estar en buen estado y sólidamente fijados. De no ser así deben 
repararse adecuadamente o ser sustituidos. 
- Al hacer fuerza con una herramienta, se debe prever la trayectoria de la mano o el 
cuerpo en caso de que aquélla se escapara. 
- No realizar nunca ninguna operación sobre máquinas en funcionamiento. 
- Trabajando en altura, se debe impedir la caída de la herramienta a niveles inferiores. 
- Máquina manual. Debe llevar toma de tierra o doble protección. 
2.8.2 Electricidad 
- El grupo electrógeno, estará provisto de disyuntor diferencial y toma de tierra. 
- El cuadro eléctrico que se instalará, será el normalizado por la empresa suministradora. 
Disyuntores diferenciales de 0,30 A., para circuito de Fuerza 0,03 A para el circuito de 
alumbrado y máquinas herramientas Toma de tierra no superior a 15 ohmios. 
- Todas las mangueras se colocarán de forma que no puedan ser deterioradas y no 
obstaculicen. No tenerlas entre hierros, agua o barro. 
- Los empalmes de mangueras, se harán utilizando cinta aislante adecuada, siendo 
preferible la utilización de conectores. 
- Ninguna maquinaria eléctrica podrá utilizarse sin que se halle protegida por una toma 
de tierra y disyuntor diferencial. 
- Sólo personal especializado y autorizado realizará las operaciones de montaje y 
reparaciones. 
- La parte posterior del cuadro, donde se encontrarán las conexiones permanecerá 
cerrada y accesible únicamente al electricista. 
- Cuando se tengan que emplear alargaderas, se emplearán las conexiones de una marca 
homologada. 
- No debe existir en ningún momento machos en tensión. 
- Queda terminantemente prohibido y constituye falta grave, conectar los cables al 
enchufe, con las puntas peladas, así mismo sobredimensionar fusibles, puentear, 
disyuntarse o anular tomas de tierra. 
- Revisiones de la instalación y comprobar disyuntores, tomas de tierra, etc., al menos 
cada 15 días. 
2.8.3 Intervención en instalaciones eléctricas 
Para garantizar la seguridad de los trabajadores y para minimizar la posibilidad de que se 
produzcan contactos eléctricos directos, al intervenir en instalaciones eléctricas 
realizando trabajos sin tensión; se seguirán al menos tres de las siguientes reglas (cinco 
reglas de oro de la seguridad eléctrica): 
• El circuito se abrirá con corte visible. 
• Los elementos de corte se enclavarán en posición de abierto, si es posible con llave. 
• Se señalizarán los trabajos mediante letrero indicador en los elementos de corte 
“PROHIBIDO MANIOBRAR, PERSONAL TRABAJANDO”. 
• Se verificará la ausencia de tensión con un discriminador de tensión ó medidor de 
tensión. 
• Se cortocircuitarán las fases y se pondrá a tierra. 
Los trabajos en tensión se realizarán cuando existan causas muy justificadas, se realizarán 
por parte de personal autorizado y adiestrado en los métodos de trabajo a seguir, estando 
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en todo momento presente un jefe de trabajos que supervisará la labor del grupo de 
trabajo. Las herramientas que utilicen y prendas de protección personal deberán ser 
homologadas. 
Al realizar trabajos en proximidad a elementos en tensión, se informará al personal de 
este riesgo y se tomarán las siguientes precauciones: 
En un primer momento se considerará si es posible cortar la tensión en aquellos 
elementos que producen riesgo. Si no es posible cortar la tensión se protegerá mediante 
mamparas aislantes (vinilo). 
2.8.4 Grupo electrógeno 
- Antes de poner en marcha el grupo, comprobar que el interruptor general de salida está 
desconectado. 
- Todas las operaciones de mantenimiento y reparación de elementos próximos a partes 
móviles se harán con la máquina parada. 
- Se efectuarán periódicamente las reparaciones indicadas en las normas de 
mantenimiento que dicte el fabricante. 
- Incar en tierra la toma de tierra según fabricante. 
- Regar periódicamente las puestas a tierra. 
2.8.5 Desvíos o cortes de tráfico 
- Cuando por condiciones de trabajo se corten calles al tráfico momentáneamente, será 
necesario que se realice con un operario que indique con una paleta la posibilidad de 
paso, así como el desvío por otra calle. 
- Si se va a cortar el tráfico calles durante algunos días, es conveniente avisar a los vecinos 
24 horas antes, señalizar la zona al tráfico y dejar acceso siempre que sea posible a los 
garajes. 
- Cuando se corte un paso de peatones se debe dejar acceso a las viviendas y comercios 
con pasarelas. 
- Antes de cortar una calle al tráfico o efectuar un desvío del mismo, se tendrá que avisar 
24 horas antes al Coordinador en materia de Seguridad y Salud, que dará el visto bueno. 
- Siempre se ha de realizar pasos de peatones señalizándolos y protegiéndolos frente a 
los de tráfico. 
2.8.6 Normas específicas de los distintos oficios y operadores de máquinas 
• Encofrado: 
- Revisar el estado de las herramientas y medios auxiliares que se utilice, separando o 
desechando las que no reúnan las condiciones adecuadas. 
- Desechar los materiales (madera, puntales, etc.) que estén en mal estado. 
- Sujetar el cinturón de seguridad a algún punto fijo adecuado, cuando trabaje en altura. 
- Desencofrar los elementos verticales desde arriba hacia abajo. 
- No dejar nunca clavos en la madera, salvo que ésta quede acopiada en lugar donde nadie 
pueda pisar. 
- Asegurarse de que todos los elementos de encofrado están firmemente sujetos antes 
de abandonar el trabajo. 
- Se llevarán zapatos de seguridad de puntera reforzada, casco, mono de trabajo y 
guantes. 
• Ferrallista: 
- Usará el cinturón de seguridad si realiza trabajos con riesgo de caída. 
- No emplear el acero corrugado para hacer útiles de trabajo o elementos auxiliares. Su 
única utilización será como armadura del hormigón. 
- Al transportar barras al hombro, llevar la extremidad anterior elevada. 
- Evitar los impactos de piezas de ferralla con elementos eléctricos (mangueras, armarios, 
bombillas, etc.). 
- Para el corte de ferralla con soplete, tener en cuenta las Normas sobre la utilización del 
mismo, así como la protección individual. 
- Se llevará casco, zapatos de seguridad de plantilla anticlavos, casco, mono de trabajo y 
guantes. 
• Soldador: 
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- En caso de trabajos en recintos cerrados, tomar las medidas necesarias para que los 
humos desprendidos no afecten. 
- Conectar la masa lo más cerca posible del punto de soldadura. 
- No realizar soldaduras en las proximidades de materiales inflamables o combustibles o 
protegerlas en forma adecuada. 
- Extremar las precauciones, en cuanto a los humos desprendidos, al soldar materiales 
pintados, cambiados, etc. 
- No efectuar soldaduras sobre recipientes que hayan contenido productos combustibles. 
- Evitar contactos con elementos conductores que puedan entrar bajo tensión, aunque se 
trate de la pinza (los 80 V. de la pinza pueden llegar a electrocutar). 
- Solicitar la reparación del grupo cuando se observe algún deterioro. 
- Usará casco, zapatos seguridad, pantalla de seguridad para soldador, manguito de 
soldador, guantes de cuero, ropa especial de trabajo. 
• Operador de grúa móvil: 
- Vigilar atentamente la posible existencia de líneas eléctricas con las que la grúa pudiera 
entrar en contacto. 
- Antes de subirse a la máquina, hacer inspección bajo y alrededor de la misma, para 
comprobar que no hay ningún obstáculo. 
- En caso de contacto con línea eléctrica, permanecer en la cabina hasta que corten la 
tensión. Si fuera imprescindible bajar, hacerlo de un salto. 
- Para la elevación, asentar bien la grúa sobre el terreno. Si existiesen desniveles o terreno 
poco firme, calzar los gatos con tablones. 
- Nunca utilizar la grúa por encima de sus posibilidades, claramente expuestas en la tabla 
de cargas. 
- En las operaciones de montaje y desmontaje de pluma, no situarse debajo de ella. 
- Siempre que se pueda, utilizar el brazo más corto. 
- Acopiar la ferralla de forma ordenada, dejando siempre zonas libres para el paso de 
personas. 
- No realizar nunca tiros sesgados. 
- No intentar elevar cargas que no estén totalmente libres. 
- Debe de guiar a la grúa un operario mediante signos. 
- Debe de guiar a la grúa un operario cuando entre y salga de la zona de trabajo, evitando 
así atropellos. 
- La eslinga estará provista de gazas que estarán protegidas por guardacabos metálicos 
fijados mediante casquillos pretensados y los ganchos serán también de seguridad. 
Estarán formando un ángulo menor a 90°. El cable de la eslinga se desechará si el 10% de 
los hilos está deshilachado. 
- No pasar la carga por encima de personas. 
- Si es necesario se protegerá la zona de acción con va las. 
- No abandonar el puesto de mando mientras la carga esté suspendida de la grúa. 
- Avisar a su superior de las anomalías que perciban y hacerlas figurar en su Parte de 
trabajo. 
• Conductor de camión: 
- Si no ha manejado antes un vehículo de la misma marca y modelo, solicitar la instrucción 
adecuada. 
- Antes de subirse a la cabina para arrancar, inspeccionar alrededor y debajo del vehículo, 
por si hubiera alguna anomalía. 
- Hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha o accionar el dispositivo 
sonoro de marcha atrás. 
- Comprobar los frenos después de su lavado o de haber atravesado zonas con agua. 
- No circular por el borde de excavaciones o taludes. 
- No circular nunca en punto muerto. 
- Nunca circular demasiado próximo al vehículo que le preceda. 
- Nunca transportar pasajeros fuera de la cabina. 
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- Bajar el basculante inmediatamente después de haberlo elevado, evitando circular con 
él levantado. 
- Si tiene que inflar un neumático, situarse en un costado, fuera de la posible trayectoria 
del aro si saliera desprendido. 
- No realizar revisiones o reparaciones con el basculante levantado sin haberlo calzado 
previamente. 
- Realizar todas las operaciones que le afecten según reflejados en la Norma de 
mantenimiento. 
- Será guiado por un operario al entrar y salir de la zona de obra. 
• Conductor de camión hormigonera: 
- Efectuar las revisiones y comprobaciones indicadas en las Normas de mantenimiento. 
- Dispositivo acústico de marcha atrás. 
- Antes de emprender la marcha, comprobar que la canaleta está recogida. 
- Respetar escrupulosamente las normas establecidas en la obra en cuanto a circulación, 
señalización y estacionamiento. 
- No circular por el borde de zanjas o taludes para evitar derrumbamientos o vuelcos. 
- Después de circular por lugares encharcados, comprobar el buen funcionamiento de los 
frenos. 
- Antes de bajarse del vehículo, dejarlo bien inmovilizado con el freno y con una marcha 
metida cuando pare el motor. 
- Comunicar cualquier anomalía observada en el vehículo y hacerla constar en el Parte de 
trabajo. 
- Será guiado por un operario al entrar y salir de la zona de obra. 
• Operador de bomba de hormigón: 
- Revisar la tubería, principalmente en el tramo de goma, que revienta en algunas 
ocasiones. 
- En las tuberías de enchufe rápido tomar medidas para evitar la apertura intempestiva 
de los pestillos. 
- Revisar todas las juntas de la tubería antes de empezar a hormigonar. 
- Estar muy atento a la posible existencia de líneas eléctricas aéreas en las proximidades 
de la zona de trabajo, cuando se trate de bomba con pluma. No acercar la misma a la 
línea. 
- Vigilar los manómetros, sabiendo que un aumento de presión indica que se ha producido 
un atasco. 
- No intentar nunca actuar a través de la rejilla de la tolva receptora. En caso ineludible, 
parar el agitador. 
- Para deshacer un atasco no emplear aire comprimido. 
- En el momento del vertido se sujetará el extremo por dos operarios o por cuerdas. 
- Al terminar el bombeo limpiar la tubería con la pelota de esponja, poniendo la rejilla en 
el extremo. 
- Si, una vez introducida la bola de limpieza y cargado el compresor, hubiera que abrir la 
compuerta antes del "disparo", eliminar la presión antes de hacerlo. 
- Comunicar a su superior cualquier anomalía observada en la máquina y hacerla constar 
en el Parte de trabajo. 
• Compresor móvil: 
- Calzar adecuadamente el compresor en su posición de trabajo, a fin de evitar posibles 
desplazamientos accidentales. 
- Al levantar el capote, dejarlo firmemente sujeto, para evitar su caída. 
- No utilizar el compresor como "almacén" de herramientas, trapos de limpieza, etc. 
- No utilizarlo como palanca. 
- Antes de intentar desconectar un acoplamiento, comprobar que no existe presión en el 
interior de la tubería. 
- No usar el aire comprimido como elemento de limpieza de roca o cabello. 
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- Purga periódicamente filtros y calderines. 
- Las revisiones y reparaciones se harán siempre con el motor parado. 
- Efectuar las revisiones que a su cargo figuren en las Normas de mantenimiento de la 
máquina. 
- Llevará casco, zapatos de puntera reforzada, gafas antipartículas, mono de trabajo. 
• Camión volquete: 
- Debe llevar cabina de protección. 
- No se montará personal en la tolva. 
- Se llevará la carga máxima permitida. 
- Llevar los dispositivos luminosos reglamentarios. 
- Se subirá y bajará por la zona prevista para ello. 
- Se usarán topes si se va a descargar en zona cercana a una zanja. 
2.8.7 Normas especiales para excavaciones y trabajos en zanja o con 
retroexcavadora 
• Demolición de pavimento: 
- Se harán cumplir las normas propias de cada máquina que se emplee. 
- Se tomarán las medidas especiales para evitar la caída de árboles sobre el operador. 
- Se tomarán las medidas especiales si existen en la zona, líneas eléctricas (solicitar el 
cambio si fuese posible). 
- Se comprobará que los frentes de ataque están en condiciones de proseguir el trabajo, 
ordenado el saneo cuando fuese necesario. 
- Se cuidará de eliminar previamente todas las piedras o materiales que puedan caer 
sobre el operador. 
- En las zonas peligrosas (laderas de derrubios) se dispondrá un hombre con un silbato 
que hará sonar al menor peligro, debiendo ponerse todo el personal instantáneamente a 
cubierto. 
- Cuando las máquinas se encuentren trabajando en la calzada, además de la señalización 
adoptada, se colocará un hombre para dirigir el tráfico. 
• Excavación en pozos o zanjas: 
- Se empleará: casco, guantes y calzado de protección. 
- Cuando esté trabajando la retroexcavadora, no puede haber nadie en su radio de acción. 
- Se marcará la distancia que debe guardar la máquina del borde de la excavación para 
eliminar el riesgo de hundimiento. 
- Si se trabaja bajo tendido eléctrico se señalizará el gálibo y se estará pendiente de los 
trabajos, si no existiese la distancia reglamentaria, no se excavará hasta que la línea esté 
sin suministro o cambiada de lugar. 
- Los bordes de la excavación se protegerán con vallas siempre que exista peligro para 
personas o máquinas. 
- Se dispondrá de escaleras necesarias para el acceso al fondo, sobrepasarán en un metro 
el punto de apoyo. Los productos de la excavación se retirarán del borde de la zanja como 
mínimo 1,50 m. 
- A todas las zanjas de más de 1,50 m se les hará una sobreexcavación o se entibarán 
según la dirección facultativa. 
- No se acumularán materiales ni se estacionará un vehículo a menos de 1 m del borde de 
la excavación. 
- Se colocarán las pasarelas necesarias con un mínimo de 0,60 cm de base y provistas de 
barandillas. 
Queda terminantemente prohibido permanecer en el fondo de una excavación, estando 
una máquina en sus proximidades. 
• Retroexcavadora: 
- Cuando se esté trabajando, la retroexcavadora debe estar inmovilizada y con los frenos 
puestos. Las máquinas con ruedas tendrán estabilizadores. 
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- Se colocará la máquina de manera que las ruedas o las cadenas estén a 70° respecto a 
la superficie de trabajo, siempre que sea posible. Esto permite mayor estabilidad y un 
rápido retroceso. 
- En operaciones con pala frontal masa de una cierta altura, se empezará atacando las 
capas superiores para evitar derrumbes. 
- Cuando sea necesario trabajar en una pendiente, se hará hacia arriba. Así el agua no se 
introducirá en la excavación. 
- Cuando se sube o baja por un camino con una pendiente pronunciada, es necesario que 
el equipo de trabajo esté dirigido hacia abajo con la cuchara a una altura que no choque 
con los posibles obstáculos, pero lo suficientemente bajo como para actuar de soporte a 
la máquina en caso de que esta fuese a volcar. Otro método, cuando se sube por una 
pendiente sería llevar el brazo y la cuchara hacia adelante y en posición baja, actuando 
así de contrapeso. 
- La cuchara no debe usarse para golpear rocas, especialmente si están medio 
desprendidas. 
- Se cargará el material los camiones de manera que la cuchara nunca pase por encima de 
la cabina del camión o del personal en tierra. 
- No se excavará por debajo de la máquina, pues se puede dejar a punto de volcar en la 
excavación. 
- La tierra se descargará a una distancia de 1,50 m del borde de una excavación. 
- Nadie se encontrará trabajando en el interior de una excavación, cuando la 
retroexcavadora también lo esté haciendo o esté en su proximidad. 
- Nadie se encontrará en el radio de acción de la máquina. 
- Los accesos estarán limpios de grasas o barro para evitar resbalones al subir o bajar. 
- La máquina estará provista de cabina. 
2.8.8 Índices de control 
En la obra se llevarán obligatoriamente los índices de control siguientes: 
 
 Índice de incidencia 
Número de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores: 
𝐼𝐼 =
𝑛º 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑏𝑎𝑗𝑎
𝑛º 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
× 100 
 Índice de frecuencia 
Número de siniestros con baja, acaecidos por cada millón de horas trabajadas: 
𝐼𝐹 =
𝑛º 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑏𝑎𝑗𝑎
𝑛º 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
× 106 
 Índice de gravedad 
Número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas: 
𝐼𝐺 =
𝑛º 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑏𝑎𝑗𝑎
𝑛º 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
× 1000 
 Duración media de incapacidad 
Número de jornadas perdidas por cada accidente con baja: 
𝐷𝑀𝐼 =
𝑛º 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑏𝑎𝑗𝑎
𝑛º 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑏𝑎𝑗𝑎
 
 Parte de accidente y deficiencias 
Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la 
práctica del contratista, los partes de accidentes y deficiencias observadas recogerán 
como mínimo los siguientes datos, con una tabulación ordenada: 
A) Parte de accidente: 
- Identificación de la obra. 
- Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 
- Hora de producción del accidente. 
- Nombre del accidentado. 
- Categoría profesional y oficio del accidentado. 
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- Domicilio del accidentado. 
- Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente. 
- Causas del accidente. 
- Importancia aparente del accidente. 
- Posible especificación sobre fallos humanos. 
- Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (médico, practicante, socorrista, 
personal de obra). 
- Lugar de traslado para hospitalización. 
- Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos). 
Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga: 
- Cómo se hubiera podido evitar. 
- Órdenes inmediatas para ejecutar. 
B) Parte de deficiencias: 
- Identificación de la obra. 
- Fecha en que se ha producido la observación. 
- Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación. 
- Informe sobre la deficiencia observada. 
- Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 
 Estadísticas 
A) Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por fechas, desde el 
origen de la obra hasta su terminación, y se complementarán con las observaciones 
hechas por el Comité de seguridad y las normas ejecutivas dadas para subsanar las 
anomalías observadas. 
B) Los partes de accidentes, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los partes 
de deficiencias. 
C) Los índices de control se llevarán en un estadillo mensual, con gráficos de dientes de 
sierra, que permitan hacerse una idea clara de la evolución de los mismos, con una 
somera inspección visual; en abscisas se colocarán los meses del año y en ordenadas los 
valores numéricos del índice correspondiente. 
2.8.9 Normas para la certificación de los elementos de seguridad 
- Una vez al mes, la constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia 
de seguridad, se hubiesen realizado en obra; la valoración se hará conforme a este estudio 
y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad; esta valoración será visada y 
aprobada por la dirección facultativa y sin este requerimiento no podrá ser abonada por 
la propiedad. 
- El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se 
estipule en el contrato de obra. 
- Se tendrán en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este estudio, sólo las 
partidas que intervienen como medida de seguridad e higiene, haciendo omisión de 
medios auxiliares, sin los cuales la obra no se podría realizar. 
- En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se 
definirán total y correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente, 
procediéndose para su abono total y como se indica en los apartados anteriores. 
- De plantearse una revisión de precios, el contratista comunicará esta proposición a la 
propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la dirección facultativa. 
A Coruña, a 8 de septiembre de 2017 
EL AUTOR DEL PROYECTO 
 
Fdo. : Luís Sotelo Domínguez 
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SE INCLUYE EN LOS SIGUIENTES PLANOS: 
- Protecciones individuales a emplear. 
- Protecciones colectivas a emplear. 
- Detalles de andamios. 
- Protección en escaleras. 
- Seguridad y protección en la instalación eléctrica. 
- Seguridad y protección en el movimiento de tierras. 
- Seguridad en el uso de maquinaria de elevación. 
- Señalización y cartelería requerida en la obra. 
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1.1- Protecciones colectivas 
Código Ud.  Descripción Medición 
YCA021 Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco 
horizontal de la boca de acceso a un pozo de registro de 55 cm de 
diámetro, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su 
tapa definitiva, formada por tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos 
entre sí mediante clavazón. Amortizable en 4 usos. 
 
               Total Ud  ......: 3,000 
1.1.4.- Líneas y dispositivos de anclaje 
YCL154 Ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, de 10 m de 
longitud, para asegurar a un operario, clase C, compuesta por 2 
dispositivos de anclaje para empotrar en el terreno, formado cada uno de 
ellos por cinta de poliéster de 35 mm de anchura con un disco metálico de 
350 mm de diámetro en un extremo y una argolla en el otro extremo, 
amortizables en 1 usos y 1 cinta de poliéster de 35 mm de anchura y 10 m 
de longitud, con tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y 
mosquetón en ambos extremos, amortizable en 3 usos. 
 
               Total Ud  ......: 3,000 
1.1.6.- Protección eléctrica 
YCS010 Ud Lámpara portátil de mano, amortizable en 3 usos.  
               Total Ud  ......: 3,000 
YCS016 Ud Foco portátil de 500 W de potencia, para exterior, con rejilla de protección, 
soporte de tubo de acero, amortizable en 3 usos. 
 
               Total Ud  ......: 2,000 
1.1.8.- Protección contra incendios 
YCU010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, 
amortizable en 3 usos. 
 
               Total Ud  ......: 2,000 
1.2.- Formación 
1.2.1.- Reuniones 
YFF010 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
               Total Ud  ......: 1,000 
Código Ud.  Descripción Medición 
1.2.2.- Formación del personal 
YFX010 Ud Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
               Total Ud  ......: 15,000 
 
1.3.- Equipos de protección individual 
1.3.1.- Para la cabeza 
YIC010 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.  
               Total Ud  ......: 25,000 
1.3.2.- Contra caídas de altura 
YID010 Ud Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B), 
amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de 
anclaje flexible, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija 
como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de 
energía, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con un punto de 
amarre, amortizable en 4 usos. 
 
               Total Ud  ......: 10,000 
1.3.3.- Para los ojos y la cara 
YIJ010 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, amortizable en 
5 usos. 
 
               Total Ud  ......: 20,000 
1.3.4.- Para las manos y los brazos 
YIM010 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.  
               Total Ud  ......: 50,000 
1.3.5.- Para los oídos 
YIO010 Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 27 dB, amortizable 
en 10 usos. 
 
               Total Ud  ......: 25,000 
1.3.6.- Para los pies y las piernas 
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YIP010 Ud Par de botas bajas de seguridad, con resistencia al deslizamiento, zona del 
tacón cerrada, con código de designación SB, amortizable en 2 usos. 
 
               Total Ud  ......: 30,000 
1.3.7.- Para el cuerpo (vestuario de protección) 
YIU005 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos.  
               Total Ud  ......: 40,000 
 
    
 
1.3.8.- Para las vías respiratorias 
YIV010 Ud Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto 
por una máscara completa, clase 1, amortizable en 3 usos y un filtro contra 
partículas, de eficacia baja (P1), amortizable en 3 usos. 
 
               Total Ud  ......: 20,000 
1.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios 
1.4.1.- Material médico 
YMM01
0 
Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra. 
 
               Total Ud  ......: 3,000 
YMM01
1 
Ud Reposición de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo 
de esparadrapo, caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de 
analgésico de paracetamol, botella de agua oxigenada, botella de alcohol 
de 96°, frasco de tintura de yodo, pinzas, para botiquín de urgencia en 
caseta de obra. 
 
               Total Ud  ......: 2,000 
YMM02
0 
Ud Camilla portátil para evacuaciones. 
 
               Total Ud  ......: 1,000 
1.4.2.- Reconocimientos médicos 
YMR010 Ud Reconocimiento médico anual al trabajador.  
               Total Ud  ......: 15,000 
1.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 
1.5.1.- Acometidas a casetas prefabricadas 
YPA010 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de 
obra. 
 
               Total Ud  ......: 2,000 
1.5.2.- Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales) 
YPC005 Ud Alquiler mensual de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, 
color gris, sin conexiones. 
 
               Total Ud  ......: 20,000 
YPC020 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²). 
 
               Total Ud  ......: 10,000 
    
    
    
YPC040 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de 
materiales, pequeña maquinaria y herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m 
(7,00 m²). 
 
               Total Ud  ......: 10,000 
YPC040b Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de 
materiales, pequeña maquinaria y herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m 
(7,00 m²). 
 
               Total Ud  ......: 10,000 
YPC050 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, 
de 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²). 
 
               Total Ud  ......: 10,000 
YPC060 Ud Transporte de caseta prefabricada de obra.  
               Total Ud  ......: 5,000 
1.5.3.- Mobiliario y equipamiento 
YPM010 Ud Taquilla individual, 5 perchas, 2 bancos para 5 personas, 2 espejos, 
portarrollos, jabonera en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos. 
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               Total Ud  ......: 3,000 
1.5.4.- Limpieza 
YPL010 Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.  
               Total Ud  ......: 60,000 
1.6.- Señalización provisional de obras 
1.6.1.- Balizamiento 
YSB135 M Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla 
electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 
mm de diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre bases 
prefabricadas de hormigón, para delimitación provisional de zona de 
obras. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos. 
 
               Total m  ......: 50,000 
YSB130 M Valla peatonal de polipropileno, de 1,10x1,25 m, amortizable en 20 usos, 
para delimitación provisional de zona de obras. 
 
               Total m  ......: 40,000 
    
    
    
YSB060 Ud Cono de balizamiento reflectante de 50 cm de altura, de 2 piezas, con 
cuerpo de polietileno y base de caucho, con 2 bandas reflectantes de 100 
mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. 
 
               Total Ud  ......: 30,000 
YSB050 M Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa 
por ambas caras en franjas de color rojo y blanco. 
 
               Total m  ......: 1.000,000 
YSB020 Ud Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta 
densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l, color 
rojo, amortizable en 20 usos. 
 
               Total Ud  ......: 15,000 
YSB020b Ud Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta 
densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l, color 
blanco, amortizable en 20 usos. 
 
               Total Ud  ......: 15,000 
1.6.2.- Señalización vertical 
YSV010 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, 
triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete 
portátil de acero galvanizado. amortizable la señal en 5 usos y el caballete 
en 5 usos. 
 
               Total Ud  ......: 8,000 
YSV010b Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de 
reglamentación y prioridad, circular, Ø=60 cm, con retrorreflectancia nivel 
1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. amortizable la señal 
en 5 usos y el caballete en 5 usos. 
 
               Total Ud  ......: 8,000 
1.6.3.- Señalización manual 
YSN020 Ud Paleta manual de paso alternativo, de polipropileno, con señal de 
detención obligatoria por una cara y de paso por la otra, con mango de 
plástico, amortizable en 5 usos. 
 
               Total Ud  ......: 4,000 
1.6.4.- Señalización de seguridad y salud 
YSS020 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, 
amortizable en 3 usos, fijado con bridas. 
 
               Total Ud  ......: 4,000 
Código Ud.  Descripción Medición 
 
1.6.5.- Señalización de zonas de trabajo 
YSM005 M Cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa 
por ambas caras en franjas de color amarillo y negro, sujeta a soportes de 
barra de acero corrugado B 500 S de 1,2 m de longitud y 16 mm de 
diámetro, hincados en el terreno cada 3,00 m, utilizada como señalización 
y delimitación de zonas de trabajo con maquinaria en funcionamiento. 
Amortizables los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos. 
 
               Total m  ......: 400,000 
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1.1- Protecciones colectivas 
Código Ud.  Descripción Medición 
YCA021 Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco 
horizontal de la boca de acceso a un pozo de registro de 55 cm de 
diámetro, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su 
tapa definitiva, formada por tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos 
entre sí mediante clavazón. Amortizable en 4 usos. 
 
               Total Ud  ......: 3,000 
1.1.4.- Líneas y dispositivos de anclaje 
YCL154 Ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, de 10 m de 
longitud, para asegurar a un operario, clase C, compuesta por 2 
dispositivos de anclaje para empotrar en el terreno, formado cada uno de 
ellos por cinta de poliéster de 35 mm de anchura con un disco metálico de 
350 mm de diámetro en un extremo y una argolla en el otro extremo, 
amortizables en 1 usos y 1 cinta de poliéster de 35 mm de anchura y 10 m 
de longitud, con tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y 
mosquetón en ambos extremos, amortizable en 3 usos. 
 
               Total Ud  ......: 3,000 
1.1.6.- Protección eléctrica 
YCS010 Ud Lámpara portátil de mano, amortizable en 3 usos.  
               Total Ud  ......: 3,000 
YCS016 Ud Foco portátil de 500 W de potencia, para exterior, con rejilla de protección, 
soporte de tubo de acero, amortizable en 3 usos. 
 
               Total Ud  ......: 2,000 
1.1.8.- Protección contra incendios 
YCU010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, 
amortizable en 3 usos. 
 
               Total Ud  ......: 2,000 
1.2.- Formación 
1.2.1.- Reuniones 
YFF010 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
               Total Ud  ......: 1,000 
Código Ud.  Descripción Medición 
 
1.2.2.- Formación del personal 
YFX010 Ud Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
               Total Ud  ......: 15,000 
 
1.3.- Equipos de protección individual 
1.3.1.- Para la cabeza 
    
YIC010 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.  
               Total Ud  ......: 25,000 
1.3.2.- Contra caídas de altura 
YID010 Ud Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B), 
amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de 
anclaje flexible, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija 
como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de 
energía, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con un punto de 
amarre, amortizable en 4 usos. 
 
               Total Ud  ......: 10,000 
1.3.3.- Para los ojos y la cara 
YIJ010 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, amortizable en 
5 usos. 
 
               Total Ud  ......: 20,000 
1.3.4.- Para las manos y los brazos 
YIM010 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.  
               Total Ud  ......: 50,000 
1.3.5.- Para los oídos 
YIO010 Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 27 dB, amortizable 
en 10 usos. 
 
               Total Ud  ......: 25,000 
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Código Ud.  Descripción Medición 
 
1.3.6.- Para los pies y las piernas 
YIP010 Ud Par de botas bajas de seguridad, con resistencia al deslizamiento, zona del 
tacón cerrada, con código de designación SB, amortizable en 2 usos. 
 
               Total Ud  ......: 30,000 
1.3.7.- Para el cuerpo (vestuario de protección) 
YIU005 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos.  
               Total Ud  ......: 40,000 
 
    
 
1.3.8.- Para las vías respiratorias 
YIV010 Ud Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto 
por una máscara completa, clase 1, amortizable en 3 usos y un filtro contra 
partículas, de eficacia baja (P1), amortizable en 3 usos. 
 
               Total Ud  ......: 20,000 
1.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios 
1.4.1.- Material médico 
YMM010 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.  
               Total Ud  ......: 3,000 
YMM011 Ud Reposición de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo 
de esparadrapo, caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de 
analgésico de paracetamol, botella de agua oxigenada, botella de alcohol 
de 96°, frasco de tintura de yodo, pinzas, para botiquín de urgencia en 
caseta de obra. 
 
               Total Ud  ......: 2,000 
YMM020 Ud Camilla portátil para evacuaciones.  
               Total Ud  ......: 1,000 
1.4.2.- Reconocimientos médicos 
    
Código Ud.  Descripción Medición 
YMR010 Ud Reconocimiento médico anual al trabajador.  
               Total Ud  ......: 15,000 
1.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 
1.5.1.- Acometidas a casetas prefabricadas 
YPA010 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de 
obra. 
 
               Total Ud  ......: 2,000 
1.5.2.- Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales) 
YPC005 Ud Alquiler mensual de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, 
color gris, sin conexiones. 
 
               Total Ud  ......: 20,000 
YPC020 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²). 
 
               Total Ud  ......: 10,000 
    
   
 
    
YPC040 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de 
materiales, pequeña maquinaria y herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m 
(7,00 m²). 
 
               Total Ud  ......: 10,000 
YPC040b Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de 
materiales, pequeña maquinaria y herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m 
(7,00 m²). 
 
               Total Ud  ......: 10,000 
YPC050 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, 
de 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²). 
 
               Total Ud  ......: 10,000 
YPC060 Ud Transporte de caseta prefabricada de obra.  
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               Total Ud  ......: 5,000 
1.5.3.- Mobiliario y equipamiento 
YPM010 Ud Taquilla individual, 5 perchas, 2 bancos para 5 personas, 2 espejos, 
portarrollos, jabonera en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos. 
 
               Total Ud  ......: 3,000 
1.5.4.- Limpieza 
YPL010 Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.  
               Total Ud  ......: 60,000 
1.6.- Señalización provisional de obras 
1.6.1.- Balizamiento 
YSB135 M Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla 
electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 
mm de diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre bases 
prefabricadas de hormigón, para delimitación provisional de zona de 
obras. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos. 
 
               Total m  ......: 50,000 
YSB130 M Valla peatonal de polipropileno, de 1,10x1,25 m, amortizable en 20 usos, 
para delimitación provisional de zona de obras. 
 
               Total m  ......: 40,000 
    
    
    
YSB060 Ud Cono de balizamiento reflectante de 50 cm de altura, de 2 piezas, con 
cuerpo de polietileno y base de caucho, con 2 bandas reflectantes de 100 
mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. 
 
               Total Ud  ......: 30,000 
YSB050 M Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa 
por ambas caras en franjas de color rojo y blanco. 
 
               Total m  ......: 1.000,000 
    
Código Ud.  Descripción Medición 
               Total Ud  ......: 15,000 
YSB020b Ud Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta 
densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l, color 
blanco, amortizable en 20 usos. 
 
               Total Ud  ......: 15,000 
1.6.2.- Señalización vertical 
YSV010 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, 
triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete 
portátil de acero galvanizado. amortizable la señal en 5 usos y el caballete 
en 5 usos. 
 
               Total Ud  ......: 8,000 
YSV010b Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de 
reglamentación y prioridad, circular, Ø=60 cm, con retrorreflectancia nivel 
1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. amortizable la señal 
en 5 usos y el caballete en 5 usos. 
 
               Total Ud  ......: 8,000 
1.6.3.- Señalización manual 
YSN020 Ud Paleta manual de paso alternativo, de polipropileno, con señal de 
detención obligatoria por una cara y de paso por la otra, con mango de 
plástico, amortizable en 5 usos. 
 
               Total Ud  ......: 4,000 
1.6.4.- Señalización de seguridad y salud 
YSS020 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, 
amortizable en 3 usos, fijado con bridas. 
 
               Total Ud  ......: 4,000 
 
1.6.5.- Señalización de zonas de trabajo 
YSM005 M Cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa 
por ambas caras en franjas de color amarillo y negro, sujeta a soportes de 
barra de acero corrugado B 500 S de 1,2 m de longitud y 16 mm de 
diámetro, hincados en el terreno cada 3,00 m, utilizada como señalización 
y delimitación de zonas de trabajo con maquinaria en funcionamiento. 
Amortizables los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos. 
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               Total m  ......: 400,000 
                      
   
 
 
A Coruña, a 8 de septiembre de 2017 
EL AUTOR DEL PROYECTO: 
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Código Un Descripción  Precio 
 Protecciones colectivas   
YCA021 Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el 
hueco horizontal de la boca de acceso a un pozo de registro de 55 
cm de diámetro, durante su proceso de construcción hasta que se 
coloque su tapa definitiva, formada por tabloncillos de madera de 
15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable en 4 
usos. 
  
  Mano de obra 8,40  
  Materiales 6,09  
  Medios auxiliares 0,29  
  3 % Costes indirectos 0,44  
     15,22 
YCL154 Ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, de 10 
m de longitud, para asegurar a un operario, clase C, compuesta por 
2 dispositivos de anclaje para empotrar en el terreno, formado cada 
uno de ellos por cinta de poliéster de 35 mm de anchura con un disco 
metálico de 350 mm de diámetro en un extremo y una argolla en el 
otro extremo, amortizables en 1 usos y 1 cinta de poliéster de 35 mm 
de anchura y 10 m de longitud, con tensor con mecanismo de 
bloqueo antirretorno y mosquetón en ambos extremos, amortizable 
en 3 usos. 
  
  Mano de obra 2,38  
  Maquinaria 64,32  
  Materiales 97,06  
  Medios auxiliares 3,28  
  3 % Costes indirectos 5,01  
     172,05 
YCS010 Ud Lámpara portátil de mano, amortizable en 3 usos.   
  Mano de obra 1,69  
  Materiales 3,63  
  Medios auxiliares 0,11  
  3 % Costes indirectos 0,16  
     5,59 
    
Código Un Descripción  Precio 
YCS016 Ud Foco portátil de 500 W de potencia, para exterior, con rejilla de 
protección, soporte de tubo de acero, amortizable en 3 usos. 
  
  Mano de obra 1,69  
  Materiales 17,98  
  Medios auxiliares 0,39  
  3 % Costes indirectos 0,60  
     20,66 
YCS020 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 10 kW, 
amortizable en 4 usos. 
  
  Mano de obra 35,02  
  Materiales 260,17  
  Medios auxiliares 5,90  
  3 % Costes indirectos 9,03  
     310,12 
 Protección de zonas de trabajo   
 Protección contra incendios   
YCU010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con 
presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente 
extintor, amortizable en 3 usos. 
  
  Mano de obra 1,58  
  Materiales 14,77  
  Medios auxiliares 0,33  
  3 % Costes indirectos 0,50  
     17,18 
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 Conjunto de sistemas de protección colectiva   
 Reuniones   
YFF010 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.   
  Materiales 110,74  
  Medios auxiliares 2,21  
  3 % Costes indirectos 3,39  
     116,34 
 Formación del personal   
Código Un Descripción  Precio 
YFX010 Ud Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
  
  Sin descomposición 500,00  
  3 % Costes indirectos 15,00  
     515,00 
 Equipos de protección individual   
YIC010 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.   
  Materiales 0,23  
  3 % Costes indirectos 0,01  
     0,24 
YID010 Ud Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B), 
amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaídas deslizante sobre 
línea de anclaje flexible, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra 
de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; 
un absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un arnés 
anticaídas con un punto de amarre, amortizable en 4 usos. 
  
  Materiales 70,91  
  Medios auxiliares 1,42  
  3 % Costes indirectos 2,17  
     74,50 
YIJ010 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, 
amortizable en 5 usos. 
  
  Materiales 2,59  
  Medios auxiliares 0,05  
  3 % Costes indirectos 0,08  
     2,72 
YIM010 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.   
  Materiales 3,34  
  Medios auxiliares 0,07  
  3 % Costes indirectos 0,10  
Código Un Descripción   Precio 
     3,51 
YIO010 Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 27 dB, 
amortizable en 10 usos. 
  
  Materiales 1,91  
  Medios auxiliares 0,04  
  3 % Costes indirectos 0,06  
     2,01 
 Para los pies y las piernas   
YIP010 Ud Par de botas bajas de seguridad, con resistencia al deslizamiento, 
zona del tacón cerrada, con código de designación SB, amortizable 
en 2 usos. 
  
  Materiales 20,48  
  Medios auxiliares 0,41  
  3 % Costes indirectos 0,63  
     21,52 
 Para el cuerpo (vestuario de protección)   
YIU005 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos.   
  Materiales 7,76  
  Medios auxiliares 0,16  
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  3 % Costes indirectos 0,24  
     8,16 
 Para las vías respiratorias   
YIV010 Ud Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, 
compuesto por una máscara completa, clase 1, amortizable en 3 
usos y un filtro contra partículas, de eficacia baja (P1), amortizable 
en 3 usos. 
  
  Materiales 22,23  
  Medios auxiliares 0,44  
  3 % Costes indirectos 0,68  
     23,35 
 Conjunto de equipos de protección individual   
Código Un Descripción  Precio 
 Material médico   
YMM010 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.   
  Mano de obra 2,65  
  Materiales 96,16  
  Medios auxiliares 1,98  
  3 % Costes indirectos 3,02  
     103,81 
YMM011 Ud Reposición de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de 
algodón, rollo de esparadrapo, caja de analgésico de ácido 
acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua 
oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo, 
pinzas, para botiquín de urgencia en caseta de obra. 
  
  Materiales 24,55  
  Medios auxiliares 0,49  
  3 % Costes indirectos 0,75  
     25,79 
YMM020 Ud Camilla portátil para evacuaciones.   
  Materiales 35,54  
  Medios auxiliares 0,71  
  3 % Costes indirectos 1,09  
     37,34 
 Reconocimientos médicos   
YMR010 Ud Reconocimiento médico anual al trabajador.   
  Materiales 102,20  
  Medios auxiliares 2,04  
  3 % Costes indirectos 3,13  
     107,37 
    
 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar   
 Acometidas a casetas prefabricadas   
Código Un  Descripción  Precio 
YPA010 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta 
prefabricada de obra. 
  
  Materiales 102,47  
  Medios auxiliares 2,05  
  3 % Costes indirectos 3,14  
     107,66 
 Casetas    
YPC005 Ud Alquiler mensual de aseo portátil de polietileno, de 
1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones. 
  
  Materiales 128,00  
  Medios auxiliares 2,56  
  3 % Costes indirectos 3,92  
     134,48 
YPC020 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 
de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²). 
  
Regeneración ambiental de la cantera de A Teixugueira, Cartelle 
Anejo XXX: Estudio de seguridad y Salud 




  Materiales 100,50  
  Medios auxiliares 2,01  
  3 % Costes indirectos 3,08  
     105,59 
YPC040 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para almacenamiento 
en obra de materiales, pequeña maquinaria y herramientas, de 
3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²). 
  
  Materiales 85,76  
  Medios auxiliares 1,72  
  3 % Costes indirectos 2,62  
     90,10 
YPC040b Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para almacenamiento 
en obra de materiales, pequeña maquinaria y herramientas, de 
3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²). 
  
  Materiales 85,76  
  Medios auxiliares 1,72  
Código Un Descripción  Precio 
  3 % Costes indirectos 2,62  
     90,10 
YPC050 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para despacho de 
oficina en obra, de 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²). 
  
  Materiales 123,21  
  Medios auxiliares 2,46  
  3 % Costes indirectos 3,77  
     129,44 
YPC060 Ud Transporte de caseta prefabricada de obra.   
  Mano de obra 13,17  
  Materiales 194,07  
  Medios auxiliares 4,14  
  3 % Costes indirectos 6,34  
     217,72 
 Mobiliario y equipamiento   
YPM010 Ud Taquilla individual, 5 perchas, 2 bancos para 5 personas, 2 
espejos, portarrollos, jabonera en local o caseta de obra para 
vestuarios y/o aseos. 
  
  Mano de obra 17,13  
  Materiales 187,51  
  Medios auxiliares 4,09  
  3 % Costes indirectos 6,26  
     214,99 
 Limpieza   
YPL010 Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en 
obra. 
  
  Sin descomposición 12,00  
  3 % Costes indirectos 0,36  
     12,36 
 Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar   
Código Un  Descripción  Precio 
 Señalización provisional de obras   
 Balizamiento   
YSB135 m Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla 
electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales 
de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre bases 
prefabricadas de hormigón, para delimitación provisional de zona de 
obras. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos. 
  
  Mano de obra 3,33  
  Materiales 2,23  
  Medios auxiliares 0,11  
  3 % Costes indirectos 0,17  
     5,84 
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YSB130 m Valla peatonal de polipropileno, de 1,10x1,25 m, amortizable en 
20 usos, para delimitación provisional de zona de obras. 
  
  Mano de obra 1,58  
  Materiales 1,80  
  Medios auxiliares 0,07  
  3 % Costes indirectos 0,10  
     3,55 
YSB060 Ud Cono de balizamiento reflectante de 50 cm de altura, de 2 piezas, 
con cuerpo de polietileno y base de caucho, con 2 bandas 
reflectantes de 100 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 
(E.G.), amortizable en 10 usos. 
  
  Mano de obra 0,32  
  Materiales 1,22  
  Medios auxiliares 0,03  
  3 % Costes indirectos 0,05  
     1,62 
YSB050 m Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, 
impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco. 
  
  Mano de obra 1,03  
Código Un  Descripción  Precio 
  Materiales 0,11  
  Medios auxiliares 0,02  
  3 % Costes indirectos 0,03  
     1,19 
YSB020 Ud Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de 
alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 
150 l, color rojo, amortizable en 20 usos. 
  
  Mano de obra 10,41  
  Materiales 6,34  
  Medios auxiliares 0,34  
  3 % Costes indirectos 0,51  
     17,60 
YSB020b Ud Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de 
alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 
150 l, color blanco, amortizable en 20 usos. 
  
  Mano de obra 10,41  
  Materiales 6,34  
  Medios auxiliares 0,34  
  3 % Costes indirectos 0,51  
     17,60 
 Señalización vertical   
YSV010 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de 
peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con 
caballete portátil de acero galvanizado. amortizable la señal en 5 
usos y el caballete en 5 usos. 
  
  Mano de obra 2,38  
  Materiales 8,05  
  Medios auxiliares 0,21  
  3 % Costes indirectos 0,32  
     10,96 
Código Un Descripción  Precio 
YSV010b Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de 
reglamentación y prioridad, circular, Ø=60 cm, con 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero 
galvanizado. amortizable la señal en 5 usos y el caballete en 5 usos. 
  
  Mano de obra 2,38  
  Materiales 8,26  
  Medios auxiliares 0,21  
  3 % Costes indirectos 0,33  
     11,18 
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 Señalización manual   
YSN020 Ud Paleta manual de paso alternativo, de polipropileno, con señal 
de detención obligatoria por una cara y de paso por la otra, con 
mango de plástico, amortizable en 5 usos. 
  
  Mano de obra 0,32  
  Materiales 2,35  
  Medios auxiliares 0,05  
  3 % Costes indirectos 0,08  
     2,80 
 Señalización de seguridad y salud   
YSS020 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 
990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas. 
  
  Mano de obra 3,18  
  Materiales 3,76  
  Medios auxiliares 0,14  
  3 % Costes indirectos 0,21  
     7,29 
 Señalización de zonas de trabajo   
    
    
    
    
Código Un Descripción  Precio 
YSM005 m Cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, 
impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y negro, sujeta 
a soportes de barra de acero corrugado B 500 S de 1,2 m de longitud 
y 16 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 3,00 m, utilizada 
como señalización y delimitación de zonas de trabajo con 
maquinaria en funcionamiento. Amortizables los soportes en 3 usos 
y los tapones protectores en 3 usos. 
  
  Mano de obra 1,90  
  Materiales 0,42  
  Medios auxiliares 0,05  
  3 % Costes indirectos 0,07  
     2,44 
 
 
A Coruña, a 8 de septiembre de 2017 
EL AUTOR DEL PROYECTO 
 
Fdo. : Luís Sotelo Domínguez 
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Código Un Denominación Cantidad  Precio Total 





Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad 
el hueco horizontal de la boca de acceso a un pozo de registro 
de 55 cm de diámetro, durante su proceso de construcción 
hasta que se coloque su tapa definitiva, formada por 
tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí 
mediante clavazón. Amortizable en 4 usos. 3,000 15,22 45,66 
YCL154 Ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, de 
10 m de longitud, para asegurar a un operario, clase C, 
compuesta por 2 dispositivos de anclaje para empotrar en el 
terreno, formado cada uno de ellos por cinta de poliéster de 
35 mm de anchura con un disco metálico de 350 mm de 
diámetro en un extremo y una argolla en el otro extremo, 
amortizables en 1 usos y 1 cinta de poliéster de 35 mm de 
anchura y 10 m de longitud, con tensor con mecanismo de 
bloqueo antirretorno y mosquetón en ambos extremos, 
amortizable en 3 usos. 
3,000 172,05 516,15 
1.1 Protección eléctrica 
YCS010 Ud Lámpara portátil de mano, amortizable en 3 usos. 3,000 5,59 16,77 
 YCS016 Ud Foco portátil de 500 W de potencia, para exterior, con rejilla 
de protección, soporte de tubo de acero, amortizable en 3 
usos. 
2,000 20,66 41,32 
1.1.8 Protección contra incendios 
 YCU010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, 
con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de 
agente extintor, amortizable en 3 usos. 
2,000 17,18 34,36 
1.2 Formación 
 YFF010 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 1,000 116,34 116,34 
1.2.2 Formación del personal 
 YFX010 Ud Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
1,000 515,00 515,00 
1.3 Equipos de protección individual 
1.3.1 Para la cabeza 
 YIC010 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos. 25,000 0,24 6,00 
 
Código Un Denominación Cantidad  Precio Total 
1.3.2 Contra caídas de altura    
 YID010 Ud Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase 
B), amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaídas deslizante 
sobre línea de anclaje flexible, amortizable en 4 usos; una 
cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, 
amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía, amortizable 
en 4 usos y un arnés anticaídas con un punto de amarre, 
amortizable en 4 usos. 
10,000 74,50 745,00 
1.3.3 Para los ojos y la cara 
 YIJ010 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, 
amortizable en 5 usos. 
20,000 2,72 54,40 
1.3.4 Para las manos y los brazos 
 YIM010 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 
usos. 
50,000 3,51 175,50 
1.3.5 Para los oídos 
 YIO010 Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 27 
dB, amortizable en 10 usos. 
25,000 2,01 50,25 
1.3.6 Para los pies y las piernas 
 YIP010 Ud Par de botas bajas de seguridad, con resistencia al 
deslizamiento, zona del tacón cerrada, con código de 
designación SB, amortizable en 2 usos. 
30,000 21,52 645,60 
1.3.7 Para el cuerpo (vestuario de protección) 
 YIU005 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos. 40,000 8,16 326,40 
1.3.8 Para las vías respiratorias 
 YIV010 Ud Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, 
compuesto por una máscara completa, clase 1, amortizable 
en 3 usos y un filtro contra partículas, de eficacia baja (P1), 
amortizable en 3 usos. 
20,000 23,35 467,00 
1.4 Medicina preventiva y primeros auxilios 
1.4.1 Material médico 
 YMM010 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra. 3,000 103,81 311,43 
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 YMM011 Ud Reposición de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de 
algodón, rollo de esparadrapo, caja de analgésico de ácido 
acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de 
agua oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura 
de yodo, pinzas, para botiquín de urgencia en caseta de obra. 
2,000 25,79 51,58 
 YMM020 Ud Camilla portátil para evacuaciones. 1,000 37,34 37,34 
1.4.2 Reconocimientos médicos 
 YMR010 Ud Reconocimiento médico anual al trabajador. 15,000 107,37 1610.55 
1.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 
Código Un Denominación Cantidad  Precio Total 
1.5.1 Acometidas a casetas prefabricadas 
 YPA010 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta 
prefabricada de obra. 
2,000 107,66 215,32 
1.5.2 Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales) 
 YPC005 Ud Alquiler mensual de aseo portátil de polietileno, de 
1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones. 
20,000 134,48 2.689,60 
 YPC020 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en 
obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²). 
10,000 105,59 1.055,90 
 YPC040 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para 
almacenamiento en obra de materiales, pequeña maquinaria 
y herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²). 
10,000 90,10 901,00 
 YPC040b Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para 
almacenamiento en obra de materiales, pequeña maquinaria 
y herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²). 
10,000 90,10 901,00 
 YPC050 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para despacho de 
oficina en obra, de 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²). 
10,000 129,44 1.294,40 
 YPC060 Ud Transporte de caseta prefabricada de obra. 5,000 217,72 1.088,60 
1.5.3 Mobiliario y equipamiento 
 YPM010 Ud Taquilla individual, 5 perchas, 2 bancos para 5 personas, 2 
espejos, portarrollos, jabonera en local o caseta de obra para 
vestuarios y/o aseos. 
3,000 214,99 644,97 
1.5.4 Limpieza 
 YPL010 Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional 
en obra. 
60,000 12,36 741.6 
 
1.6 Señalización provisional de obras 
1.6.1 Balizamiento    
 YSB135 m Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de 
malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y 
postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado 
galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de 
hormigón, para delimitación provisional de zona de obras. 
Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos. 
50,000 5,84 292,00 
YSB130 m Valla peatonal de polipropileno, de 1,10x1,25 m, amortizable 
en 20 usos, para delimitación provisional de zona de obras. 
40,000 3,55 142,00 
 YSB060 Ud Cono de balizamiento reflectante de 50 cm de altura, de 2 
piezas, con cuerpo de polietileno y base de caucho, con 2 
bandas reflectantes de 100 mm de anchura y 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. 
30,000 1,62 48,60 
 YSB050 m Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de 
anchura, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y 
blanco. 
1.000,000 1,19 1.190,00 
Código Un Denominación Cantidad  Precio Total 
 YSB020 Ud Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno 
de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de 
lastrado de 150 l, color rojo, amortizable en 20 usos. 
15,000 17,60 264,00 
 YSB020b Ud Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno 
de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de 
lastrado de 150 l, color blanco, amortizable en 20 usos. 
15,000 17,60 264,00 
1.6.2 Señalización vertical 
 YSV010 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de 
peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 
(E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. 
amortizable la señal en 5 usos y el caballete en 5 usos. 
8,000 10,96 87,68 
 YSV010b Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de 
reglamentación y prioridad, circular, Ø=60 cm, con 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de 
acero galvanizado. amortizable la señal en 5 usos y el 
caballete en 5 usos. 
8,000 11,18 89,44 
1.6.3 Señalización manual 
 YSN020 Ud Paleta manual de paso alternativo, de polipropileno, con 
señal de detención obligatoria por una cara y de paso por la 
otra, con mango de plástico, amortizable en 5 usos. 
4,000 2,80 11,20 
1.6.4 Señalización de seguridad y salud 
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 YSS020 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 
990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas. 
4,000 7,29 29,16 
1.6.5 Señalización de zonas de trabajo 
 YSM005 m Cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de 
anchura, impresa por ambas caras en franjas de color amarillo 
y negro, sujeta a soportes de barra de acero corrugado B 500 
S de 1,2 m de longitud y 16 mm de diámetro, hincados en el 
terreno cada 3,00 m, utilizada como señalización y 
delimitación de zonas de trabajo con maquinaria en 
funcionamiento. Amortizables los soportes en 3 usos y los 
tapones protectores en 3 usos. 
400,000 2,44 976,00 
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Resumen presupuesto por capítulos 
 
Sistemas de protección colectiva..........: 654,26 
Formación..........: 631,34 
Equipos de protección individual..........: 2.470,15 
Medicina preventiva y primeros auxilios..........: 507,72 
Instalaciones provisionales de higiene y bienestar..........: 8.695,49 
Señalización provisional de obras..........: 3.394,08 




A Coruña, a 8 de Septiembre de 2017 
EL AUTOR DEL PROYECTO 
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2. COSTES DIRECTOS 
3. MANO DE OBRA 
4. MATERIALES 
5. MAQUINARIA 
6. COSTES INDIRECTOS 
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1. INTRODUCCIÓN  
El presente anejo tiene por objeto justificar el importe de los precios unitarios que figuran en los 
Cuadros de Precios y que son la base para determinar el Presupuesto del presente proyecto.  
Se incluyen en este anejo los cuadros de mano de obra, maquinaria y materiales, obteniéndose 
el coste directo de las distintas unidades. Posteriormente se añade el coste indirecto para 
obtener el precio unitario final. Con los precios unitarios se componen las distintas unidades de 
obra y los precios auxiliares que componen el Presupuesto.  
2. COSTES DIRECTOS  
Se consideran como costes directos:  
- La mano de obra con sus pluses, cargos y seguros sociales que intervienen directamente 
en la ejecución de la unidad de obra.  
- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la 
unidad o que sean necesarios para su ejecución.  
- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos de 
personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el funcionamiento de la 
maquinaria.  
 
3. MANO DE OBRA  
Para el cálculo de los costes horarios correspondiente a la mano de obra directa de las distintas 
unidades de obra, se ha tenido en cuenta lo dispuesto por la Orden Ministerial de 21 de mayo 
de 1979 por la que se modifica parcialmente la de 14 de marzo de 1969 sobre normas 
complementarias del Reglamento General de Contratación, según la cual se deberá aplicar la 
fórmula siguiente:  
C = (1+K) •A + B  
En la que:  
- C: Coste horario del personal en euros/hora  
- A: En euros/hora, es la base de cotización al régimen general de la Seguridad Social y 
Formación Profesional.  
- B: En euros/hora es la cantidad complementaria del coste horario y recoge los pluses de 
Convenios Colectivos, Ordenanza Laboral, normas de obligado cumplimiento y 
gratificaciones voluntarias.  
- K: Coeficiente que recoge los siguientes conceptos:  
- Los jornales percibidos y no trabajados: vacaciones retribuidas, domingos y 
festivos, ausencias justificadas, días de enfermedad, gratificaciones de Navidad y 
de Julio, participación en beneficios de la empresa.  
- Las indemnizaciones por despido y muerte natural.  
- La Seguridad Social, Formación Profesional, Cuota Sindical y Seguros de Accidentes.  
- Aquellos otros conceptos que tengan carácter de coste y que deban incluirse por 
orden Ministerial.  
El valor del coeficiente K en estos momentos es de 0,40.  
4. MATERIALES  
Los costes de los materiales a pie de obra se calcula incrementando los precios de adquisición 
en origen con los costes de carga, descarga y transporte; y con sus posibles mermas o roturas 
inevitables, que se extraerán de la información contenida en diferentes Bases de Datos de la 
Construcción, debidamente actualizadas, que se han empleado para la redacción del presente 
proyecto.  
5. MAQUINARIA  
El análisis de los costes correspondientes a la maquinaria así como sus rendimientos en cada 
unidad de obra se han tomado a partir de la información contenida en diferentes bases de 
precios de construcción actualizadas.  
6. COSTES INDIRECTOS  
Se denominan costes indirectos a todos aquellos gastos no imputables directamente a unidades 
de obra concretas, sino al conjunto de la obra, tales como instalaciones de oficina a pie de obra, 
almacenes, talleres, pabellones, etc., así como los derivados del personal técnico y 
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y que no intervenga directamente en la 
ejecución de unidades concretas (ingenieros, ayudantes, encargados, vigilantes, etc.). 
Según la Orden Ministerial de 18 de junio de 1968 la determinación de las distintas unidades de 
obra se obtiene como:  
Pn = (1+k/100) •Cd  
En la que:  
- Pn: Precio de ejecución material de la unidad correspondiente, en euros.  
- Cd: Coste directo de la unidad, en euros.  
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- k : Porcentaje correspondiente a los "Costes Indirectos"  
El valor K se obtiene como suma de K1 y K2, siendo K1 el porcentaje correspondiente a 
imprevistos (1% por tratarse de obra terrestre) según lo dispuesto en Reglamento general de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 
12 de Octubre, Artículo 130 y K2 el porcentaje de la relación entre costes indirectos y directos = 
Ci/Cd x 100, que se estima es un 5% dado que es el valor máximo estimado para este tipo de 
obras, entonces resulta que: K=1+5=6, siendo este el porcentaje de "Costes Indirectos" que se 
aplica a todas las unidades.  
En resumen, de acuerdo con la vigente Orden Ministerial tomamos para "K" el valor de 6 %, 
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 Código Ud     Descripción Total 
      1 Actuaciones previas   
 0DP010 Ud Arranque de árbol de 500 cm de altura, 400 cm de diámetro de copa y 30 cm 
de tronco.   
  
mq01exn020a 0,510 h Retroexcavadora hidráulica sobre 
neumáticos 84 CV. 
46,350 23,64 
  mq04cag010a 1,310 h Camión con grúa de hasta 6 t. 49,450 64,78 
  
mq09sie010 1,370 h Motosierra a gasolina, de 50 cm de 
espada y 3,2 CV de potencia. 
3,000 4,11 
  mo038 1,059 h Oficial 1ª jardinero. 14,620 15,48 
  mo081 1,059 h Ayudante jardinero. 14,110 14,94 
  % 2,000 % Medios auxiliares 122,950 2,46 
      3,000 % Costes indirectos 125,410 3,76 
          Precio total por Ud  . 129,17 
 0DP020 m² Desbroce de arbustos y hierbas, con desbrozadora.   
  
mq09bro010 0,043 h Desbrozadora equipada con disco de 
dientes de sierra, de 0,42 kW de potencia. 
4,000 0,17 
  mo103 0,033 h Peón especializado construcción. 13,700 0,45 
  mo104 0,033 h Peón ordinario construcción. 13,200 0,44 
  % 2,000 % Medios auxiliares 1,060 0,02 
      3,000 % Costes indirectos 1,080 0,03 
          Precio total por m²  . 1,11  
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      2 Demoliciones   
 DDC020 m³ Demolición de muro de contención de hormigón armado con 
retroexcavadora con martillo rompedor y equipo de oxicorte, y carga 
mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 
  
  
mq01exn050c 0,397 h Retroexcavadora sobre neumáticos con 
martillo rompedor 115 CV. 
65,000 25,81 
  




mq08sol010 1,694 h Equipo de oxicorte, con acetileno como 
combustible y oxígeno como comburente. 
7,370 12,48 
  mo017 1,498 h Oficial 1ª soldador. 14,850 22,25 
  mo104 0,375 h Peón ordinario construcción. 13,200 4,95 
  % 2,000 % Medios auxiliares 73,070 1,46 
      3,000 % Costes indirectos 74,530 2,24 
          Precio total por m³  . 76,77 
 DDC020b m³ Demolición de muro de contención de hormigón armado con martillo 
neumático compresor y equipo de oxicorte, y carga mecánica de 
escombros sobre camión o contenedor. 
  
  mq05mai030 5,498 h Martillo neumático. 4,080 22,43 
  








mq08sol010 1,694 h Equipo de oxicorte, con acetileno como 
combustible y oxígeno como comburente. 
7,370 12,48 
  
mo017 1,498 h Oficial 1ª soldador. 14,850 22,25 
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  mo103 3,746 h Peón especializado construcción. 13,700 51,32 
  mo104 2,497 h Peón ordinario construcción. 13,200 32,96 
  % 2,000 % Medios auxiliares 159,490 3,19 
      3,000 % Costes indirectos 162,680 4,88 
          Precio total por m³  . 167,56 
 DDCmet020alt m Demolición de estructura metálica para transporte de áridos en altura, con 
uniones soldadas mediante medios mecánicos, preparación de material 
para transporte y carga en camión para transporte a vertedero. 
  
  mo104 0,189 h Peón ordinario construcción. 13,200 2,49 
  mo103 0,189 h Peón especializado construcción. 13,700 2,59 
  mo017 0,216 h Oficial 1ª soldador. 14,850 3,21 
  
mq08sol010 2,694 h Equipo de oxicorte, con acetileno como 
combustible y oxígeno como comburente. 
7,370 19,85 
  




mq07ple010c 0,010 Ud Alquiler diario de cesta elevadora de brazo 
articulado de 16 m de altura máxima de 
trabajo, incluso mantenimiento y seguro 
de responsabilidad civil. 
120,310 1,20 
      3,000 % Costes indirectos 37,530 1,13 
          Precio total por m  . 38,66 
 DCE010 Ud Demolición completa, por empuje mecánico, mediante maquinaria 
adecuada de edificio de 245 m² de superficie total, y carga mecánica sobre 
camión o contenedor, aislado, compuesto por 1 planta sobre rasante con 
una altura edificada de 3,5 m. El edificio presenta una estructura de 
hormigón y su estado de conservación es deficiente, a la vista de los 
estudios previos realizados. 
Incluye: Demolición del edificio por empuje mecánico. Fragmentación de 
los escombros en piezas manejables. Limpieza final del solar. Retirada y 
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de 
escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el canon de vertido 
por entrega de residuos a gestor autorizado ni la demolición de la 
cimentación. 
  
          Sin descomposición     11.829,000 
      3,000 % Costes indirectos 11.829,000 354,87 
          Precio total redondeado por Ud  . 12.183,87 
 DCE010b Ud Demolición completa, mediante pala giratoria sobre cadenas con cizalla, 
de edificio de 20,5 m² de superficie total, y carga mecánica sobre camión o 
contenedor, aislado, compuesto por 1 planta sobre rasante con una altura 
edificada de 2 m. El edificio presenta una estructura metálica y su estado 
de conservación es deficiente, a la vista de los estudios previos realizados. 
Incluye: Demolición del edificio mediante pala giratoria sobre cadenas con 
cizalla. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Limpieza 
final del solar. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de 
obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el canon de vertido 
por entrega de residuos a gestor autorizado ni la demolición de la 
cimentación. 
  
          Sin descomposición     989,000 
      3,000 % Costes indirectos 989,000 29,67 
          Precio total redondeado por Ud  . 1.018,67 
 DCE010c Ud Demolición completa de elemento metálico en estado ruinoso, aislado, con 
superficie total de 54,11 m2, incluso carga y transporte a vertedero.   
          Sin descomposición     1.100,000 
      3,000 % Costes indirectos 1.100,000 33,00 
          Precio total redondeado por Ud  . 1.133,00  
Regeneración ambiental de la cantera de A Teixugueira, Cartelle. 
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      3 Movimiento de tierras   
 ADT010 m³ Transporte de tierras con camión de 8 t de los productos procedentes de 
la excavación de cualquier tipo de terreno dentro de la obra, considerando 
el tiempo de espera para la carga mecánica, ida, descarga y vuelta. Sin 
incluir la carga en obra. 
Incluye: Transporte de tierras dentro de la obra, con protección de las 
mismas mediante su cubrición con lonas o toldos. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 
teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su 
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de 
terreno considerado. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el 




mq04cab010a 0,030 h Camión basculante de 8 t de carga, de 
132 kW. 
30,840 0,93 
  % 2,000 % Medios auxiliares 0,930 0,02 
      3,000 % Costes indirectos 0,950 0,03 
          Precio total redondeado por m³  . 0,98 
 ACT020 m³ Carga de tierras procedentes de excavaciones, con medios mecánicos, 
sobre camión, sin incluir transporte. Incluso p/p de tiempo de espera del 
camión en obra durante las operaciones de carga. 
Incluye: Carga de tierras. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 
teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su 
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de 
terreno considerado. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el 








mq04cab010c 0,054 h Camión basculante de 12 t de carga, de 
162 kW. 
40,630 2,19 
  % 2,000 % Medios auxiliares 4,070 0,08 
      3,000 % Costes indirectos 4,150 0,12 
          Precio total redondeado por m³  . 4,27 
 ADT010b m³ Transporte de tierras con dumper de los productos procedentes de la 
excavación de cualquier tipo de terreno dentro de la obra, considerando el 
tiempo de espera para la carga mecánica, ida, descarga y vuelta. Sin incluir 
la carga en obra. 
Incluye: Transporte de tierras dentro de la obra, con protección de las 
mismas mediante su cubrición con lonas o toldos. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 
teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su 
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de 
terreno considerado. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el 




mq04dua020a 0,342 h Dumper de descarga frontal de 1,5 t de 
carga útil. 
5,240 1,79 
  % 2,000 % Medios auxiliares 1,790 0,04 
      3,000 % Costes indirectos 1,830 0,05 
          Precio total redondeado por m³  . 1,88 
 ACT020b m³ Carga de tierras procedentes de excavaciones, con medios mecánicos, 
sobre dumper de 1,5 t, sin incluir transporte. Incluso p/p de tiempo de 
espera del camión en obra durante las operaciones de carga. 
Incluye: Carga de tierras. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 
teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su 
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de 
terreno considerado. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el 








mq04dua020a 0,054 h Dumper de descarga frontal de 1,5 t de 
carga útil. 
5,240 0,28 
  % 2,000 % Medios auxiliares 2,160 0,04 
      3,000 % Costes indirectos 2,200 0,07 
          Precio total redondeado por m³  . 2,27 
 ACP010b m² Perfilado y refino de taludes de desmonte, en roca, con medios mecánicos. 
Incluye: Preparación de la zona de trabajo. Situación de los puntos 
topográficos. Ejecución del perfilado y del refino. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
  
  
mq01ret030c 0,030 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 74 
kW, con martillo rompedor. 
60,750 1,82 
  % 2,000 % Medios auxiliares 1,820 0,04 
      3,000 % Costes indirectos 1,860 0,06 
          Precio total redondeado por m²  . 1,92 
 ADV010 m³ Vaciado hasta 2 m de profundidad en suelo de grava suelta, con medios 
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.   
  mq01ret020b 0,111 h Retrocargadora sobre neumáticos 75 CV. 35,520 3,94 
  mo104 0,026 h Peón ordinario construcción. 13,200 0,34 
  % 2,000 % Medios auxiliares 4,280 0,09 
      3,000 % Costes indirectos 4,370 0,13 
          Precio total redondeado por m³  . 4,50 
Regeneración ambiental de la cantera de A Teixugueira, Cartelle. 
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 ACE015 m³ Excavación de tierras a cielo abierto bajo rasante, en roca, con medios 
mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto 
inferior o igual a 4 m. Incluso transporte de la maquinaria, formación de 
rampa provisional para acceso de la maquinaria al fondo de la excavación 
y su posterior retirada, extracción de tierras fuera de la excavación, 
retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. 
Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas franjas 
horizontales y extracción de tierras. Carga mecánica a camión. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado 
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para 
reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se 
medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe 
ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de 
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que 
unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra. 
  
  
mq01ret030b 0,334 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 55 
kW, con martillo rompedor. 
51,930 17,34 
  mo087 0,199 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 3,21 
  % 2,000 % Medios auxiliares 20,550 0,41 
      3,000 % Costes indirectos 20,960 0,63 
          Precio total redondeado por m³  . 21,59 
 ACE015b m³ Excavación de tierras a cielo abierto bajo rasante, en tierra blanda, con 
medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el 
Proyecto inferior o igual a 4 m. Incluso transporte de la maquinaria, 
formación de rampa provisional para acceso de la maquinaria al fondo de 
la excavación y su posterior retirada, extracción de tierras fuera de la 
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. 
Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas franjas 
horizontales y extracción de tierras. Carga mecánica a camión. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado 
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para 
reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se 
medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe 
ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de 
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que 
unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra. 
  
  mq01ret020b 0,046 h Retrocargadora sobre neumáticos 75 CV. 35,520 1,63 
  mo087 0,030 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 0,48 
  % 2,000 % Medios auxiliares 2,110 0,04 
      3,000 % Costes indirectos 2,150 0,06 
          Precio total redondeado por m³  . 2,21 
 ACE120b2 m3 Excavación para drenaje superficial, con medios manuales, de 
dimensiones 5x10 cm a lo largo del pie de taludes em suelo suelto.   
  mo087 1,292 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 20,84 
  mo041 1,292 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,240 22,27 
  % 2,000 % Medios auxiliares 43,110 0,86 
      3,000 % Costes indirectos 43,970 1,32 
          Precio total redondeado por m3  . 45,29  
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      4 Mobiliario urbano y jardineria   
      4.1 Iluminación exterior   
 UII094A Ud Instalación de luminaria tipo bolardo de aluminio, LED con altura de 800 
mm y diámetro de 165 mm, con panel fotovoltaico incluido, incluso soporte 
de hormigón y elementos de sujección. 
  
  mo093 0,421 h Ayudante electricista. 14,080 5,93 
  mo001 0,421 h Oficial 1ª electricista. 15,100 6,36 
  mo039 0,421 h Oficial 1ª construcción de obra civil 14,620 6,16 
  mo082 0,421 h Ayudante construcción de obra civil 14,110 5,94 
  
mt34beg070hdmle 1,000 Ud Luminaria tipo bolardo de aluminio LED, 
con altura de 800 mm y diámetro de 165 
mm, con panel fotovoltaico incluido. 
Cuerpo de aluminio inyectado, vidrio con 
borosilicato, reflector de aluminio puro 
anodizado, clase de protección IP 65, 
aislamiento clase F, con placa de anclaje y 
pernos. 
78,560 78,56 
  mt34wzw010 1,000 Ud Material auxiliar para iluminación exterior. 0,810 0,81 
  % 2,000 % Medios auxiliares 103,760 2,08 
      3,000 % Costes indirectos 105,840 3,18 
          Precio total redondeado por Ud  . 109,02 
 UII095A Ud Instalación de mástil cónico de 3 m de altura para sujección de focos de 
300 vatios orientables, galvanizado y acabado en blanco, incluso soporte 
y elementos de sujección. 
  
  mo039 0,587 h Oficial 1ª construcción de obra civil 14,620 8,58 
  mo082 0,587 h Ayudante construcción de obra civil 14,110 8,28 
  
mt34begh76j 1,000 Ud Mástil cónico galvanizado de 3 metros de 
altura, con soporte de hormigón y pernos 
de amarre, con soporte para focos LED de 
300 vatios orientables y caja de conexión 
y toma de tierra individual. 
197,650 197,65 
  % 2,000 % Medios auxiliares 214,510 4,29 
      3,000 % Costes indirectos 218,800 6,56 
          Precio total redondeado por Ud  . 225,36 
 UII097A Ud Colocación de foco tipo LED orientables de 40 vatios, incluidos elementos 
de soporte.   
  mo001 0,167 h Oficial 1ª electricista. 15,100 2,52 
  mo093 0,167 h Ayudante electricista. 14,080 2,35 
  mt67lf4gh 1,000 Ud Foco LED orientable de 30 vatios. 22,360 22,36 
  % 2,000 % Medios auxiliares 27,230 0,54 
      3,000 % Costes indirectos 27,770 0,83 
          Precio total redondeado por Ud  . 28,60 
 UII098A Ud Instalación de foco orientable tipo LED de 30 vatios   
  mo093 0,124 h Ayudante electricista. 14,080 1,75 
  mo001 0,124 h Oficial 1ª electricista. 15,100 1,87 
  
mt34kt56k 1,000 Ud Foco tipo LED orientable de 30 vatios, 
incluso elementos de anclaje. 
17,690 17,69 
  % 2,000 % Medios auxiliares 21,310 0,43 
      3,000 % Costes indirectos 21,740 0,65 
          Precio total redondeado por Ud  . 22,39 
 UII096A Ud Colocación en mástil de foco tipo LED de 300 vatios, con conexión a la red 
desde caja a pie de mástil.   
  mo001 0,215 h Oficial 1ª electricista. 15,100 3,25 
  mo093 0,215 h Ayudante electricista. 14,080 3,03 
  
mt45hyo56s 1,000 Ud Foco LED orientable de 300 vatios con 
nivel de protección IP 65. 
196,890 196,89 
  % 2,000 % Medios auxiliares 203,170 4,06 
      3,000 % Costes indirectos 207,230 6,22 
          Precio total redondeado por Ud  . 213,45 
      4.2 Jardinería   
      4.2.2 Tepes y céspedes   
 UJA050 m³ Aporte de tierra vegetal, suministrada a granel y extendida con medios 
mecánicos, mediante miniretroexcavadora.   
  




mq01exn010 0,132 h Miniretroexcavadora sobre neumáticos 52 
CV. 
41,120 5,43 
  mo106 0,220 h Peón jardinero. 13,200 2,90 
  % 2,000 % Medios auxiliares 29,610 0,59 
      3,000 % Costes indirectos 30,200 0,91 
          Precio total redondeado por m³  . 31,11 
 UJC020 m² Césped por siembra de mezcla de semillas.   
  mt48tis010 0,020 kg Mezcla de semilla para césped. 5,000 0,10 
  
mt48tie030a 0,150 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a 
granel. 
18,500 2,78 
  mt48tie040 6,000 kg Mantillo limpio cribado. 0,030 0,18 
  mt48tif020 0,100 kg Abono para presiembra de césped. 0,410 0,04 
  mt08aaa010a 0,150 m³ Agua. 1,150 0,17 
  mq09rod010 0,036 h Rodillo ligero. 3,500 0,13 
  mq09mot010 0,071 h Motocultor 60/80 cm. 26,860 1,91 
  mo038 0,110 h Oficial 1ª jardinero. 14,620 1,61 
  mo106 0,220 h Peón jardinero. 13,200 2,90 
  % 2,000 % Medios auxiliares 9,820 0,20 
      3,000 % Costes indirectos 10,020 0,30 
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          Precio total redondeado por m²  . 10,32 
      4.2.3 Suministro y plantación de especies   
 UJP010 Ud Romero (Rosmarinus officinalis), suministrado en maceta.   
  
mt48eap010a 1,000 Ud Romero (Rosmarinus officinalis) de 4 a 6 
cm de perímetro de tronco a 0,5 m del 




mt48tie030a 0,080 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a 
granel. 
18,500 1,48 
  mt48tie020 0,010 kg Substrato vegetal fertilizado. 0,520 0,01 
  mt08aaa010a 0,040 m³ Agua. 1,150 0,05 
  mo038 0,125 h Oficial 1ª jardinero. 14,620 1,83 
  mo106 0,229 h Peón jardinero. 13,200 3,02 
  % 2,000 % Medios auxiliares 13,250 0,27 
      3,000 % Costes indirectos 13,520 0,41 
          Precio total redondeado por Ud  . 13,93 
 UJP010b Ud Lavanda (Lavandula angustifolia), suministrado en maceta.   
  
mt48eap0101b 1,000 Ud Lavanda (Lavandula angustifolia), 




mt48tie030a 0,080 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a 
granel. 
18,500 1,48 
  mt48tie020 0,010 kg Substrato vegetal fertilizado. 0,520 0,01 
  mt08aaa010a 0,040 m³ Agua. 1,150 0,05 
  mo038 0,165 h Oficial 1ª jardinero. 14,620 2,41 
  mo106 0,329 h Peón jardinero. 13,200 4,34 
  % 2,000 % Medios auxiliares 11,770 0,24 
      3,000 % Costes indirectos 12,010 0,36 
          Precio total redondeado por Ud  . 12,37 
 UJP010c Ud Plátano de sombra (Platanus x hispanica), suministrado en contenedor.   
  
mt48eac010g 1,000 Ud Plátano de sombra (Platanus x hispanica) 
de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1 
m del suelo, suministrado en contenedor 
de 45 litros, D=45 cm. 
29,000 29,00 
  
mt48tie030a 0,100 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a 
granel. 
18,500 1,85 
  mt48tie020 0,010 kg Substrato vegetal fertilizado. 0,520 0,01 
  mt08aaa010a 0,040 m³ Agua. 1,150 0,05 
  
mq01exn020a 0,066 h Retroexcavadora hidráulica sobre 
neumáticos 84 CV. 
46,350 3,06 
  
mq04dua020b 0,068 h Dumper de descarga frontal de 2 t de 
carga útil, con mecanismo hidráulico. 
9,270 0,63 
  mo038 0,165 h Oficial 1ª jardinero. 14,620 2,41 
  mo106 0,329 h Peón jardinero. 13,200 4,34 
  % 2,000 % Medios auxiliares 41,350 0,83 
      3,000 % Costes indirectos 42,180 1,27 
          Precio total redondeado por Ud  . 43,45 
 UJP010d Ud Roble (Quercus robur), suministrado en contenedor.   
  
mt48eac010a 1,000 Ud Roble (Quercus robur) de 14 a 16 cm de 
perímetro de tronco a 1 m del suelo, 




mt48tie030a 0,100 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a 
granel. 
18,500 1,85 
  mt48tie020 0,010 kg Substrato vegetal fertilizado. 0,520 0,01 
  mt08aaa010a 0,040 m³ Agua. 1,150 0,05 
  
mq01exn020a 0,066 h Retroexcavadora hidráulica sobre 
neumáticos 84 CV. 
46,350 3,06 
  
mq04dua020b 0,068 h Dumper de descarga frontal de 2 t de 
carga útil, con mecanismo hidráulico. 
9,270 0,63 
  mo038 0,165 h Oficial 1ª jardinero. 14,620 2,41 
  mo106 0,329 h Peón jardinero. 13,200 4,34 
  % 2,000 % Medios auxiliares 39,350 0,79 
      3,000 % Costes indirectos 40,140 1,20 
          Precio total redondeado por Ud  . 41,34 
 UJP010e Ud Castaño (Castanea Sativa), suministrado en contenedor.   
  
mt48eac010e 1,000 Ud Castaño (Castanea Sativa) de 14 a 16 cm 
de perímetro de tronco a 1 m del suelo, 




mt48tie030a 0,100 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a 
granel. 
18,500 1,85 
  mt48tie020 0,010 kg Substrato vegetal fertilizado. 0,520 0,01 
  mt08aaa010a 0,040 m³ Agua. 1,150 0,05 
  
mq01exn020a 0,066 h Retroexcavadora hidráulica sobre 
neumáticos 84 CV. 
46,350 3,06 
  
mq04dua020b 0,068 h Dumper de descarga frontal de 2 t de 
carga útil, con mecanismo hidráulico. 
9,270 0,63 
  mo038 0,165 h Oficial 1ª jardinero. 14,620 2,41 
  mo106 0,329 h Peón jardinero. 13,200 4,34 
  % 2,000 % Medios auxiliares 54,350 1,09 
      3,000 % Costes indirectos 55,440 1,66 
          Precio total redondeado por Ud  . 57,10 
      4.3 Riego   
 URD010 m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por 
tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 20 mm de 
diámetro exterior y 2,8 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada. 
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  mt01ara010 0,088 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 1,06 
  
mt37tpa030ac 1,000 m Tubo de polietileno PE 40 de color negro 
con bandas azules, de 20 mm de diámetro 
exterior y 2,8 mm de espesor, PN=10 atm, 
según UNE-EN 12201-2, con el precio 
incrementado el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 
1,190 1,19 
  mo039 0,050 h Oficial 1ª construcción de obra civil 14,620 0,73 
  mo082 0,050 h Ayudante construcción de obra civil 14,110 0,71 
  % 2,000 % Medios auxiliares 3,690 0,07 
      3,000 % Costes indirectos 3,760 0,11 
          Precio total redondeado por m  . 3,87 
 URA010 Ud Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, formada por tubo 
de polietileno PE 40, de 40 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 5,5 mm 












mt11arp050c 1,000 Ud Tapa de PVC, para arquetas de fontanería 
de 30x30 cm. 
13,510 13,51 
  mt01ara010 0,224 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 2,69 
  
mt37tpa009d 2,000 m Acometida de polietileno PE 40, de 40 mm 
de diámetro exterior, PN=10 atm y 5,5 mm 
de espesor, según UNE-EN 12201-2, 




mt37sve030e 1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 




mt37tpa012d 1,000 Ud Collarín de toma en carga de PP, para 
tubo de polietileno, de 40 mm de diámetro 
exterior, según UNE-EN ISO 15874-3. 
1,860 1,86 
  mo039 0,105 h Oficial 1ª construcción de obra civil 14,620 1,54 
  mo082 0,105 h Ayudante construcción de obra civil 14,110 1,48 
  mo006 4,530 h Oficial 1ª fontanero. 15,100 68,40 
  mo098 1,132 h Ayudante fontanero. 14,080 15,94 
  % 4,000 % Medios auxiliares 152,090 6,08 
      3,000 % Costes indirectos 158,170 4,75 
          Precio total redondeado por Ud  . 162,92 
 URM010 Ud Conjunto de 2 electroválvulas, con arqueta de plástico provista de tapa, 
siendo cada una de ellas una electroválvula para riego, cuerpo de PVC y 
polipropileno, conexiones roscadas, de 1" de diámetro, alimentación del 




mt48ele010a 2,000 Ud Electroválvula para riego, cuerpo de PVC 
y polipropileno, conexiones roscadas, de 
1" de diámetro, alimentación del solenoide 
a 24 Vca, con posibilidad de apertura 
manual y regulador de caudal. 
27,780 55,56 
  
mt48wwg010a 1,000 Ud Arqueta prefabricada de plástico, con tapa 
y sin fondo, de 30x30x30 cm, para 
alojamiento de válvulas en sistemas de 
riego. 
20,000 20,00 
  mo006 0,295 h Oficial 1ª fontanero. 15,100 4,45 
  mo098 0,295 h Ayudante fontanero. 14,080 4,15 
  mo001 0,147 h Oficial 1ª electricista. 15,100 2,22 
  % 2,000 % Medios auxiliares 86,380 1,73 
      3,000 % Costes indirectos 88,110 2,64 
          Precio total redondeado por Ud  . 90,75 
 URM040 m Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electroválvulas 
y automatismos de riego, formada por cables unipolares con conductores 
de cobre, RZ1-K (AS) 3G1 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 
bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 40 mm de diámetro. 
  
  mt01ara010 0,083 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 1,00 
  
mt35aia080aa 1,000 m Tubo curvable, suministrado en rollo, de 
polietileno de doble pared (interior lisa y 
exterior corrugada), de color naranja, de 
40 mm de diámetro nominal, para 
canalización enterrada, resistencia a la 
compresión 250 N, con grado de 
protección IP 549 según UNE 20324. 
Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-
22 y UNE-EN 50086-2-4. 
1,300 1,30 
  
mt35cun010a1 3,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador 
de la llama, con conductor de cobre clase 
5 (-K) de 1 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno reticulado (R) y 
cubierta de poliolefina termoplástica libre 
de halógenos (Z1), siendo su tensión 








mq04dua020b 0,011 h Dumper de descarga frontal de 2 t de 
carga útil, con mecanismo hidráulico. 
9,270 0,10 
  
mq02rop020 0,083 h Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 
30x30 cm, tipo rana. 
8,480 0,70 
  mq02cia020 0,001 h Camión con cuba de agua. 36,050 0,04 
  mo039 0,051 h Oficial 1ª construcción de obra civil 14,620 0,75 
  mo082 0,051 h Ayudante construcción de obra civil 14,110 0,72 
  mo001 0,042 h Oficial 1ª electricista. 15,100 0,63 
  mo093 0,037 h Ayudante electricista. 14,080 0,52 
  % 2,000 % Medios auxiliares 7,440 0,15 
      3,000 % Costes indirectos 7,590 0,23 
          Precio total redondeado por m  . 7,82 
 URM030 Ud Programador electrónico para riego automático, para 4 estaciones, con 1 
programa y 3 arranques diarios del programa, alimentación por batería de 
9 V. 
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mt48pro010a 1,000 Ud Programador electrónico para riego 
automático, para 4 estaciones, con 1 
programa y 3 arranques diarios del 
programa, alimentación por batería de 9 V, 
con capacidad para poner en 
funcionamiento varias electroválvulas 
simultáneamente y colocación mural en 
interior. 
120,000 120,00 
  mo001 0,903 h Oficial 1ª electricista. 15,100 13,64 
  mo093 0,903 h Ayudante electricista. 14,080 12,71 
  % 2,000 % Medios auxiliares 146,350 2,93 
      3,000 % Costes indirectos 149,280 4,48 
          Precio total redondeado por Ud  . 153,76 
 URM020 Ud Sensor de lluvia ajustable entre 3 y 25 mm, soporte de montaje de aluminio.   
  
mt48hun400a 1,000 Ud Sensor de lluvia ajustable entre 3 y 25 
mm, soporte de montaje de aluminio, con 
cuerpo de plástico, estructura soporte de 
aluminio, interruptor de intensidad nominal 
10,1 A y 8 m de cable, sólo apto para 
programadores de 125/230 V de corriente 
alterna. 
29,200 29,20 
  mo001 0,158 h Oficial 1ª electricista. 15,100 2,39 
  mo093 0,158 h Ayudante electricista. 14,080 2,22 
  % 2,000 % Medios auxiliares 33,810 0,68 
      3,000 % Costes indirectos 34,490 1,03 
          Precio total redondeado por Ud  . 35,52 
 URE020 Ud Aspersor aéreo de giro por impacto, de latón, con arco ajustable, radio de 
5 a 20 m regulable con tornillo, conexión de 1/2" de diámetro.   
  
mt48asp010a 1,000 Ud Aspersor aéreo de giro por impacto, de 
latón, con arco ajustable, radio de 10 a 37 
m regulable con tornillo, conexión de 1/2" 
de diámetro, intervalo de presiones 
recomendado de 2 a 5 bar. 
10,710 10,71 
  
mt37tpa012b 1,000 Ud Collarín de toma en carga de PP, para 
tubo de polietileno, de 25 mm de diámetro 
exterior, según UNE-EN ISO 15874-3. 
1,680 1,68 
  
mt48wwg200a 1,000 Ud Tubería de longitud regulable con dos 
codos articulados en sus extremos, de 
1/2" de diámetro. 
2,700 2,70 
  mo006 0,126 h Oficial 1ª fontanero. 15,100 1,90 
  mo098 0,126 h Ayudante fontanero. 14,080 1,77 
  % 2,000 % Medios auxiliares 18,760 0,38 
      3,000 % Costes indirectos 19,140 0,57 
          Precio total redondeado por Ud  . 19,71 
      4.4 Mobiliario urbano   
 UME010 Ud Papelera de madera tratada para reciclaje, de tipo fija, de 80 litros de 
capacidad, fijado a una superficie soporte.   
  
mt52muj010jck 1,000 Ud Papelera de madera tratada para reciclaje, 
de tipo fija, de 80 litros de capacidad, 
dimensiones totales 1000x720x390, 
antivandálica, con sombrero y dos 
modulos con paneles de reciclado. 
219,960 219,96 
  mo039 0,278 h Oficial 1ª construcción de obra civil 14,620 4,06 
  mo082 0,278 h Ayudante construcción de obra civil 14,110 3,92 
  % 2,000 % Medios auxiliares 227,940 4,56 
      3,000 % Costes indirectos 232,500 6,98 
          Precio total redondeado por Ud  . 239,48 
 UME010b Ud Papelera de madera tratada, de tipo fija, boca lateral, de 40 litros de 
capacidad, fijado a una superficie soporte.   
  
mt52muj0101 1,000 Ud Papelera de madera tratada para reciclaje, 
de tipo fija, de 40 litros de capacidad, 
dimensiones totales 100x400x390, 
antivandálica, con sombrero y dos 
módulos. 
119,690 119,69 
  mo039 0,278 h Oficial 1ª construcción de obra civil 14,620 4,06 
  mo082 0,278 h Ayudante construcción de obra civil 14,110 3,92 
  % 2,000 % Medios auxiliares 127,670 2,55 
      3,000 % Costes indirectos 130,220 3,91 
          Precio total redondeado por Ud  . 134,13 
 UMB020 Ud Banco con respaldo de madera, de tablas de madera tropical, de 258 cm de 
longitud, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I.   
  
mt52mug070m 1,000 Ud Banco con respaldo de madera, de tablas 
de madera tropical, de 258 cm de longitud, 
pintado y barnizado, con soportes de 
chapa de acero galvanizado. 
840,450 840,45 
  
mt52mug200a 1,000 Ud Repercusión, en la colocación de banco, 
de elementos de fijación sobre hormigón: 
tacos de expansión de acero, tornillos 
especiales y pasta química. 
4,200 4,20 
  
mt10hmf010Mp 0,200 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en 
central. 
66,360 13,27 
  mo039 0,445 h Oficial 1ª construcción de obra civil 14,620 6,51 
  mo082 0,890 h Ayudante construcción de obra civil 14,110 12,56 
  % 2,000 % Medios auxiliares 876,990 17,54 
      3,000 % Costes indirectos 894,530 26,84 
          Precio total redondeado por Ud  . 921,37 
 UMB030 Ud Conjunto de mesa para picnic compuesto por una mesa de 177x90x75 cm 
y dos bancos de 157x39x44 cm, con estructura soporte de aluminio, de 
madera tratada barnizada, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I de 
3x3m recubierta de listones de madera. 
  
  
mt52mtc010b 1,000 Ud Conjunto de mesa para picnic, compuesto 
por una mesa de 177x90x75 cm y dos 
bancos de 157x39x44 cm, con estructura 
soporte de aluminio, , de elevada 
resistencia e inalterabilidad a los agentes 
atmosféricos. 
457,461 457,46 
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mt52mug200p 1,000 Ud Repercusión, en la colocación de mesa 
para picnic con dos bancos, de elementos 
de fijación sobre hormigón: tacos de 




mt10hmf010Mp 0,600 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en 
central. 
66,360 39,82 
  mo039 0,162 h Oficial 1ª construcción de obra civil 14,620 2,37 
  mo082 0,361 h Ayudante construcción de obra civil 14,110 5,09 
  % 2,000 % Medios auxiliares 506,600 10,13 
      3,000 % Costes indirectos 516,730 15,50 
          Precio total redondeado por Ud  . 532,23 
 UMB020b Ud Banco con respaldo de madera, de tablas de madera tropical, de 258 cm de 
longitud, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I.   
  
mt52mug070mn 1,000 Ud Banco sin respaldo de madera, de tablas 
de madera tropical, de 258 cm de longitud, 
pintado y barnizado, con soportes de 
chapa de acero galvanizado. 
756,560 756,56 
  
mt52mug200a 1,000 Ud Repercusión, en la colocación de banco, 
de elementos de fijación sobre hormigón: 
tacos de expansión de acero, tornillos 
especiales y pasta química. 
4,200 4,20 
  
mt10hmf010Mp 0,200 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en 
central. 
66,360 13,27 
  mo039 0,445 h Oficial 1ª construcción de obra civil 14,620 6,51 
  mo082 0,890 h Ayudante construcción de obra civil 14,110 12,56 
  % 2,000 % Medios auxiliares 793,100 15,86 
      3,000 % Costes indirectos 808,960 24,27 
          Precio total redondeado por Ud  . 833,23 
 RLC010 m² Formación de capa de protección contra la oxidación en elementos de 
acero, con imprimación anticorrosiva, bicomponente, a base de resina 
epoxi, inhibidores de corrosión y agua, aplicada con brocha, rodillo de pelo 
corto o pistola, en dos manos, hasta alcanzar un espesor total de 100 µ. 
Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte. 
Incluye: Limpieza del soporte. Aplicación del producto. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 




mt27tsd030a 0,500 kg Imprimación anticorrosiva, bicomponente, 
a base de resina epoxi, inhibidores de 
corrosión y agua. 
7,680 3,84 
  mo038 0,506 h Oficial 1ª jardinero. 14,620 7,40 
  mo076 0,304 h Ayudante pintor. 16,130 4,90 
  % 2,000 % Medios auxiliares 16,140 0,32 
      3,000 % Costes indirectos 16,460 0,49 
          Precio total redondeado por m²  . 16,95 
 RNP010 m² Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color a elegir, 
acabado mate, sobre soporte de metal, mediante aplicación de dos manos 
de acabado con pintura a base de copolímeros acrílicos en dispersión 
acuosa y pigmentos, con un espesor mínimo de película seca de 50 micras 
por mano (rendimiento: 0,25 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación 
del soporte mediante lavado a alta presión con agua y una solución de 
agua y lejía al 10%, aclarado y secado. 
Incluye: Preparación y limpieza del soporte. Aplicación de las manos de 
acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte 
base. 
  
  mt27pfj130a 0,300 l Solución de agua y lejía al 10%. 5,000 1,50 
  
mt27pir090a 0,500 l Pintura plástica a base de copolímeros 
acrílicos en dispersión acuosa y 
pigmentos, exenta de plomo y de 
cromatos, color a elegir, acabado mate, 
textura lisa, para aplicar pistola. 
18,690 9,35 
  
mq07ple010c 0,010 Ud Alquiler diario de cesta elevadora de brazo 
articulado de 16 m de altura máxima de 
trabajo, incluso mantenimiento y seguro 
de responsabilidad civil. 
120,310 1,20 
  mo038 0,157 h Oficial 1ª jardinero. 14,620 2,30 
  mo076 0,157 h Ayudante pintor. 16,130 2,53 
  % 2,000 % Medios auxiliares 16,880 0,34 
      3,000 % Costes indirectos 17,220 0,52 
          Precio total redondeado por m²  . 17,74 
 TMI010 Ud Suministro y montaje de aparcamiento para bicicletas de madera tratada 
de dos tramos, para 16 bicicletas, de 605 cm de longitud, compuesto por 
soportes de madera, de 84 y 51 mm de diámetr, fijado a una base de 
hormigón HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del 
terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material 
sobrante. 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. 
Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante. 
  
  
mt52asc010b 1,000 Ud Aparcamiento para bicicletas de madera 
tratada de dos tramos, para 16 bicicletas, 
de 605 cm de longitud, compuesto por 
soportes de madera acabado pulido de 84 
y 51 mm de diámetro respectivamente, 
incluso pernos de anclaje. 
658,000 658,00 
  




mt09reh330 0,200 kg Mortero de resina epoxi con arena de 
sílice, de endurecimiento rápido, para 
relleno de anclajes. 
5,030 1,01 
  mo041 1,077 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,240 18,57 
  mo087 1,077 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 17,37 
  % 2,000 % Medios auxiliares 712,500 14,25 
      3,000 % Costes indirectos 726,750 21,80 
          Precio total redondeado por Ud  . 748,55  
Regeneración ambiental de la cantera de A Teixugueira, Cartelle. 
Anejo XXXI: Justificación de precios 





      5 Red se servicios   
 ADE010 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para 
instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, 
con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en 
el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y 
fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada 
de los materiales excavados y carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. 
Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. 
Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. 
Refinado de fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de las 
tierras excavadas. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado 
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para 
reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se 
medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe 
ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de 
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que 
unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra. 
  
  mq01ret020b 0,272 h Retrocargadora sobre neumáticos 75 CV. 35,520 9,66 
  mo113 0,142 h Peón ordinario construcción. 15,920 2,26 
  % 2,000 % Medios auxiliares 11,920 0,24 
      3,000 % Costes indirectos 12,160 0,36 
          Precio total redondeado por m³  . 12,52 
      5.2 Drenajes   
 ASD010dren m2 Colocación de adoquín para creación de drenaje en la zona de 
aparcamiento y zona de vestuarios, así como zonas de tránsito de agua por 
encima de caminos. Ancho de red tipo 0,6 m 
  
  
mt18apn010aa 1,050 m² Adoquín de granito gris, 10x10x8 cm, con 
acabado flameado en la cara vista y el 
resto aserradas. 
44,810 47,05 
  01arp021ad 0,055 m3 Arena natural 24,000 1,32 
  mo082 0,028 h Ayudante construcción de obra civil 14,110 0,40 
  mo103 0,028 h Peón especializado construcción. 13,700 0,38 
  % 2,000 % Medios auxiliares 49,150 0,98 
      3,000 % Costes indirectos 50,130 1,50 
          Precio total redondeado por m2  . 51,63 
      5.3 Saneamiento   
 ASB010 m Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC 
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro, 
pegado mediante adhesivo. 
  
  mt01ara010 0,385 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 4,63 
  
mt11tpb030d 1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento 
enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de 
diámetro exterior y 4,9 mm de espesor, 
según UNE-EN 1401-1. 
26,740 28,08 
  
mt11var009 0,079 l Líquido limpiador para pegado mediante 
adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 
9,580 0,76 
  mt11var010 0,039 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 20,240 0,79 
  




mq05pdm010b 0,933 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de 
caudal. 
6,900 6,44 
  mq05mai030 0,933 h Martillo neumático. 4,080 3,81 
  mq01ret020b 0,040 h Retrocargadora sobre neumáticos 75 CV. 35,520 1,42 
  
mq02rop020 0,294 h Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 
30x30 cm, tipo rana. 
8,480 2,49 
  mo051 1,370 h Oficial 2ª construcción. 14,400 19,73 
  mo103 0,685 h Peón especializado construcción. 13,700 9,38 
  mo006 0,159 h Oficial 1ª fontanero. 15,100 2,40 
  mo098 0,159 h Ayudante fontanero. 14,080 2,24 
  % 4,000 % Medios auxiliares 88,140 3,53 
      3,000 % Costes indirectos 91,670 2,75 
          Precio total redondeado por m  . 94,42 
 UAI020 Ud Imbornal prefabricado de hormigón, de 50x30x60 cm.   
  
mt11arh011a 1,000 Ud Imbornal con fondo y salida frontal, 
registrable, prefabricada de hormigón 
fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de medidas 
interiores, para saneamiento. 
28,320 28,32 
  
mt11rej010a 1,000 Ud Marco y rejilla de fundición dúctil, clase C-
250 según UNE-EN 124, abatible y 
provista de cadena antirrobo, de 300x300 
mm, para imbornal, incluso revestimiento 
de pintura bituminosa y relieves 
antideslizantes en la parte superior. 
32,640 32,64 
  




mt01arr010a 0,529 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de 
diámetro. 
7,230 3,82 
  mo039 0,482 h Oficial 1ª construcción de obra civil 14,620 7,05 
  mo082 0,482 h Ayudante construcción de obra civil 14,110 6,80 
  % 2,000 % Medios auxiliares 81,820 1,64 
      3,000 % Costes indirectos 83,460 2,50 
          Precio total redondeado por Ud  . 85,96 
 UAP010 Ud Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil 
interior, de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido 
con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior con 
mortero de cemento hidrófugo M-15 y elementos prefabricados de 
hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado 
HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, con 
cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, 
instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos comunitarios. 
  
  
mt10haf010pnb 0,675 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado 
en central con cemento SR. 
102,190 68,98 
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mt07ame010n 2,250 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 
3,660 8,24 
  
mt10hmf010kn 0,173 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en 
central, con cemento SR. 
97,580 16,88 
  
mt04lma010a 220,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración 
mecánica para revestir, 25x12x5 cm, 
según UNE-EN 771-1. 
0,380 83,60 
  
mt09mor010c 0,176 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
tipo M-5, confeccionado en obra con 250 




mt09mor010f 0,063 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
tipo M-15, confeccionado en obra con 450 




mt46phm010b 1,000 Ud Anillo prefabricado de hormigón en masa, 
para pozo, unión rígida machihembrada 
con junta de goma, según UNE-EN 1917, 
de 100 cm de diámetro interior y 50 cm de 




mt46phm020b 1,000 Ud Cono asimétrico para brocal de pozo, 
prefabricado de hormigón en masa, unión 
rígida machihembrada con junta de goma, 
según UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de 
diámetro interior y 60 cm de altura, 




mt46tpr010a 1,000 Ud Tapa circular y marco de fundición dúctil 
de 660 mm de diámetro exterior y 40 mm 
de altura, paso libre de 550 mm, para 
pozo, clase B-125 según UNE-EN 124. 
Tapa revestida con pintura bituminosa y 
marco sin cierre ni junta. 
47,000 47,00 
  
mt46phm050 4,000 Ud Pate de polipropileno conformado en U, 
para pozo, de 330x160 mm, sección 
transversal de D=25 mm, según UNE-EN 
1917. 
4,650 18,60 
  mq04cag010a 0,272 h Camión con grúa de hasta 6 t. 49,450 13,45 
  mo039 6,958 h Oficial 1ª construcción de obra civil 14,620 101,73 
  mo082 3,479 h Ayudante construcción de obra civil 14,110 49,09 
  % 2,000 % Medios auxiliares 532,780 10,66 
      3,000 % Costes indirectos 543,440 16,30 
          Precio total redondeado por Ud  . 559,74 
 UAA010 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 
50x50x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado.   
  
mt10hmf010kn 0,182 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en 
central, con cemento SR. 
97,580 17,76 
  
mt04lma010a 100,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración 
mecánica para revestir, 25x12x5 cm, 
según UNE-EN 771-1. 
0,380 38,00 
  
mt09mor010c 0,037 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
tipo M-5, confeccionado en obra con 250 




mt11var110 1,000 Ud Conjunto de piezas de PVC para realizar 




mt09mor010f 0,019 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
tipo M-15, confeccionado en obra con 450 




mt11var100 1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios para 
garantizar el cierre hermético al paso de 
olores mefíticos en arquetas de 
saneamiento, compuesto por: angulares y 
chapas metálicas con sus elementos de 
fijación y anclaje, junta de neopreno, 
aceite y demás accesorios. 
8,250 8,25 
  




mt01arr010a 0,574 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de 
diámetro. 
7,230 4,15 
  mq01ret020b 0,126 h Retrocargadora sobre neumáticos 75 CV. 35,520 4,48 
  mo039 1,666 h Oficial 1ª construcción de obra civil 14,620 24,36 
  mo082 1,240 h Ayudante construcción de obra civil 14,110 17,50 
  % 2,000 % Medios auxiliares 145,060 2,90 
      3,000 % Costes indirectos 147,960 4,44 
          Precio total redondeado por Ud  . 152,40 
 ASC010 m Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema 
integral registrable, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², 
de 200 mm de diámetro, con junta elástica. 
  
  mt01ara010 0,385 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 4,63 
  
mt11tpb020m 1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento 
enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de 
diámetro exterior y 4,9 mm de espesor, 




mt11tpb021m 1,000 Ud Repercusión, por m de tubería, de 
accesorios, uniones y piezas especiales 
para tubo de PVC liso, para saneamiento 
enterrado sin presión, serie SN-4, de 200 
mm de diámetro exterior. 
3,870 3,87 
  
mq04dua020b 0,043 h Dumper de descarga frontal de 2 t de 
carga útil, con mecanismo hidráulico. 
9,270 0,40 
  
mq02rop020 0,319 h Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 
30x30 cm, tipo rana. 
8,480 2,71 
  mq02cia020 0,004 h Camión con cuba de agua. 36,050 0,14 
  mo018 0,102 h Oficial 1ª construcción. 14,620 1,49 
  mo104 0,226 h Peón ordinario construcción. 13,200 2,98 
  mo006 0,178 h Oficial 1ª fontanero. 15,100 2,69 
  mo098 0,089 h Ayudante fontanero. 14,080 1,25 
  % 2,000 % Medios auxiliares 33,710 0,67 
      3,000 % Costes indirectos 34,380 1,03 
          Precio total redondeado por m  . 35,41 
 USE020 Ud Fosa séptica para aguas grises de baja contaminación, con capacidad para 
160 usuarios (H.E.).   
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mt46feb010ie 1,000 Ud Fosa séptica para aguas grises de baja 
contaminación, con capacidad para 160 
usuarios (H.E.), compuesta de filtro de 
polietileno para gruesos, zona de filtrado y 
clarificación, depósito de polietileno, 
rebosadero con tubería de desagüe. 
10.563,230 10.563,23 
  mq04cag010a 1,362 h Camión con grúa de hasta 6 t. 49,450 67,35 
  mo006 4,848 h Oficial 1ª fontanero. 15,100 73,20 
  mo098 4,848 h Ayudante fontanero. 14,080 68,26 
  % 4,000 % Medios auxiliares 10.772,040 430,88 
      3,000 % Costes indirectos 11.202,920 336,09 
          Precio total redondeado por Ud  . 11.539,01 
      5.4 Eléctrica   
 IEC010 Ud Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 
contador monofásico, instalada en el interior de hornacina mural, en 
vivienda unifamiliar o local. 
  
  
mt35cgp010e 1,000 Ud Caja de protección y medida CPM1-S2, de 
hasta 63 A de intensidad, para 1 contador 
monofásico, formada por una envolvente 
aislante, precintable, autoventilada y con 
mirilla de material transparente resistente 
a la acción de los rayos ultravioletas, para 
instalación empotrada. Incluso equipo 
completo de medida, bornes de conexión, 
bases cortacircuitos y fusibles para 
protección de la derivación individual. 
Normalizada por la empresa 
suministradora. Según UNE-EN 60439-1, 
grado de inflamabilidad según se indica en 
UNE-EN 60439-3, con grados de 
protección IP 43 según UNE 20324 e IK 
09 según UNE-EN 50102. 
97,950 97,95 
  
mt35cgp040h 3,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de 
diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1. 
5,440 16,32 
  
mt35cgp040f 1,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de 
diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1. 
3,730 3,73 
  
mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones 
eléctricas. 
1,480 1,48 
  mo018 0,304 h Oficial 1ª construcción. 14,620 4,44 
  mo104 0,304 h Peón ordinario construcción. 13,200 4,01 
  mo001 0,507 h Oficial 1ª electricista. 15,100 7,66 
  mo093 0,507 h Ayudante electricista. 14,080 7,14 
  % 2,000 % Medios auxiliares 142,730 2,85 
      3,000 % Costes indirectos 145,580 4,37 
          Precio total redondeado por Ud  . 149,95 
 IEC020 Ud Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases 




mt35cgp020fw 1,000 Ud Caja general de protección, equipada con 
bornes de conexión, bases unipolares 
previstas para colocar fusibles de 
intensidad máxima 250 A, esquema 10, 
para protección de la línea general de 
alimentación, formada por una envolvente 
aislante, precintable y autoventilada, 
según UNE-EN 60439-1, grado de 
inflamabilidad según se indica en UNE-EN 
60439-3, con grados de protección IP 43 




mt35cgp040h 3,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de 
diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1. 
5,440 16,32 
  
mt35cgp040f 3,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de 
diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1. 
3,730 11,19 
  
mt26cgp010 1,000 Ud Marco y puerta metálica con cerradura o 
candado, con grado de protección IK 10 
según UNE-EN 50102, protegidos de la 
corrosión y normalizados por la empresa 




mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones 
eléctricas. 
1,480 1,48 
  mo018 0,304 h Oficial 1ª construcción. 14,620 4,44 
  mo104 0,304 h Peón ordinario construcción. 13,200 4,01 
  mo001 0,507 h Oficial 1ª electricista. 15,100 7,66 
  mo093 0,507 h Ayudante electricista. 14,080 7,14 
  % 2,000 % Medios auxiliares 365,160 7,30 
      3,000 % Costes indirectos 372,460 11,17 
          Precio total redondeado por Ud  . 383,63 
 IEL010 m Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares 
con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G10 mm², siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 
75 mm de diámetro. 
  
  mt01ara010 0,092 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 1,11 
  
mt35aia080ad 1,000 m Tubo curvable, suministrado en rollo, de 
polietileno de doble pared (interior lisa y 
exterior corrugada), de color naranja, de 
75 mm de diámetro nominal, para 
canalización enterrada, resistencia a la 
compresión 250 N, con grado de 
protección IP 549 según UNE 20324, con 
hilo guía incorporado. Según UNE-EN 




mt35cun010f1 5,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador 
de la llama, con conductor de cobre clase 
5 (-K) de 10 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno reticulado (R) y 
cubierta de poliolefina termoplástica libre 
de halógenos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-
4. 
1,410 7,05 
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mq04dua020b 0,013 h Dumper de descarga frontal de 2 t de 
carga útil, con mecanismo hidráulico. 
9,270 0,12 
  
mq02rop020 0,092 h Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 
30x30 cm, tipo rana. 
8,480 0,78 
  mq02cia020 0,001 h Camión con cuba de agua. 36,050 0,04 
  mo018 0,058 h Oficial 1ª construcción. 14,620 0,85 
  mo104 0,058 h Peón ordinario construcción. 13,200 0,77 
  mo001 0,066 h Oficial 1ª electricista. 15,100 1,00 
  mo093 0,061 h Ayudante electricista. 14,080 0,86 
  % 2,000 % Medios auxiliares 15,530 0,31 
      3,000 % Costes indirectos 15,840 0,48 
          Precio total redondeado por m  . 16,32 
 IED010 m Derivación individual monofásica enterrada para servicios generales, 
formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G6 
mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de 
polietileno de doble pared, de 40 mm de diámetro. 
  
  mt01ara010 0,083 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 1,00 
  
mt35aia080aa 1,000 m Tubo curvable, suministrado en rollo, de 
polietileno de doble pared (interior lisa y 
exterior corrugada), de color naranja, de 
40 mm de diámetro nominal, para 
canalización enterrada, resistencia a la 
compresión 250 N, con grado de 
protección IP 549 según UNE 20324. 
Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-
22 y UNE-EN 50086-2-4. 
1,300 1,30 
  
mt35cun010e1 3,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador 
de la llama, con conductor de cobre clase 
5 (-K) de 6 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno reticulado (R) y 
cubierta de poliolefina termoplástica libre 
de halógenos (Z1), siendo su tensión 




mt35der011a 1,000 m Conductor de cobre de 1,5 mm² de 








mq04dua020b 0,011 h Dumper de descarga frontal de 2 t de 
carga útil, con mecanismo hidráulico. 
9,270 0,10 
  
mq02rop020 0,083 h Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 
30x30 cm, tipo rana. 
8,480 0,70 
  mq02cia020 0,001 h Camión con cuba de agua. 36,050 0,04 
  mo018 0,049 h Oficial 1ª construcción. 14,620 0,72 
  mo104 0,049 h Peón ordinario construcción. 13,200 0,65 
  mo001 0,067 h Oficial 1ª electricista. 15,100 1,01 
  mo093 0,062 h Ayudante electricista. 14,080 0,87 
  % 2,000 % Medios auxiliares 9,520 0,19 
      3,000 % Costes indirectos 9,710 0,29 
          Precio total redondeado por m  . 10,00 
 IEP010 Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 90 m de 
conductor de cobre desnudo de 35 mm² y 1 pica.   
  mt35ttc010b 90,000 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,810 252,90 
  
mt35tte010b 1,000 Ud Electrodo para red de toma de tierra 
cobreado con 300 µm, fabricado en acero, 
de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud. 
18,000 18,00 
  
mt35tte020a 4,000 Ud Placa de cobre electrolítico puro para 
toma de tierra, de 300x100x3 mm, con 
borne de unión. 
37,440 149,76 
  
mt35tts010c 5,000 Ud Soldadura aluminotérmica del cable 
conductor a la placa. 
3,510 17,55 
  
mt35tta020 1,000 Ud Punto de separación pica-cable formado 
por cruceta en la cabeza del electrodo de 
la pica y pletina de 50x30x7 mm, para 
facilitar la soldadura aluminotérmica. 
15,460 15,46 
  
mt35www020 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de 
toma de tierra. 
1,150 1,15 
  mo001 2,974 h Oficial 1ª electricista. 15,100 44,91 
  mo093 2,974 h Ayudante electricista. 14,080 41,87 
  % 2,000 % Medios auxiliares 541,600 10,83 
      3,000 % Costes indirectos 552,430 16,57 
          Precio total redondeado por Ud  . 569,00 
      5.5 Abastecimiento   
 IFB005 m Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de 
acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro.   
  mt01ara010 0,095 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 1,14 
  
mt08tag020fg 1,000 m Tubo de acero galvanizado estirado sin 
soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de 
diámetro, según UNE 19048, con el precio 
incrementado el 30% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 
13,830 13,83 
  
mt08tap010a 4,471 m Cinta anticorrosiva, de 5 cm de ancho, 
para protección de materiales metálicos 
enterrados, según DIN 30672. 
0,760 3,40 
  mo018 0,076 h Oficial 1ª construcción. 14,620 1,11 
  mo104 0,076 h Peón ordinario construcción. 13,200 1,00 
  mo006 0,254 h Oficial 1ª fontanero. 15,100 3,84 
  mo098 0,254 h Ayudante fontanero. 14,080 3,58 
  % 2,000 % Medios auxiliares 27,900 0,56 
      3,000 % Costes indirectos 28,460 0,85 
          Precio total redondeado por m  . 29,31 
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 IFA010 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de 
longitud, formada por tubo de polietileno PE 100, de 40 mm de diámetro 
exterior, PN=10 atm y 2,4 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta 
prefabricada de polipropileno. 
  
  
mt10hmf010Mp 0,111 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en 
central. 
66,360 7,37 
  mt01ara010 0,229 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 2,75 
  
mt37tpa012d 1,000 Ud Collarín de toma en carga de PP, para 
tubo de polietileno, de 40 mm de diámetro 
exterior, según UNE-EN ISO 15874-3. 
1,860 1,86 
  
mt37tpa011d 2,000 m Acometida de polietileno PE 100, de 40 
mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,4 
mm de espesor, según UNE-EN 12201-2, 








mt11arp050c 1,000 Ud Tapa de PVC, para arquetas de fontanería 
de 30x30 cm. 
13,510 13,51 
  
mt37sve030e 1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 








mq05pdm010b 0,825 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de 
caudal. 
6,900 5,69 
  mq05mai030 0,825 h Martillo neumático. 4,080 3,37 
  mo018 0,102 h Oficial 1ª construcción. 14,620 1,49 
  mo051 1,320 h Oficial 2ª construcción. 14,400 19,01 
  mo104 0,762 h Peón ordinario construcción. 13,200 10,06 
  mo006 4,414 h Oficial 1ª fontanero. 15,100 66,65 
  mo098 2,215 h Ayudante fontanero. 14,080 31,19 
  % 4,000 % Medios auxiliares 207,600 8,30 
      3,000 % Costes indirectos 215,900 6,48 
          Precio total redondeado por Ud  . 222,38 
 IFC010 Ud Preinstalación de contador general de agua de 1/2" DN 15 mm, colocado 
en armario prefabricado, con llave de corte general de esfera.   
  
mt37sve010b 2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 1/2". 
4,130 8,26 
  
mt37www060b 1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con 
tamiz de acero inoxidable con 
perforaciones de 0,4 mm de diámetro, con 
rosca de 1/2", para una presión máxima 
de trabajo de 16 bar y una temperatura 
máxima de 110°C. 
4,980 4,98 
  
mt37sgl012a 1,000 Ud Grifo de comprobación de latón, para 
roscar, de 1/2". 
4,990 4,99 
  




mt37cir010a 1,000 Ud Armario de fibra de vidrio de 40x27x13 cm 
para alojar contador individual de agua de 
13 a 20 mm, provisto de cerradura 
especial de cuadradillo. 
45,440 45,44 
  
mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de 
fontanería. 
1,400 1,40 
  mo006 0,811 h Oficial 1ª fontanero. 15,100 12,25 
  mo098 0,406 h Ayudante fontanero. 14,080 5,72 
  % 4,000 % Medios auxiliares 85,900 3,44 
      3,000 % Costes indirectos 89,340 2,68 
          Precio total redondeado por Ud  . 92,02 
 IFB020 Ud Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de sección rectangular de 








mt37aar020g 1,000 Ud Arqueta prefabricada de polipropileno, de 
sección rectangular, de 51x37 cm en la 
base y 30 cm de altura, con tapa de color 
verde de 38x25 cm. 
17,480 17,48 
  
mt37svc010a 1,000 Ud Válvula de compuerta de latón fundido, 
para roscar, de 1/2". 
5,820 5,82 
  
mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de 
fontanería. 
1,400 1,40 
  mo018 0,619 h Oficial 1ª construcción. 14,620 9,05 
  mo104 0,453 h Peón ordinario construcción. 13,200 5,98 
  mo006 0,101 h Oficial 1ª fontanero. 15,100 1,53 
  mo098 0,101 h Ayudante fontanero. 14,080 1,42 
  % 2,000 % Medios auxiliares 45,700 0,91 
      3,000 % Costes indirectos 46,610 1,40 
          Precio total redondeado por Ud  . 48,01 
 IFB030 Ud Válvula limitadora de presión de latón, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, 
presión máxima de entrada de 15 bar, con dos llaves de paso de compuerta 
y filtro retenedor de residuos. 
  
  
mt37svl010e 1,000 Ud Válvula limitadora de presión de latón, de 
1 1/2" DN 40 mm de diámetro, presión 
máxima de entrada de 15 bar y presión de 
salida regulable entre 0,5 y 4 bar, 




mt42www041 1,000 Ud Manómetro con baño de glicerina y 
diámetro de esfera de 100 mm, con toma 
vertical, para montaje roscado de 1/4", 
escala de presión de 0 a 10 bar. 
11,000 11,00 
  
mt37svc010l 2,000 Ud Válvula de compuerta de latón fundido, 
para roscar, de 1 1/2". 
19,970 39,94 
  
mt37www060g 1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con 
tamiz de acero inoxidable con 
perforaciones de 0,5 mm de diámetro, con 
rosca de 1 1/2", para una presión máxima 
de trabajo de 16 bar y una temperatura 
máxima de 110°C. 
25,660 25,66 
  
mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de 
fontanería. 
1,400 1,40 
  mo006 0,406 h Oficial 1ª fontanero. 15,100 6,13 
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  mo098 0,406 h Ayudante fontanero. 14,080 5,72 
  % 2,000 % Medios auxiliares 209,300 4,19 
      3,000 % Costes indirectos 213,490 6,40 
          Precio total redondeado por Ud  . 219,89  
Regeneración ambiental de la cantera de A Teixugueira, Cartelle. 
Anejo XXXI: Justificación de precios 





      6 Pavimentos   
      6.1 Explanadas, caminos y senderos   
 ADR030 m³ Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial 
granítica, extensión y compactación al 98% del Proctor Modificado 
mediante equipo mecánico con rodillo vibrante tándem autopropulsado. 
  
  




mq04dua020b 0,136 h Dumper de descarga frontal de 2 t de 
carga útil, con mecanismo hidráulico. 
9,270 1,26 
  
mq02ron010a 0,134 h Rodillo vibrante tándem autopropulsado, 
de 2300 kg, anchura de trabajo 105 cm. 
16,580 2,22 
  mq02cia020 0,013 h Camión con cuba de agua. 36,050 0,47 
  mo104 0,038 h Peón ordinario construcción. 13,200 0,50 
  % 2,000 % Medios auxiliares 27,660 0,55 
      3,000 % Costes indirectos 28,210 0,85 
          Precio total redondeado por m³  . 29,06 
 UXO010 m² Pavimento terrizo peatonal, de 5 cm de espesor, realizado con arena caliza, 
extendida y rasanteada con motoniveladora.   
  
mt01arp040a 0,060 m³ Arena caliza seleccionada de machaqueo, 
color, de 0 a 5 mm de diámetro. 
23,550 1,41 
  mq01mot010a 0,004 h Motoniveladora de 135 CV. 67,780 0,27 
  
mq02rot030a 0,004 h Compactador tándem autopropulsado, de 
7,5 t. 
39,140 0,16 
  mq02cia020 0,004 h Camión con cuba de agua. 36,050 0,14 
  mo039 0,002 h Oficial 1ª construcción de obra civil 14,620 0,03 
  % 2,000 % Medios auxiliares 2,010 0,04 
      3,000 % Costes indirectos 2,050 0,06 
          Precio total redondeado por m²  . 2,11 
 MPD030 m² Formación de pavimento continuo poroso de hormigón HM-D-275/F/8 , de 
bajo contenido en finos, fabricado en central, acabado gris, con una 
resistencia a flexotracción de 2 N/mm², una resistencia a compresión de 15 
N/mm² y una capacidad drenante de 500 l/(m²·min), con un 20% de huecos 
y resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, 
resbaladicidad clase 3 según CTE, de 80 mm de espesor, sobre capa de 
material granular (no incluida en este precio). Incluso p/p de extendido, 
regleado y curado del hormigón. Totalmente terminado. 
Incluye: Extendido. Regleado. Curado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
  
  
mt09hil110a 0,080 m³ Hormigón HM-D-275/F/8 Hydromedia 
"LAFARGE", de bajo contenido en finos, 
fabricado en central. 
121,400 9,71 
  mq06vib020 0,215 h Regla vibrante de 3 m. 4,670 1,00 
  




mq04dua020b 0,135 h Dumper de descarga frontal de 2 t de 
carga útil, con mecanismo hidráulico. 
9,270 1,25 
  mo041 0,172 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,240 2,97 
  mo087 0,215 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 3,47 
  % 2,000 % Medios auxiliares 21,510 0,43 
      3,000 % Costes indirectos 21,940 0,66 
          Precio total redondeado por m²  . 22,60 
 NGX010 m² Suministro y colocación sobre el terreno de geotextil no tejido compuesto 
por fibras de polipropileno unidas por agujereado, con una resistencia a la 
tracción longitudinal de 5,4 kN/m, una resistencia a la tracción transversal 
de 5,9 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica 
según UNE-EN ISO 13433 inferior a 39 mm, resistencia CBR a 
punzonamiento 1 kN y una masa superficial de 80 g/m². Incluso p/p de 
cortes, fijaciones al terreno, resolución de solapes y uniones. 
Incluye: Colocación del geotextil sobre el terreno. Resolución de solapes 
y uniones. Fijación del geotextil al terreno mediante grapas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 




mt14gsa030aa 1,100 m² Geotextil no tejido compuesto por fibras de 
polipropileno unidas por agujeteado, con 
una resistencia a la tracción longitudinal 
de 5,4 kN/m, una resistencia a la tracción 
transversal de 5,9 kN/m, una apertura de 
cono al ensayo de perforación dinámica 
según UNE-EN ISO 13433 inferior a 39 
mm, resistencia CBR a punzonamiento 1 
kN y una masa superficial de 80 g/m². 
Según UNE-EN 13252. 
0,410 0,45 
  mo041 0,002 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,240 0,03 
  mo087 0,004 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 0,06 
  % 2,000 % Medios auxiliares 0,540 0,01 
      3,000 % Costes indirectos 0,550 0,02 
          Precio total redondeado por m²  . 0,57 
 RSB005 m² Formación de base para pavimento de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm 
de diámetro, en capa de 2 cm de espesor. Incluso p/p de replanteo y 
marcado de los niveles de acabado y regularización de la superficie 
pasando una regla sobre las maestras. 
Incluye: Limpieza y preparación del soporte. Replanteo, marcado de 
niveles y colocación de maestras. Extendido del árido. Regularización de 
la capa de árido, pasando una regla sobre las maestras. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por 
los pilares situados dentro de su perímetro. 
  
  
mt01arp032b 0,020 m³ Gravilla caliza de machaqueo de 5 a 10 
mm de diámetro. 
24,500 0,49 
  mo113 0,060 h Peón ordinario construcción. 15,920 0,96 
  % 2,000 % Medios auxiliares 1,450 0,03 
      3,000 % Costes indirectos 1,480 0,04 
          Precio total redondeado por m²  . 1,52 
Regeneración ambiental de la cantera de A Teixugueira, Cartelle. 
Anejo XXXI: Justificación de precios 




 UXA030 m² Sección para viales con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles 
residenciales), pavimentada con adoquín de granito gris, 10x10x8 cm, con 
acabado flameado en la cara vista y el resto aserradas, aparejado a 
matajunta para tipo de colocación flexible, sobre una capa de arena de 0,5 
a 5 mm de diámetro, cuyo espesor final, una vez colocados los adoquines 
y vibrado el pavimento con bandeja vibrante, será uniforme y estará 
comprendido entre 3 y 5 cm, dejando entre ellos una junta de separación 
entre 2 y 3 mm, para su posterior relleno con arena natural, fina, seca y de 
granulometría comprendida entre 0 y 2 mm. 
  
  mt01zah010a 0,230 t Zahorra granular o natural, cantera caliza. 8,660 1,99 
  
mt01arp021 0,055 m³ Arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, no 
conteniendo más de un 3% de materia 
orgánica y arcilla. Se tendrá en cuenta lo 
especificado en UNE 83115 sobre la 
friabilidad y en UNE-EN 1097-2 sobre la 
resistencia a la fragmentación de la arena. 
24,000 1,32 
  
mt18apn010aa 1,050 m² Adoquín de granito gris, 10x10x8 cm, con 




mt01arp020 1,000 kg Arena natural, fina y seca, de 
granulometría comprendida entre 0 y 2 
mm de diámetro, exenta de sales 
perjudiciales, presentada en sacos. 
0,350 0,35 
  mq01mot010a 0,009 h Motoniveladora de 135 CV. 67,780 0,61 
  
mq02rov010b 0,016 h Compactador monocilíndrico vibrante 
autopropulsado, de 15 t, de 170,95 CV. 
64,400 1,03 
  mq02cia020 0,007 h Camión con cuba de agua. 36,050 0,25 
  
mq02rod010a 0,401 h Bandeja vibrante de 170 kg, anchura de 
trabajo 50 cm, reversible. 
4,250 1,70 
  mo082 0,028 h Ayudante construcción de obra civil 14,110 0,40 
  mo021 0,290 h Oficial 1ª solador. 14,620 4,24 
  mo056 0,290 h Ayudante solador. 14,110 4,09 
  % 2,000 % Medios auxiliares 63,030 1,26 
      3,000 % Costes indirectos 64,290 1,93 
          Precio total redondeado por m²  . 66,22 
      6.2 Pavimentos sintéticos   
 UXS030 m² Pavimento de baldosa elástica de seguridad y protección frente a caídas, 
de caucho, color ocre, de 500x500x40 mm, colocado pegando a la base 
cada baldosa, con adhesivo especial de poliuretano bicomponente. 
  
  




mt47adc411u 1,000 m² Baldosa elástica de seguridad y protección 
frente a caídas, color ocre, de 500x500x40 
mm, compuesta de resinas de poliuretano, 
caucho reciclado triturado y pigmentos, 
según UNE-EN 1177. 
24,570 24,57 
  mo039 0,348 h Oficial 1ª construcción de obra civil 14,620 5,09 
  mo082 0,348 h Ayudante construcción de obra civil 14,110 4,91 
  % 2,000 % Medios auxiliares 39,470 0,79 
      3,000 % Costes indirectos 40,260 1,21 
          Precio total redondeado por m²  . 41,47 
 UXS031 m Perímetro para pavimento de seguridad, realizado con baldosa elástica de 
seguridad y protección frente a caídas, de caucho, con borde biselado, 
color ocre, de 500x250x40 mm, colocado pegado a la base con adhesivo 
especial de poliuretano bicomponente. 
  
  
mt47adc412a 1,000 m² Baldosa elástica de seguridad y protección 
frente a caídas, con borde biselado, color 
negro, de 500x250x40 mm, compuesta de 
resinas de poliuretano, caucho reciclado 




mt47adc110b 0,250 kg Adhesivo especial de poliuretano 
bicomponente. 
7,000 1,75 
  mo039 0,093 h Oficial 1ª construcción de obra civil 14,620 1,36 
  mo082 0,093 h Ayudante construcción de obra civil 14,110 1,31 
  % 2,000 % Medios auxiliares 12,920 0,26 
      3,000 % Costes indirectos 13,180 0,40 
          Precio total redondeado por m  . 13,58  
Regeneración ambiental de la cantera de A Teixugueira, Cartelle. 
Anejo XXXI: Justificación de precios 





      7 Elementos singulares   
      7.1 Vestuarios   
 VEmasculino Ud Módulo prefabricado de dimensiones 4x7 metros, para instalación sobre 
losa de hormigón, con estructura metálica a base de perfiles de acero, con 
acabado exterior en madera o piedra, incluyendo todos los elementos 
necesarios e instalaciones de agua fría y caliente, red eléctrica e 
iluminación LED, con aislamiento térmico de paredes exteriores y acabado 
interior de primera calidad, Elementos internos como inodoros, lavabos, 
urinarios, duchas, bancos y taquillas, con divisiones de paneles 
fenolíticos, suelo antideslizante, acometidas de agua y electricidad desde 
el exterior, y conexión al exterior del sistema de saneamiento. Instalación 
de paneles solares para agua caliente con conexión al sistema general. 
Incluye transporte hasta el lugar de ubicación e instalación sobre losa de 
hormigón (no incluido), así como remate de detalles in situ. 
  
          Sin descomposición     31.067,961 
      3,000 % Costes indirectos 31.067,961 932,04 
          Precio total redondeado por Ud  . 32.000,00 
 VEfemenino Ud Módulo prefabricado de dimensiones 4x7 metros, para instalación sobre 
losa de hormigón, con estructura metálica a base de perfiles de acero, con 
acabado exterior en madera o piedra, incluyendo todos los elementos 
necesarios e instalaciones de agua fría y caliente, red eléctrica e 
iluminación LED, con aislamiento térmico de paredes exteriores y acabado 
interior de primera calidad, Elementos internos como inodoros, lavabos, 
duchas, bancos y taquillas, con divisones de paneles fenolíticos, suelo 
antideslizante, acometidas de agua y electricidad desde el exterior, y 
conexión al exterior del sistema de saneamiento. Instalación de paneles 
solares para agua caliente con conexión al sistema general. 
Incluye transporte hasta el lugar de ubicación e instalación sobre losa de 
hormigón (no incluido), así como remate de detalles in situ. 
  
          Sin descomposición     31.067,961 
      3,000 % Costes indirectos 31.067,961 932,04 
          Precio total redondeado por Ud  . 32.000,00 
 VEalmacen Ud Módulo prefabricado de dimensiones 4x9 metros, para instalación sobre 
losa de hormigón, con estructura metálica a base de perfiles de acero 
abiertos y tubulares, con acabado exterior en madera o piedra, incluyendo 
todos los elementos necesarios e instalaciones de agua fría, red eléctrica 
e iluminación LED, con aislamiento térmico de paredes exteriores y 
acabado interior, suelo antideslizante, acometidas de agua y electricidad 
desde el exterior. Instalación de paneles solares para agua caliente con 
conexión al sistema general. Divisiones interiores para cuadros eléctricos 
y contadores, elementos para almacenaje en altura y puerta corredera.  
Incluye transporte hasta el lugar de ubicación e instalación sobre losa de 
hormigón (no incluido), así como remate de detalles in situ. 
  
          Sin descomposición     14.757,282 
      3,000 % Costes indirectos 14.757,282 442,72 
          Precio total redondeado por Ud  . 15.200,00 
 VEcaf Ud Módulo prefabricado de dimensiones 3.5x6 metros, para instalación sobre 
losa de hormigón, con estructura metálica a base de perfiles de acero 
abiertos y tubulares, con acabado exterior en madera o piedra, incluyendo 
todos los elementos necesarios e instalaciones de agua fría, red eléctrica 
e iluminación LED, con aislamiento térmico de paredes exteriores y 
acabado interior, suelo antideslizante, acometidas de agua fría y caliente y 
electricidad desde el exterior, conexión con red de saneamiento. 
Instalación de paneles solares para agua caliente con conexión al sistema 
general. División interior para almacén de uso para cafetería, zona para 
servicio de cafetería y pequeña zona cubierta para terraza. Instalación de 
mobiliario propio para desarrollar actividad de una cafetería.  
Incluye transporte hasta el lugar de ubicación e instalación sobre losa de 
hormigón (no incluido), así como remate de detalles in situ. 
  
          Sin descomposición     20.388,350 
      3,000 % Costes indirectos 20.388,350 611,65 
          Precio total redondeado por Ud  . 21.000,00 
 VEcru Ud Módulo prefabricado de dimensiones 3x3 metros con estructura de madera 
y acabado en madera tratada, para apoyo sobre soportes de hormigón, 
incluidos elementos como camilla y botiquín para primeros auxilios.  
Incluye transporte hasta lugar de ubicación y sujeciones. 
  
          Sin descomposición     7.281,553 
      3,000 % Costes indirectos 7.281,553 218,45 
          Precio total redondeado por Ud  . 7.500,00 
      7.2 Tirolina   
 ztiro56hz8701 Ud Instalación de tirolina, incluidos todos los elementos necesarios, como 
anclajes a roca, cable y elementos de sujeción y seguridad, ensayos de 
elementos y cursos de formación para responsables de explotación. 
  
  mo082 32,250 h Ayudante construcción de obra civil 14,110 455,05 
  mo039 32,250 h Oficial 1ª construcción de obra civil 14,620 471,50 
  mt0tir35lh 1,000 Ud Montaje tirolina 59.365,320 59.365,32 
  % 2,000 % Medios auxiliares 60.291,870 1.205,84 
      3,000 % Costes indirectos 61.497,710 1.844,93 
          Precio total redondeado por Ud  . 63.342,64 
      7.3 Rocódromo   
 zdeproc Ud Suministro e instalación de rocódromo, con 3 zonas de dificultad a lo largo 
de 50 metros, con volúmenes en pared y colocación de amarres mediante 
tornillo en roca granítica. 
  
  mo039 32,500 h Oficial 1ª construcción de obra civil 14,620 475,15 
  mo082 32,500 h Ayudante construcción de obra civil 14,110 458,58 
  mtroc45y3tt 1,000 Ud Material para rocódromo 32.856,320 32.856,32 
  % 2,000 % Medios auxiliares 33.790,050 675,80 
      3,000 % Costes indirectos 34.465,850 1.033,98 
          Precio total redondeado por Ud  . 35.499,83 
      7.5 Instalaciones para agua caliente   
Regeneración ambiental de la cantera de A Teixugueira, Cartelle. 
Anejo XXXI: Justificación de precios 




 ICB010 Ud Suministro e instalación de captador solar térmico formado por batería de 
5 módulos, compuesto cada uno de ellos de un captador solar térmico de 
tubos de vacío, con posibilidad de giro de los tubos, con panel de montaje 
vertical de 720x2220x120 mm, superficie útil 1,125 m², rendimiento óptico 
0,73 y coeficiente de pérdidas primario 0,18 W/m²K, según UNE-EN 12975-
2, compuesto de panel de 16 tubos de vidrio con borosilicato unidos 
mediante carcasa de acero galvanizado prelacado, colocados sobre 
estructura soporte para cubierta plana. Incluso accesorios de montaje y 
fijación, conjunto de conexiones hidráulicas entre captadores solares 
térmicos, líquido de relleno para captador solar térmico, válvula de 
seguridad, purgador, válvulas de corte y demás accesorios. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo del conjunto. Colocación de la estructura soporte. 
Colocación y fijación de los paneles sobre la estructura soporte. 
Conexionado con la red de conducción de agua. Llenado del circuito. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
  
mt38csg200a 5,000 Ud Captador solar térmico de tubos de vacío, 
con posibilidad de giro de los tubos, con 
panel de montaje vertical de 
720x2220x120 mm, superficie útil 1,125 
m², rendimiento óptico 0,73 y coeficiente 
de pérdidas primario 0,18 W/m²K, según 
UNE-EN 12975-2, compuesto de panel de 
16 tubos de vidrio con borosilicato unidos 




mt38csg205 5,000 Ud Estructura soporte, para cubierta plana, 




mt38csg040 1,000 Ud Kit de conexiones hidráulicas para 
captadores solares térmicos, con 




mt38csg120 1,000 Ud Purgador automático, especial para 
aplicaciones de energía solar térmica, 
equipado con válvula de esfera y cámara 
de acumulación de vapor. 
72,750 72,75 
  
mt38csg110 1,000 Ud Válvula de seguridad especial para 
aplicaciones de energía solar térmica, 
para una temperatura máxima de 130°C. 
38,800 38,80 
  
mt38csg100 5,800 l Solución agua-glicol para relleno de 
captador solar térmico, para una 




mt37sve010d 2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 1". 
9,810 19,62 
  mo009 11,000 h Oficial 1ª montador. 15,100 166,10 
  
mo108 11,000 h Ayudante instalador de captadores 
solares. 
16,100 177,10 
  % 2,000 % Medios auxiliares 6.055,740 121,11 
      3,000 % Costes indirectos 6.176,850 185,31 
          Precio total redondeado por Ud  . 6.362,16 
 ICX025 Ud Suministro e instalación de termostato diferencial para sistema de 
captación solar térmica, modelo TDS 050 "JUNKERS", con 2 entradas para 
sondas de temperatura NTC, salida para control de la bomba, pantalla LCD 
con indicación de temperaturas, códigos de error, modo de 
funcionamiento y estado de la bomba, de 134x137x30 mm, incluso 2 
sondas de temperatura NTC. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los elementos. Conexionado 
con la red eléctrica. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
  
mt38csj080a 1,000 Ud Termostato diferencial para sistema de 
captación solar térmica, modelo TDS 050 
"JUNKERS", con 2 entradas para sondas 
de temperatura NTC, salida para control 
de la bomba, pantalla LCD con indicación 
de temperaturas, códigos de error, modo 
de funcionamiento y estado de la bomba, 




mt35aia090ma 10,000 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable 
en caliente, de color negro, de 16 mm de 
diámetro nominal, para canalización fija en 
superficie. Resistencia a la compresión 
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, 
con grado de protección IP 547 según 
UNE 20324, propiedades eléctricas: 
aislante, no propagador de la llama. 
Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
61386-22. Incluso abrazaderas, elementos 
de sujeción y accesorios (curvas, 
manguitos, tes, codos y curvas flexibles). 
0,850 8,50 
  
mt35cun020a 20,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no 
propagador de la llama, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² 
de sección, con aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 450/750 V. Según UNE 
211025. 
0,410 8,20 
  mo005 10,100 h Oficial 1ª instalador de climatización. 17,820 179,98 
  mo104 10,100 h Peón ordinario construcción. 13,200 133,32 
  % 2,000 % Medios auxiliares 495,000 9,90 
      3,000 % Costes indirectos 504,900 15,15 
          Precio total redondeado por Ud  . 520,05 
Regeneración ambiental de la cantera de A Teixugueira, Cartelle. 
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 ICA040 Ud Suministro e instalación de acumulador eléctrico, de suelo, capacidad 155 
l, eficiencia energética clase B, perfil de consumo L, de 1477 mm de altura 
y 500 mm de diámetro, con depósito de acero esmaltado, aislamiento de 
espuma de poliuretano libre de CFC, carcasa de acero con recubrimiento 
de pintura plástica blanca, dispositivo cortatiro, ánodo de sacrificio de 
magnesio y mando para selección de la temperatura de acumulación del 
agua entre 35 y 75°C. Incluso soporte y anclajes de fijación a paramento 
vertical, llaves de corte de esfera, válvula de seguridad y latiguillos 
flexibles, tanto en la entrada de agua como en la salida. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos 
de anclaje. Colocación del aparato y accesorios. Conexionado con las 
redes de conducción de agua, eléctrica y de tierra. Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
  
mt38agj010bb 1,000 Ud Acumulador a gas natural para el servicio 
de A.C.S., de suelo, cámara de 
combustión abierta y tiro natural, 
encendido piezoeléctrico, con llama piloto, 
capacidad 155 l, quemador modulante de 
6,8 kW de potencia máxima, eficiencia 
energética clase B, perfil de consumo L, 
de 1477 mm de altura y 500 mm de 
diámetro, con depósito de acero 
esmaltado, aislamiento de espuma de 
poliuretano libre de CFC, carcasa de 
acero con recubrimiento de pintura 
plástica blanca, dispositivo cortatiro, 
ánodo de sacrificio de magnesio y mando 
para selección de la temperatura de 
acumulación del agua entre 35 y 75°C. 
906,950 906,95 
  
mt37sve010b 2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 1/2". 
4,130 8,26 
  
mt37svs010c 1,000 Ud Válvula de seguridad, de latón, con rosca 




mt38www011 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de 
A.C.S. 
1,450 1,45 
  mo004 4,309 h Oficial 1ª calefactor. 17,820 76,79 
  mo103 4,309 h Peón especializado construcción. 13,700 59,03 
  % 2,000 % Medios auxiliares 1.056,900 21,14 
      3,000 % Costes indirectos 1.078,040 32,34 
          Precio total redondeado por Ud  . 1.110,38 
 ICS010 m Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y 
anticongelante para circuito primario de sistemas solares térmicos 
formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 
mm de diámetro, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con 
aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión 
asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color 
blanco. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas 
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas 
especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación del revestimiento 
superficial del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
  
  
mt37tca400b 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de las tuberías de cobre rígido, de 
13/15 mm de diámetro. 
0,240 0,24 
  
mt37tca010be 1,000 m Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm 
de espesor y 13/15 mm de diámetro, 
según UNE-EN 1057, con el precio 
incrementado el 20% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 
5,780 5,78 
  
mt17coe080ab 1,000 m Coquilla cilíndrica moldeada de lana de 
vidrio, abierta longitudinalmente por la 
generatriz, de 21 mm de diámetro interior 
y 40,0 mm de espesor. 
4,180 4,18 
  
mt17coe120 0,476 kg Emulsión asfáltica para protección de 




mt17coe130a 0,040 kg Pintura protectora de polietileno 
clorosulfonado, de color blanco, para 
aislamiento en exteriores. 
24,030 0,96 
  mo004 0,293 h Oficial 1ª calefactor. 17,820 5,22 
  mo103 0,293 h Peón especializado construcción. 13,700 4,01 
  % 2,000 % Medios auxiliares 21,360 0,43 
      3,000 % Costes indirectos 21,790 0,65 
          Precio total redondeado por m  . 22,44 
      7.6 Embarcadero   
 emb1090bar Ud Adquisición e instalación de embarcadero, formado por bloques cúbicos 
de 50x50x40 de color gris, unidos entre si mediante pernos y anclados a 
pared de granito mediante pernos y cadenas, con rigidizadores y 
elementos de protección. 
  
          Sin descomposición     48.365,000 
      3,000 % Costes indirectos 48.365,000 1.450,95 
          Precio total redondeado por Ud  . 49.815,95 
 pata2019tob Ud Aquisición de embarcación a pedales.   
  
ped2989ju10 1,000 Ud Adquisición y transporte de embarcacion a 
pedales para dos personas, de color a 
elegir, con marcado CE. 
218,230 218,23 
      3,000 % Costes indirectos 218,230 6,55 
Regeneración ambiental de la cantera de A Teixugueira, Cartelle. 
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          Precio total redondeado por Ud  . 224,78 
 boy001ro Ud Adquisición e instalación de boya para delimitación de zona de baño   
  mt01bo89k 1,000 Ud Boya flotante 42,360 42,36 
  mt090cad 2,500 m Cadena metálica 2,160 5,40 
  mo082 0,156 h Ayudante construcción de obra civil 14,110 2,20 
  % 2,000 % Medios auxiliares 49,960 1,00 
      3,000 % Costes indirectos 50,960 1,53 
          Precio total redondeado por Ud  . 52,49 
      7.7 Bomba   
 mt345kl010 Ud Aquisición de bomba de achique para altura máxima de 31,5 mca, 
monofásica, incluidos conductos para evacuación y captación de agua.   
  mt2bombm315 1,000 Ud Bomba monofásica 387,000 387,00 
      3,000 % Costes indirectos 387,000 11,61 
          Precio total redondeado por Ud  . 398,61  
Regeneración ambiental de la cantera de A Teixugueira, Cartelle. 
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      8 Señalización   
 TSV100 Ud Suministro y colocación de poste de 1,5 m de altura, de tubo de aluminio, 
de sección circular, de 60 mm de diámetro y 4 mm de espesor, para soporte 
de señalización informativa urbana AIMPE, fijado a una base de hormigón 
HM-20/P/20/I mediante placa de anclaje con pernos. Incluso p/p de 
replanteo, excavación manual del terreno y fijación del elemento. 
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Excavación. Hormigonado de la 
base de apoyo. Colocación de la placa de anclaje. Fijación del poste. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de Proyecto. 
  
  
mt53bps045a 1,000 Ud Placa de anclaje de poste, de sección 




mt53bps040a 1,500 m Poste de tubo de aluminio, de sección 
circular, de 60 mm de diámetro y 4 mm de 
espesor, para soporte de señalización 
informativa urbana AIMPE. 
20,410 30,62 
  
mt10hmf010Mp 0,050 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en 
central. 
66,360 3,32 
  mo041 0,431 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,240 7,43 
  mo087 0,862 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 13,90 
  % 2,000 % Medios auxiliares 104,290 2,09 
      3,000 % Costes indirectos 106,380 3,19 
          Precio total redondeado por Ud  . 109,57 
 TSV110 Ud Suministro y colocación sobre el soporte de módulo de señalización 
informativa urbana AIMPE, de aluminio, con el dorso abierto, de 30x15 cm, 
con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, tornillería y 
elementos de anclaje. 
Incluye: Montaje. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de Proyecto. 
  
  
mt53spc060a 1,000 Ud Módulo de señalización informativa urbana 
AIMPE, de aluminio, con el dorso abierto, 
de 30x15 cm, con retrorreflectancia nivel 1 
(E.G.), incluso accesorios, tornillería y 
elementos de anclaje. 
150,840 150,84 
  mo041 0,345 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,240 5,95 
  mo087 0,689 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 11,11 
  % 2,000 % Medios auxiliares 167,900 3,36 
      3,000 % Costes indirectos 171,260 5,14 
          Precio total redondeado por Ud  . 176,40 
 TSV050 Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, triangular, de 90 cm de lado, 
con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.).   
  
mt53spc020a 1,000 Ud Señal vertical de tráfico de acero 
galvanizado, triangular, de 90 cm de lado, 
con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), según 
UNE-EN 12899-1, incluso accesorios, 
tornillería y elementos de anclaje. 
54,240 54,24 
  
mq07cce010a 0,183 h Camión con cesta elevadora de brazo 
articulado de 16 m de altura máxima de 
trabajo y 260 kg de carga máxima. 
19,150 3,50 
  mo041 0,183 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,240 3,15 
  % 2,000 % Medios auxiliares 60,890 1,22 
  mo087 0,183 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 2,95 
      3,000 % Costes indirectos 65,060 1,95 
          Precio total redondeado por Ud  . 67,01 
 TSV050a Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, octogonal, de 60 cm de 
doble apotema, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.).   
  
mt53spc050a 1,000 UD Señal vertical de tráfico de acero 
galvanizado, octogonal, de 60 cm de doble 
apotema, con retrorreflectancia nivel 1 
(E.G.), según UNE-EN 12899-1, incluso 




mq07cce010a 0,183 h Camión con cesta elevadora de brazo 
articulado de 16 m de altura máxima de 
trabajo y 260 kg de carga máxima. 
19,150 3,50 
  mo041 0,183 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,240 3,15 
  % 2,000 % Medios auxiliares 55,070 1,10 
  mo087 0,183 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 2,95 
      3,000 % Costes indirectos 59,120 1,77 
          Precio total redondeado por Ud  . 60,89 
 TSV050b Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, cuadrada, de 60 cm de lado, 
con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.).   
  
mt53spc030a 1,000 Ud Señal vertical de tráfico de acero 
galvanizado, cuadrada, de 60 cm de lado, 
con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), según 
UNE-EN 12899-1, incluso accesorios, 
tornillería y elementos de anclaje. 
48,980 48,98 
  
mq07cce010a 0,183 h Camión con cesta elevadora de brazo 
articulado de 16 m de altura máxima de 
trabajo y 260 kg de carga máxima. 
19,150 3,50 
  mo041 0,183 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,240 3,15 
  mo087 0,183 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 2,95 
  % 2,000 % Medios auxiliares 58,580 1,17 
      3,000 % Costes indirectos 59,750 1,79 
          Precio total redondeado por Ud  . 61,54 
Regeneración ambiental de la cantera de A Teixugueira, Cartelle. 
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 TDC020 Ud Suministro e instalación de cartel indicador, de madera de pino silvestre, 
tratada en autoclave, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, acabada con 
barniz protector, formado por dos postes de 0,15 m de lado y 2,15 m de 
altura vista, y tablero contrachapado fenólico de 1,10x0,70 m, con 
tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con tapones de 
seguridad, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso p/p de 
replanteo, excavación manual del terreno y fijación del elemento. 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. 
Fijación del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
  




mt52dep210b 1,000 Ud Cartel indicador, de madera de pino 
silvestre, tratada en autoclave, con clase 
de uso 4 según UNE-EN 335, acabada 
con barniz protector, formado por dos 
postes de 0,15 m de lado y 2,15 m de 
altura vista, y tablero contrachapado 
fenólico de 1,10x0,70 m, con tornillería de 
acero galvanizado, embutida y protegida 
con tapones de seguridad, incluso 
elementos de fijación. 
223,830 223,83 
  mo041 2,154 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,240 37,13 
  mo087 2,477 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 39,95 
  % 2,000 % Medios auxiliares 320,820 6,42 
      3,000 % Costes indirectos 327,240 9,82 
          Precio total redondeado por Ud  . 337,06 
 TDC010 Ud Suministro e instalación de hito indicador de dirección, de madera de pino 
silvestre, tratada en autoclave, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, 
acabada con barniz protector, formado por panel y poste de 5 cm de 
diámetro y 0,90 m de altura vista, con tornillería de acero galvanizado, 
embutida y protegida con tapones de seguridad, fijado a una base de 
hormigón HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del 
terreno y fijación del elemento. 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. 
Fijación del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
  




mt52dep200b 1,000 Ud Hito indicador de dirección, de madera de 
pino silvestre, tratada en autoclave, con 
clase de uso 4 según UNE-EN 335, 
acabada con barniz protector, formado por 
panel y poste de 5 cm de diámetro y 0,90 
m de altura vista, con tornillería de acero 
galvanizado, embutida y protegida con 
tapones de seguridad, incluso elementos 
de fijación. 
44,770 44,77 
  mo041 0,377 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,240 6,50 
  mo087 0,700 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 11,29 
  % 2,000 % Medios auxiliares 72,510 1,45 
      3,000 % Costes indirectos 73,960 2,22 
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UVT010 m Cerramiento de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm de 
paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y montantes de 
postes de acero galvanizado, de 48 mm de diámetro y 2 m de altura. 
  
  
mt52vst030e 0,220 Ud Poste intermedio de madera tratada de 48 
mm de diámetro, altura 2 m. 
8,990 1,98 
  
mt52vst030m 0,060 Ud Poste interior de refuerzo de madera 
tratada de 48 mm de diámetro, altura 2 m. 
9,540 0,57 
  
mt52vst030u 0,040 Ud Poste extremo de madera tratada de 48 
mm de diámetro, altura 2 m. 
11,530 0,46 
  
mt52vst030C 0,200 Ud Poste en escuadra de madera tratada de 
48 mm de diámetro, altura 2 m. 
12,390 2,48 
  
mt52vst010aa 2,400 m² Malla de simple torsión, de 8 mm de paso 




mt10hmf010Mm 0,015 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en 
central. 
70,200 1,05 
  mo104 0,108 h Peón ordinario construcción. 13,200 1,43 
  mo009 0,097 h Oficial 1ª montador. 15,100 1,46 
  mo075 0,097 h Ayudante montador. 14,110 1,37 
  % 3,000 % Medios auxiliares 13,850 0,42 
      3,000 % Costes indirectos 14,270 0,43 
          Precio total redondeado por m  . 14,70 
 UVP010b Ud Puerta cancela metálica de carpintería artística, de una hoja batiente, 
dimensiones 100x200 cm, para acceso peatonal, apertura manual.   
  
mt09mor010e 0,020 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
tipo M-10, confeccionado en obra con 380 




mt52vpc020c 2,000 m² Puerta cancela metálica en valla exterior, 
para acceso de peatones, en hoja 
abatible, carpintería artística. Según UNE 
85103. 
398,590 797,18 
  mo039 1,191 h Oficial 1ª construcción de obra civil 14,620 17,41 
  mo082 1,191 h Ayudante construcción de obra civil 14,110 16,81 
  mo016 0,390 h Oficial 1ª cerrajero. 14,850 5,79 
  mo054 0,390 h Ayudante cerrajero. 14,160 5,52 
  % 2,000 % Medios auxiliares 845,380 16,91 
      3,000 % Costes indirectos 862,290 25,87 
          Precio total redondeado por Ud  . 888,16 
 UVP010c Ud Puerta cancela metálica de carpintería artística, de dos hojas batientes, 
dimensiones 450x200 cm, para acceso de vehículos, apertura manual.   
  




mt09mor010e 0,060 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
tipo M-10, confeccionado en obra con 380 




mt52vpc010n 6,000 m² Puerta cancela metálica en valla exterior, 
para acceso de vehículos, dos hojas 
batientes, carpintería artística con p/p de 
bisagras o anclajes metálicos laterales de 
los bastidores, armadura portante de la 
cancela, elementos de anclaje, herrajes de 
seguridad y cierre, acabado con 
imprimación antioxidante y accesorios. 
Según UNE 85103 y UNE-EN 13241-1. 
330,050 1.980,30 
  mo039 3,572 h Oficial 1ª construcción de obra civil 14,620 52,22 
  mo082 3,572 h Ayudante construcción de obra civil 14,110 50,40 
  mo016 1,299 h Oficial 1ª cerrajero. 14,850 19,29 
  mo054 1,299 h Ayudante cerrajero. 14,160 18,39 
  % 2,000 % Medios auxiliares 2.135,070 42,70 
      3,000 % Costes indirectos 2.177,770 65,33 
          Precio total redondeado por Ud  . 2.243,10 
 TJV010b m Suministro y montaje de valla formada por postes verticales de 0,80 m de 
altura de madera de pino silvestre y unidos por cuerda de diámetro 24 mm, 
acabada con barniz protector, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. 
Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno y fijación del 
elemento. 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. 
Fijación del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas y 
cancelas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos 
de puertas y cancelas. 
  
  mt10hmf090Mlp 0,300 Ud Poste de madera de pino 18,230 5,47 
  mt10hmf015mf 1,000 m Cuerda para cierre 2,350 2,35 
  
mt10hmf010Mp 0,150 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en 
central. 
66,360 9,95 
  mo041 1,400 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,240 24,14 
  mo087 1,400 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 22,58 
  % 2,000 % Medios auxiliares 64,490 1,29 
      3,000 % Costes indirectos 65,780 1,97 
          Precio total redondeado por m  . 67,75 
 UMQ030 Ud Barandilla modular de malla de acero de 2,00x0,90 m, acabado en color gris 
acero, con textura férrea, y pies de anclaje serie PBT para atornillar y 
barandilla de madera de pino silvestre tratada y barnizada. 
  
  
mt26aae025ae 2,000 m Barandilla modular de malla de acero de 
2,00x0,90 m, acabado en color gris acero, 
con textura férrea, y pies de anclaje serie 
PBT para atornillar y barandilla de madera 
de pino silvestre tratada y barnizada. 
Incluso complementos y accesorios de 
montaje. 
156,780 313,56 
  mo039 0,779 h Oficial 1ª construcción de obra civil 14,620 11,39 
  mo082 0,779 h Ayudante construcción de obra civil 14,110 10,99 
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  % 2,000 % Medios auxiliares 335,940 6,72 
      3,000 % Costes indirectos 342,660 10,28 
          Precio total redondeado por Ud  . 352,94 
 TJV010 m Suministro y montaje de valla , de 0,80 m de altura, formada por postes 
verticales y tres travesaños horizontales de madera de pino silvestre, 
tratada en autoclave, acabada con barniz protector, con tornillería de acero 
galvanizado, embutida y protegida con tapones de seguridad, fijada a una 
superficie soporte. Incluso p/p de replanteo, y fijación del elemento. 
Incluye: Replanteo. Fijación del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas y 
cancelas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos 
de puertas y cancelas. 
  
  
mt50spl105b 4,000 Ud Fijación compuesta por taco químico, 
arandela y tornillo de acero. 
3,980 15,92 
  
mt52jig100a 1,000 m Valla, de 0,80 m de altura, formada por 
postes verticales y dos travesaños 
horizontales de madera de pino silvestre, 
tratada en autoclave, acabada con barniz 
protector, y travesaños verticales de 
madera, con tornillería de acero 
galvanizado, embutida y protegida con 




mt10hmf010Mp 0,150 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en 
central. 
66,360 9,95 
  mo041 0,323 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,240 5,57 
  mo087 0,323 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 5,21 
  % 2,000 % Medios auxiliares 179,450 3,59 
      3,000 % Costes indirectos 183,040 5,49 
          Precio total redondeado por m  . 188,53 
 ECM010 m³ Ejecución de muro de mampostería ordinaria a dos caras vistas, fabricada 
con mampuestos irregulares en basto, de piedra granítica, con sus caras 
sin labrar, colocados con mortero de cemento industrial, color marrón, M-
5, suministrado a granel y rellenando las juntas con mortero fino, en muros 
de espesor variable, hasta 90 cm y altura 60 cm. Incluso preparación de 
piedras, asiento, juntas de fábrica, elementos para asegurar la trabazón del 
muro en su longitud, ángulos, esquinas, recibido y rejuntado. 
Incluye: Replanteo del muro. Colocación y aplomado de miras de 
referencia. Tendido de hilos entre miras. Limpieza y humectación del lecho 
de la primera hilada. Colocación de los mampuestos sobre la capa de 
mortero. Tanteo con regla y plomada, rectificando su posición mediante 
golpeo. Refino, rejuntado y rehundido con hierro. Limpieza del paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación 
gráfica de Proyecto, deduciendo todos los huecos, sea cual fuere su 
superficie, al no considerar la ejecución de dinteles, jambas, vierteaguas, 
albardillas ni cornisas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto, deduciendo todos los huecos, sea 
cual fuere su superficie, ya que no incluye la ejecución de dinteles, jambas, 
vierteaguas, albardillas ni cornisas. 
  
  
mt06maa010c 0,762 m³ Transporte de piedra granítica ordinaria 
para mampostería desde cualquier punto 
de la parcela hasta punto de colocación 
mediante medios mecánicos, formada por 
mampuestos de varias dimensiones sin 
labra previa alguna, arreglados solamente 
con martillo. 
5,060 3,86 
  mt08aaa010a 0,141 m³ Agua. 1,150 0,16 
  
mt09mif010cb 0,778 t Mortero industrial para albañilería, de 
cemento, color marrón, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 N/mm²), 




mq06mms010 2,967 h Mezclador continuo con silo, para mortero 
industrial en seco, suministrado a granel. 
1,730 5,13 
  mo022 5,560 h Oficial 1ª colocador de piedra natural. 17,240 95,85 
  mo060 6,397 h Ayudante colocador de piedra natural. 16,130 103,18 
  % 2,000 % Medios auxiliares 231,130 4,62 
      3,000 % Costes indirectos 235,750 7,07 
          Precio total redondeado por m³  . 242,82  
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      10 Gestión de residuos   
      10.1 Transporte de tierras   
 GTA010 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 




mq04cab010e 0,166 h Camión basculante de 20 t de carga, de 
290 CV. 
42,230 7,01 
  % 2,000 % Medios auxiliares 7,010 0,14 
      3,000 % Costes indirectos 7,150 0,21 
          Precio total redondeado por m³  . 7,36 
 GTB020 m³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. Sin incluir el transporte. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 
teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su 
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de 
terreno considerado. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el 




mq04res035a 1,007 m³ Canon de vertido por entrega de tierras 
procedentes de la excavación, en 
vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 
2,000 2,01 
  % 2,000 % Medios auxiliares 2,010 0,04 
      3,000 % Costes indirectos 2,050 0,06 
          Precio total redondeado por m³  . 2,11 
 grb020 m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes metálicos producios en 
obra de construción y/o demolición, en vertedero específico, instalación 
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra 
o centro de valorización o eliminación de residuos. 
  
  
mq04res025h 1,007 m3 Canon de vertido por entrega de residuos 
inertes metálicos producidos en obrasde 
construcción y/o demolición, en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos. 
13,070 13,16 
  % 2,000 % Medios auxiliares 13,160 0,26 
      3,000 % Costes indirectos 13,420 0,40 
          Precio total redondeado por m³  . 13,82 
 GRA020 m³ Transporte con camión de residuos inertes de hormigón, morteros y 
prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, situado a 20 km de distancia. 
  
  
mq04cap020aa 0,227 h Camión de transporte de 10 t con una 
capacidad de 8 m³ y 2 ejes. 
24,970 5,67 
  % 2,000 % Medios auxiliares 5,670 0,11 
      3,000 % Costes indirectos 5,780 0,17 
          Precio total redondeado por m³  . 5,95 
 GTB020h m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros 
y prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, en 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 
  
  
mq04res025a 1,007 m3 Canon de vertido por entrega de residuos 
inertes de homigones, morteros y 
prefabricados producidos en obrasde 
construcción y/o demolición, en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos. 
6,890 6,94 
  % 2,000 % Medios auxiliares 6,940 0,14 
      3,000 % Costes indirectos 7,080 0,21 
          Precio total redondeado por m³  . 7,29 
 GRB010 m³ Transporte con camión de residuos inertes metálicos producidos en obras 
de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 




mq04cap020aa 0,939 h Camión de transporte de 10 t con una 
capacidad de 8 m³ y 2 ejes. 
24,970 23,45 
  % 2,000 % Medios auxiliares 23,450 0,47 
      3,000 % Costes indirectos 23,920 0,72 
          Precio total redondeado por m³  . 24,64 
 GRA020m m³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes 
producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos, situado a 20 km de distancia. 
  
  
mq04cap020aa 0,120 h Camión de transporte de 10 t con una 
capacidad de 8 m³ y 2 ejes. 
24,970 3,00 
  % 2,000 % Medios auxiliares 3,000 0,06 
      3,000 % Costes indirectos 3,060 0,09 
          Precio total redondeado por m³  . 3,15 
 GRB020m m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes a gestor autorizado   
  
mq04res025c 1,007 m3 Canon de vertido por entrega de mezcla 
sin clasificarde rediduos producidos en 
obras de construcción y/o demolición, en 
vertedero específico, instalación de 
tratamiento de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos. 
15,370 15,48 
  % 2,000 % Medios auxiliares 15,480 0,31 
      3,000 % Costes indirectos 15,790 0,47 
          Precio total redondeado por m³  . 16,26 
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 GRA010 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en 
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 




mq04res010cg 1,362 Ud Carga y cambio de contenedor de 7 m³, 
para recogida de mezcla sin clasificar de 
residuos inertes producidos en obras de 
construcción y/o demolición, colocado en 
obra a pie de carga, incluso servicio de 
entrega, alquiler y coste de vertido. 
182,400 248,43 
  % 2,000 % Medios auxiliares 248,430 4,97 
      3,000 % Costes indirectos 253,400 7,60 
          Precio total redondeado por Ud  . 261,00 
 GCA010 m³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, 
separándolos en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, 
vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro de la 
obra en la que se produzcan, con medios manuales. 
  
  mo104 1,101 h Peón ordinario construcción. 13,200 14,53 
  % 2,000 % Medios auxiliares 14,530 0,29 
      3,000 % Costes indirectos 14,820 0,44 
          Precio total redondeado por m³  . 15,26 
      10.2 Gestión de residuos peligrosos   
 GEA010 Ud Bidón de 200 litros de capacidad para residuos peligrosos, apto para 
almacenar residuos de líquidos acuosos.   
  
mt08grg010c 1,000 Ud Bidón de 200 litros de capacidad, apto 
para almacenar residuos peligrosos. 
60,000 60,00 
  mo104 0,110 h Peón ordinario construcción. 13,200 1,45 
  % 2,000 % Medios auxiliares 61,450 1,23 
      3,000 % Costes indirectos 62,680 1,88 
          Precio total redondeado por Ud  . 64,56 
 GEA010b Ud Bidón de 60 litros de capacidad para residuos peligrosos, apto para 
almacenar residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz que 
contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. 
  
  
mt08grg010a 1,000 Ud Bidón de 60 litros de capacidad, apto para 
almacenar residuos peligrosos. 
40,000 40,00 
  mo104 0,110 h Peón ordinario construcción. 13,200 1,45 
  % 2,000 % Medios auxiliares 41,450 0,83 
      3,000 % Costes indirectos 42,280 1,27 
          Precio total redondeado por Ud  . 43,55 
 GEB010b Ud Transporte de bidón de 60 litros de capacidad con residuos peligrosos a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 
  
  
mt08grg020a 1,000 Ud Transporte de bidón de 60 litros de 
capacidad, apto para almacenar residuos 
peligrosos, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos, incluso servicio de entrega. 
32,400 32,40 
  % 2,000 % Medios auxiliares 32,400 0,65 
      3,000 % Costes indirectos 33,050 0,99 
          Precio total redondeado por Ud  . 34,04 
 GEC010 Ud Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de bidón de 60 litros 
de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construcción o 
demolición, incluso coste de vertido. 
  
  
mt08grg030ga 1,000 Ud Entrega a gestor autorizado de residuos 
peligrosos de bidón de 60 litros de 
capacidad, con residuos de pintura y 
barniz que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas 
procedentes de la construcción o 
demolición, incluyendo el coste del vertido. 
72,100 72,10 
  % 2,000 % Medios auxiliares 72,100 1,44 
      3,000 % Costes indirectos 73,540 2,21 
          Precio total redondeado por Ud  . 75,75 
 GEC010b Ud Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de bidón de 200 litros 
de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construcción o 
demolición, incluso coste de vertido. 
  
  
mt08grg030bc 1,000 Ud Entrega a gestor autorizado de residuos 
peligrosos de bidón de 200 litros de 
capacidad, con residuos de líquidos 
acuosos procedentes de la construcción o 
demolición, incluyendo el coste del vertido. 
98,880 98,88 
  % 2,000 % Medios auxiliares 98,880 1,98 
      3,000 % Costes indirectos 100,860 3,03 
          Precio total redondeado por Ud  . 103,89 
 GEB010 Ud Transporte de bidón de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 
  
  
mt08grg020c 1,000 Ud Transporte de bidón de 200 litros de 
capacidad, apto para almacenar residuos 
peligrosos, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos, incluso servicio de entrega. 
92,000 92,00 
  % 2,000 % Medios auxiliares 92,000 1,84 
      3,000 % Costes indirectos 93,840 2,82 
          Precio total redondeado por Ud  . 96,66  
Regeneración ambiental de la cantera de A Teixugueira, Cartelle. 
Anejo XXXI: Justificación de precios 





      11 Seguridad y salud   
      11.1 Sistemas de protección colectiva   
      
11.1.1 Delimitación y protección de arquetas y pozos de registro 
abiertos   
 YCA021 Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco 
horizontal de la boca de acceso a un pozo de registro de 55 cm de 
diámetro, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su 
tapa definitiva, formada por tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos 
entre sí mediante clavazón. Amortizable en 4 usos. 
  
  
mt50spa050f 0,020 m³ Tabloncillo de madera de pino, 
dimensiones 15x5,2 cm. 
295,000 5,90 
  mt50spa101 0,169 kg Clavos de acero. 1,150 0,19 
  mo104 0,636 h Peón ordinario construcción. 13,200 8,40 
  % 2,000 % Medios auxiliares 14,490 0,29 
      3,000 % Costes indirectos 14,780 0,44 
          Precio total redondeado por Ud  . 15,22 
      11.1.4 Líneas y dispositivos de anclaje   
 YCL154 Ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, de 10 m de 
longitud, para asegurar a un operario, clase C, compuesta por 2 
dispositivos de anclaje para empotrar en el terreno, formado cada uno 
de ellos por cinta de poliéster de 35 mm de anchura con un disco 
metálico de 350 mm de diámetro en un extremo y una argolla en el otro 
extremo, amortizables en 1 usos y 1 cinta de poliéster de 35 mm de 
anchura y 10 m de longitud, con tensor con mecanismo de bloqueo 
antirretorno y mosquetón en ambos extremos, amortizable en 3 usos. 
  
  
mt50spd040a 2,000 Ud Dispositivo de anclaje para empotrar en 
el terreno, formado por cinta de poliéster 
de 35 mm de anchura con un disco 
metálico de 350 mm de diámetro en un 
extremo y una argolla en el otro extremo, 
amortizable en 1 usos, clase A1, para 




mt50spl210b 0,330 Ud Cinta de poliéster de 35 mm de anchura 
y 10 m de longitud, con tensor con 
mecanismo de bloqueo antirretorno y 
mosquetón en ambos extremos, 
amortizable en 3 usos. 
82,000 27,06 
  
mq01exn020b 1,325 h Retroexcavadora hidráulica sobre 
neumáticos 100 CV. 
48,540 64,32 
  mo104 0,180 h Peón ordinario construcción. 13,200 2,38 
  % 2,000 % Medios auxiliares 163,760 3,28 
      3,000 % Costes indirectos 167,040 5,01 
          Precio total redondeado por Ud  . 172,05 
      11.1.6 Protección eléctrica   
 YCS010 Ud Lámpara portátil de mano, amortizable en 3 usos.   
  
mt50spe010 0,333 Ud Lámpara portátil de mano, con cesto 
protector, mango aislante, cable de 5 m 
y gancho de sujeción. 
10,910 3,63 
  mo093 0,120 h Ayudante electricista. 14,080 1,69 
  % 2,000 % Medios auxiliares 5,320 0,11 
      3,000 % Costes indirectos 5,430 0,16 
          Precio total redondeado por Ud  . 5,59 
 YCS016 Ud Foco portátil de 500 W de potencia, para exterior, con rejilla de 
protección, soporte de tubo de acero, amortizable en 3 usos.   
  
mt50spe015b 0,333 Ud Foco portátil de 500 W de potencia, para 
exterior, con rejilla de protección, 
soporte de tubo de acero y cable de 1,5 
m. 
54,000 17,98 
  mo093 0,120 h Ayudante electricista. 14,080 1,69 
  % 2,000 % Medios auxiliares 19,670 0,39 
      3,000 % Costes indirectos 20,060 0,60 
          Precio total redondeado por Ud  . 20,66 
      11.1.8 Protección contra incendios   
 YCU010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con 
presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente 
extintor, amortizable en 3 usos. 
  
  
mt41ixi010a 0,333 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC 
polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, 
con 6 kg de agente extintor, con 
manómetro y manguera con boquilla 
difusora, según UNE 23110. 
44,340 14,77 
  mo104 0,120 h Peón ordinario construcción. 13,200 1,58 
  % 2,000 % Medios auxiliares 16,350 0,33 
      3,000 % Costes indirectos 16,680 0,50 
          Precio total redondeado por Ud  . 17,18 
      11.2 Formación   
      11.2.1 Reuniones   
 YFF010 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.   
  
mt50mas010 1,000 Ud Coste de la reunión del Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
110,740 110,74 
  % 2,000 % Medios auxiliares 110,740 2,21 
      3,000 % Costes indirectos 112,950 3,39 
          Precio total redondeado por Ud  . 116,34 
      11.2.2 Formación del personal   
 YFX010 Ud Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.   
          Sin descomposición     500,000 
      3,000 % Costes indirectos 500,000 15,00 
          Precio total redondeado por Ud  . 515,00 
      11.3 Equipos de protección individual   
      11.3.1 Para la cabeza   
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 YIC010 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.   
  
mt50epc010hj 0,100 Ud Casco contra golpes, EPI de categoría II, 
según UNE-EN 812, cumpliendo todos 
los requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 
2,310 0,23 
      3,000 % Costes indirectos 0,230 0,01 
          Precio total redondeado por Ud  . 0,24 
      11.3.2 Contra caídas de altura   
 YID010 Ud Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B), 
amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaídas deslizante sobre línea 
de anclaje flexible, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de 
longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un 
absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con 
un punto de amarre, amortizable en 4 usos. 
  
  
mt50epd010d 0,250 Ud Conector básico (clase B), EPI de 
categoría III, según UNE-EN 362, 
cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 
15,070 3,77 
  
mt50epd011d 0,250 Ud Dispositivo anticaídas deslizante sobre 
línea de anclaje flexible, EPI de 
categoría III, según UNE-EN 353-2, 
UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 
365, cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 
85,360 21,34 
  
mt50epd012ad 0,250 Ud Cuerda de fibra como elemento de 
amarre, de longitud fija, EPI de categoría 
III, según UNE-EN 354, cumpliendo 
todos los requisitos de seguridad según 
el R.D. 1407/1992. 
63,810 15,95 
  
mt50epd013d 0,250 Ud Absorbedor de energía, EPI de categoría 
III, según UNE-EN 355, cumpliendo 
todos los requisitos de seguridad según 
el R.D. 1407/1992. 
91,060 22,77 
  
mt50epd014d 0,250 Ud Arnés anticaídas, con un punto de 
amarre, EPI de categoría III, según 
UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 
364 y UNE-EN 365, cumpliendo todos 
los requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 
28,330 7,08 
  % 2,000 % Medios auxiliares 70,910 1,42 
      3,000 % Costes indirectos 72,330 2,17 
          Precio total redondeado por Ud  . 74,50 
      11.3.3 Para los ojos y la cara   
 YIJ010 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, amortizable 
en 5 usos.   
  
mt50epj010ace 0,200 Ud Gafas de protección con montura 
universal, de uso básico, EPI de 
categoría II, según UNE-EN 166, 
cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 
12,930 2,59 
  % 2,000 % Medios auxiliares 2,590 0,05 
      3,000 % Costes indirectos 2,640 0,08 
          Precio total redondeado por Ud  . 2,72 
      11.3.4 Para las manos y los brazos   
 YIM010 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.   
  
mt50epm010cd 0,250 Ud Par de guantes contra riesgos 
mecánicos EPI de categoría II, según 
UNE-EN 420 y UNE-EN 388, 
cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 
13,360 3,34 
  % 2,000 % Medios auxiliares 3,340 0,07 
      3,000 % Costes indirectos 3,410 0,10 
          Precio total redondeado por Ud  . 3,51 
      11.3.5 Para los oídos   
 YIO010 Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 27 dB, 
amortizable en 10 usos.   
  
mt50epo010bj 0,100 Ud Juego de orejeras, estándar, con 
atenuación acústica de 27 dB, EPI de 
categoría II, según UNE-EN 352-1 y 
UNE-EN 458, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 
19,070 1,91 
  % 2,000 % Medios auxiliares 1,910 0,04 
      3,000 % Costes indirectos 1,950 0,06 
          Precio total redondeado por Ud  . 2,01 
      11.3.6 Para los pies y las piernas   
 YIP010 Ud Par de botas bajas de seguridad, con resistencia al deslizamiento, zona 
del tacón cerrada, con código de designación SB, amortizable en 2 usos.   
  
mt50epp010hDb 0,500 Ud Par de botas bajas de seguridad, con 
puntera resistente a un impacto de hasta 
200 J y a una compresión de hasta 15 
kN, con resistencia al deslizamiento, 
zona del tacón cerrada, EPI de categoría 
II, según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN 
ISO 20345, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 
40,950 20,48 
  % 2,000 % Medios auxiliares 20,480 0,41 
      3,000 % Costes indirectos 20,890 0,63 
          Precio total redondeado por Ud  . 21,52 
      11.3.7 Para el cuerpo (vestuario de protección)   
 YIU005 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos.   
  
mt50epu005e 0,200 Ud Mono de protección, EPI de categoría I, 
según UNE-EN 340, cumpliendo todos 
los requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 
38,800 7,76 
  % 2,000 % Medios auxiliares 7,760 0,16 
      3,000 % Costes indirectos 7,920 0,24 
          Precio total redondeado por Ud  . 8,16 
      11.3.8 Para las vías respiratorias   
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 YIV010 Ud Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, 
compuesto por una máscara completa, clase 1, amortizable en 3 usos y 
un filtro contra partículas, de eficacia baja (P1), amortizable en 3 usos. 
  
  
mt50epv010ic 0,330 Ud Máscara completa, clase 1, EPI de categoría 
III, según UNE-EN 136, cumpliendo todos los 




mt50epv011aG 0,330 Ud Filtro contra partículas, de eficacia baja (P1), 
EPI de categoría III, según UNE-EN 143, 
cumpliendo todos los requisitos de seguridad 
según el R.D. 1407/1992. 
2,810 0,93 
  % 2,000 % Medios auxiliares 22,230 0,44 
      3,000 % Costes indirectos 22,670 0,68 
          Precio total redondeado por Ud  . 23,35 
      11.4 Medicina preventiva y primeros auxilios   
      11.4.1 Material médico   
 YMM010 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.   
  
mt50eca010 1,000 Ud Botiquín de urgencia provisto de 
desinfectantes y antisépticos autorizados, 
gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de 
tijeras, pinzas y guantes desechables. 
96,160 96,16 
  mo104 0,201 h Peón ordinario construcción. 13,200 2,65 
  % 2,000 % Medios auxiliares 98,810 1,98 
      3,000 % Costes indirectos 100,790 3,02 
          Precio total redondeado por Ud  . 103,81 
 YMM011 Ud Reposición de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo 
de esparadrapo, caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de 
analgésico de paracetamol, botella de agua oxigenada, botella de alcohol 
de 96°, frasco de tintura de yodo, pinzas, para botiquín de urgencia en 
caseta de obra. 
  
  
mt50eca011b 1,000 Ud Bolsa para hielo, de 250 cm³, para reposición 
de botiquín de urgencia. 
3,050 3,05 
  
mt50eca011e 1,000 Ud Apósitos adhesivos, en caja de 120 unidades, 
para reposición de botiquín de urgencia. 
5,500 5,50 
  
mt50eca011f 1,000 Ud Algodón hidrófilo, en paquete de 100 g, para 
reposición de botiquín de urgencia. 
0,900 0,90 
  
mt50eca011g 1,000 Ud Esparadrapo, en rollo de 5 cm de ancho y 5 m 




mt50eca011i 1,000 Ud Analgésico de ácido acetilsalicílico, en caja de 




mt50eca011j 1,000 Ud Analgésico de paracetamol, en caja de 20 




mt50eca011l 1,000 Ud Botella de agua oxigenada, de 250 cm³, para 
reposición de botiquín de urgencia. 
1,700 1,70 
  
mt50eca011m 1,000 Ud Botella de alcohol de 96°, de 250 cm³, para 
reposición de botiquín de urgencia. 
1,350 1,35 
  
mt50eca011n 1,000 Ud Frasco de tintura de yodo, de 100 cm³, para 
reposición de botiquín de urgencia. 
2,450 2,45 
  
mt50eca011r 1,000 Ud Pinzas de acero, para reposición de botiquín 
de urgencia. 
3,200 3,20 
  % 2,000 % Medios auxiliares 24,550 0,49 
      3,000 % Costes indirectos 25,040 0,75 
          Precio total redondeado por Ud  . 25,79 
 YMM020 Ud Camilla portátil para evacuaciones.   
  mt50eca020 0,250 Ud Camilla portátil para evacuaciones. 142,140 35,54 
  % 2,000 % Medios auxiliares 35,540 0,71 
      3,000 % Costes indirectos 36,250 1,09 
          Precio total redondeado por Ud  . 37,34 
      11.4.2 Reconocimientos médicos   
 YMR010 Ud Reconocimiento médico anual al trabajador.   
  
mt50man010 1,000 Ud Reconocimiento médico obligatorio anual al 
trabajador. 
102,200 102,20 
  % 2,000 % Medios auxiliares 102,200 2,04 
      3,000 % Costes indirectos 104,240 3,13 
          Precio total redondeado por Ud  . 107,37 
      11.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar   
      11.5.1 Acometidas a casetas prefabricadas   
 YPA010 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de 
obra.   
  
mt50ica010c 1,000 Ud Acometida provisional de fontanería a caseta 
prefabricada de obra. 
102,470 102,47 
  % 2,000 % Medios auxiliares 102,470 2,05 
      3,000 % Costes indirectos 104,520 3,14 
          Precio total redondeado por Ud  . 107,66 
      11.5.2 Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales)   
 YPC005 Ud Alquiler mensual de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color 
gris, sin conexiones.   
  
mt50cas005a 1,000 Ud Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, 
de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin 
conexiones, con inodoro químico anaerobio 
con sistema de descarga de bomba de pie, 
espejo, puerta con cerradura y techo 
traslúcido para entrada de luz exterior. 
128,000 128,00 
  % 2,000 % Medios auxiliares 128,000 2,56 
      3,000 % Costes indirectos 130,560 3,92 
          Precio total redondeado por Ud  . 134,48 
 YPC020 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).   
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mt50cas050a 1,000 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para 
vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) 
m², compuesta por: estructura metálica 
mediante perfiles conformados en frío; 
cerramiento de chapa nervada y galvanizada 
con terminación de pintura prelacada; cubierta 
de chapa galvanizada ondulada reforzada con 
perfil de acero; aislamiento interior con lana 
de vidrio combinada con poliestireno 
expandido; instalación de electricidad y fuerza 
con toma exterior a 230 V; tubos 
fluorescentes y punto de luz exterior; 
ventanas correderas de aluminio anodizado, 
con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada 
de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; 
suelo de aglomerado revestido con PVC 
continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm 
con apoyo en base de chapa galvanizada de 
sección trapezoidal y revestimiento de tablero 
melaminado en paredes. Según R.D. 
1627/1997. 
100,500 100,50 
  % 2,000 % Medios auxiliares 100,500 2,01 
      3,000 % Costes indirectos 102,510 3,08 
          Precio total redondeado por Ud  . 105,59 
 YPC040 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de 




mt50cas020b 1,000 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para 
almacenamiento en obra de materiales, 
pequeña maquinaria y herramientas, de 
3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: 
estructura metálica mediante perfiles 
conformados en frío; cerramiento de chapa 
nervada y galvanizada con terminación de 
pintura prelacada; cubierta de chapa 
galvanizada ondulada reforzada con perfil de 
acero; instalación de electricidad y fuerza con 
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y 
punto de luz exterior; ventanas correderas de 
aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; 
puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 
mm con cerradura; suelo de aglomerado 
hidrófugo de 19 mm. 
85,760 85,76 
  % 2,000 % Medios auxiliares 85,760 1,72 
      3,000 % Costes indirectos 87,480 2,62 
          Precio total redondeado por Ud  . 90,10 
 YPC040b Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de 




mt50cas020b 1,000 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para 
almacenamiento en obra de materiales, 
pequeña maquinaria y herramientas, de 
3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: 
estructura metálica mediante perfiles 
conformados en frío; cerramiento de chapa 
nervada y galvanizada con terminación de 
pintura prelacada; cubierta de chapa 
galvanizada ondulada reforzada con perfil de 
acero; instalación de electricidad y fuerza con 
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y 
punto de luz exterior; ventanas correderas de 
aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; 
puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 
mm con cerradura; suelo de aglomerado 
hidrófugo de 19 mm. 
85,760 85,76 
  % 2,000 % Medios auxiliares 85,760 1,72 
      3,000 % Costes indirectos 87,480 2,62 
          Precio total redondeado por Ud  . 90,10 
 YPC050 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, 
de 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²).   
  
mt50cas030b 1,000 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para 
despacho de oficina en obra, de 
4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²), compuesta por: 
estructura metálica mediante perfiles 
conformados en frío; cerramiento de chapa 
nervada y galvanizada con terminación de 
pintura prelacada; cubierta de chapa 
galvanizada ondulada reforzada con perfil de 
acero; aislamiento interior con lana de vidrio 
combinada con poliestireno expandido; 
instalación de electricidad y fuerza con toma 
exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto 
de luz exterior; ventanas correderas de 
aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; 
puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 
mm con cerradura; suelo de aglomerado 
revestido con PVC continuo de 2 mm y 
poliestireno de 50 mm con apoyo en base de 
chapa galvanizada de sección trapezoidal y 
revestimiento de tablero melaminado en 
paredes. 
123,210 123,21 
  % 2,000 % Medios auxiliares 123,210 2,46 
      3,000 % Costes indirectos 125,670 3,77 
          Precio total redondeado por Ud  . 129,44 
 YPC060 Ud Transporte de caseta prefabricada de obra.   
  
mt50cas060 1,000 Ud Transporte de caseta prefabricada de obra, 
entrega y recogida. 
194,070 194,07 
  mo104 0,998 h Peón ordinario construcción. 13,200 13,17 
  % 2,000 % Medios auxiliares 207,240 4,14 
      3,000 % Costes indirectos 211,380 6,34 
          Precio total redondeado por Ud  . 217,72 
      11.5.3 Mobiliario y equipamiento   
 YPM010 Ud Taquilla individual, 5 perchas, 2 bancos para 5 personas, 2 espejos, 
portarrollos, jabonera en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.   
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mt50mca050 0,330 Ud Taquilla metálica individual con llave para 
ropa y calzado. 
75,580 24,94 
  mt50mca010a 5,000 Ud Percha para vestuarios y/o aseos. 6,490 32,45 
  mt50mca070 1,000 Ud Banco de madera para 5 personas. 89,250 89,25 
  mt50mca010b 2,000 Ud Espejo para vestuarios y/o aseos. 11,900 23,80 
  mt50mca020a 0,330 Ud Portarrollos industrial de acero inoxidable. 26,440 8,73 
  mt50mca020b 0,330 Ud Jabonera industrial de acero inoxidable. 25,280 8,34 
  mo104 1,298 h Peón ordinario construcción. 13,200 17,13 
  % 2,000 % Medios auxiliares 204,640 4,09 
      3,000 % Costes indirectos 208,730 6,26 
          Precio total redondeado por Ud  . 214,99 
      11.5.4 Limpieza   
 YPL010 Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.   
          Sin descomposición     12,000 
      3,000 % Costes indirectos 12,000 0,36 
          Precio total redondeado por Ud  . 12,36 
      11.6 Señalización provisional de obras   
      11.6.1 Balizamiento   
 YSB135 m Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla 
electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 
mm de diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre bases 
prefabricadas de hormigón, para delimitación provisional de zona de 
obras. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos. 
  
  
mt50spv020 0,060 Ud Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por 
panel de malla electrosoldada con pliegues de 
refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, 
con alambres horizontales de 5 mm de 
diámetro y verticales de 4 mm de diámetro, 
soldados en los extremos a postes verticales 
de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, 
para delimitación provisional de zona de 
obras, incluso argollas para unión de postes. 
30,750 1,85 
  
mt50spv025 0,080 Ud Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 
cm, con 8 orificios, reforzada con varillas de 
acero, para soporte de valla trasladable. 
4,800 0,38 
  mo018 0,120 h Oficial 1ª construcción. 14,620 1,75 
  mo104 0,120 h Peón ordinario construcción. 13,200 1,58 
  % 2,000 % Medios auxiliares 5,560 0,11 
      3,000 % Costes indirectos 5,670 0,17 
          Precio total redondeado por m  . 5,84 
 YSB130 m Valla peatonal de polipropileno, de 1,10x1,25 m, amortizable en 20 usos, 
para delimitación provisional de zona de obras.   
  
mt50vbe010vk 0,040 Ud Valla peatonal de polipropileno, de 1,10x1,25 
m, color verde, para limitación de paso de 
peatones, con dos pies en forma de V, 
reforzados internamente con nervios, incluso 
placa para publicidad. 
45,000 1,80 
  mo104 0,120 h Peón ordinario construcción. 13,200 1,58 
  % 2,000 % Medios auxiliares 3,380 0,07 
      3,000 % Costes indirectos 3,450 0,10 
          Precio total redondeado por m  . 3,55 
 YSB060 Ud Cono de balizamiento reflectante de 50 cm de altura, de 2 piezas, con 
cuerpo de polietileno y base de caucho, con 2 bandas reflectantes de 100 
mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. 
  
  
mt50bal030xa 0,100 Ud Cono de balizamiento reflectante de 50 cm de 
altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y 
base de caucho, con 2 bandas reflectantes de 
100 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 
(E.G.). 
12,150 1,22 
  mo104 0,024 h Peón ordinario construcción. 13,200 0,32 
  % 2,000 % Medios auxiliares 1,540 0,03 
      3,000 % Costes indirectos 1,570 0,05 
          Precio total redondeado por Ud  . 1,62 
 YSB050 m Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa 
por ambas caras en franjas de color rojo y blanco.   
  
mt50bal010a 1,100 m Cinta para balizamiento, de material plástico, 
de 8 cm de anchura, galga 200, impresa por 
ambas caras en franjas de color rojo y blanco. 
0,100 0,11 
  mo104 0,078 h Peón ordinario construcción. 13,200 1,03 
  % 2,000 % Medios auxiliares 1,140 0,02 
      3,000 % Costes indirectos 1,160 0,03 
          Precio total redondeado por m  . 1,19 
 YSB020 Ud Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta 
densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l, color 
rojo, amortizable en 20 usos. 
  
  
mt50bal050a 0,050 Ud Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey 
de polietileno de alta densidad, de 
1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado 
de 150 l, color rojo. 
125,000 6,25 
  mt08aaa010a 0,080 m³ Agua. 1,150 0,09 
  mo018 0,060 h Oficial 1ª construcción. 14,620 0,88 
  mo104 0,722 h Peón ordinario construcción. 13,200 9,53 
  % 2,000 % Medios auxiliares 16,750 0,34 
      3,000 % Costes indirectos 17,090 0,51 
          Precio total redondeado por Ud  . 17,60 
 YSB020b Ud Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta 
densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l, color 
blanco, amortizable en 20 usos. 
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mt50bal050b 0,050 Ud Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey 
de polietileno de alta densidad, de 
1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado 
de 150 l, color blanco. 
125,000 6,25 
  mt08aaa010a 0,080 m³ Agua. 1,150 0,09 
  mo018 0,060 h Oficial 1ª construcción. 14,620 0,88 
  mo104 0,722 h Peón ordinario construcción. 13,200 9,53 
  % 2,000 % Medios auxiliares 16,750 0,34 
      3,000 % Costes indirectos 17,090 0,51 
          Precio total redondeado por Ud  . 17,60 
      11.6.2 Señalización vertical   
 YSV010 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, 
triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete 
portátil de acero galvanizado. amortizable la señal en 5 usos y el caballete 
en 5 usos. 
  
  
mt50les010ba 0,200 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero 
galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, 




mt50les050a 0,200 Ud Caballete portátil de acero galvanizado, para 
señal provisional de obra. 
7,900 1,58 
  mo104 0,180 h Peón ordinario construcción. 13,200 2,38 
  % 2,000 % Medios auxiliares 10,430 0,21 
      3,000 % Costes indirectos 10,640 0,32 
          Precio total redondeado por Ud  . 10,96 
 YSV010b Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de 
reglamentación y prioridad, circular, Ø=60 cm, con retrorreflectancia nivel 
1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. amortizable la señal 
en 5 usos y el caballete en 5 usos. 
  
  
mt50les010ja 0,200 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero 
galvanizado, de reglamentación y prioridad, 
circular, Ø=60 cm, con retrorreflectancia nivel 
1 (E.G.), según la Instrucción 8.3-IC. 
33,390 6,68 
  
mt50les050a 0,200 Ud Caballete portátil de acero galvanizado, para 
señal provisional de obra. 
7,900 1,58 
  mo104 0,180 h Peón ordinario construcción. 13,200 2,38 
  % 2,000 % Medios auxiliares 10,640 0,21 
      3,000 % Costes indirectos 10,850 0,33 
          Precio total redondeado por Ud  . 11,18 
      11.6.3 Señalización manual   
 YSN020 Ud Paleta manual de paso alternativo, de polipropileno, con señal de 
detención obligatoria por una cara y de paso por la otra, con mango de 
plástico, amortizable en 5 usos. 
  
  
mt50les070a 0,200 Ud Paleta manual de paso alternativo, de 
polipropileno, con señal de detención 
obligatoria por una cara y de paso por la otra, 
con mango de plástico. 
11,750 2,35 
  mo104 0,024 h Peón ordinario construcción. 13,200 0,32 
  % 2,000 % Medios auxiliares 2,670 0,05 
      3,000 % Costes indirectos 2,720 0,08 
          Precio total redondeado por Ud  . 2,80 
      11.6.4 Señalización de seguridad y salud   
 YSS020 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, 
amortizable en 3 usos, fijado con bridas.   
  
mt50les020a 0,333 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC 
serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios 
de fijación. 
10,750 3,58 
  mt50spr046 6,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,030 0,18 
  mo104 0,241 h Peón ordinario construcción. 13,200 3,18 
  % 2,000 % Medios auxiliares 6,940 0,14 
      3,000 % Costes indirectos 7,080 0,21 
          Precio total redondeado por Ud  . 7,29 
      11.6.5 Señalización de zonas de trabajo   
 YSM005 m Cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa 
por ambas caras en franjas de color amarillo y negro, sujeta a soportes de 
barra de acero corrugado B 500 S de 1,2 m de longitud y 16 mm de 
diámetro, hincados en el terreno cada 3,00 m, utilizada como señalización 
y delimitación de zonas de trabajo con maquinaria en funcionamiento. 
Amortizables los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos. 
  
  
mt50bal010n 1,000 m Cinta de señalización, de material plástico, de 
8 cm de anchura, galga 200, impresa por 




mt07aco010c 0,310 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 
B 500 S, elaborado en taller y colocado en 
obra, diámetros varios. 
1,000 0,31 
  
mt50spr045 0,163 Ud Tapón protector tipo seta, de color rojo, para 
protección de los extremos de las armaduras. 
0,080 0,01 
  mo104 0,144 h Peón ordinario construcción. 13,200 1,90 
  % 2,000 % Medios auxiliares 2,320 0,05 
      3,000 % Costes indirectos 2,370 0,07 
          Precio total redondeado por m  . 2,44  
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      12 Limpieza y terminación de obra   
 LIM010a Ud Limpieza y terminación de obras   
          Sin descomposición     2.345,230 
      3,000 % Costes indirectos 2.345,230 70,36 
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 Código Denominación de la mano de obra Precio Horas  Total 
 mo005 Oficial 1ª instalador de climatización. 17,820 10,100 h 179,98 
 mo004 Oficial 1ª calefactor. 17,820 12,396 h 220,90 
 mo022 Oficial 1ª colocador de piedra natural. 17,240 4.112,899 h 70.906,38 
 mo041 Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,240 533,467 h 9.196,97 
 mo060 Ayudante colocador de piedra natural. 16,130 4.732,053 h 76.328,01 
 mo076 Ayudante pintor. 16,130 9,681 h 156,15 
 mo087 Ayudante construcción de obra civil. 16,130 1.036,406 h 16.717,23 
 mo108 Ayudante instalador de captadores 
solares. 
16,100 44,000 h 708,40 
 mo113 Peón ordinario construcción. 15,920 70,490 h 1.122,20 
 mo009 Oficial 1ª montador. 15,100 172,719 h 2.608,06 
 mo001 Oficial 1ª electricista. 15,100 61,042 h 921,73 
 mo006 Oficial 1ª fontanero. 15,100 42,302 h 638,76 
 mo016 Oficial 1ª cerrajero. 14,850 1,689 h 25,08 
 mo017 Oficial 1ª soldador. 14,850 145,333 h 2.158,20 
 mo039 Oficial 1ª construcción de obra civil 14,620 271,430 h 3.968,31 
 mo018 Oficial 1ª construcción. 14,620 32,691 h 477,94 
 mo038 Oficial 1ª jardinero. 14,620 330,778 h 4.835,97 
 mo021 Oficial 1ª solador. 14,620 37,700 h 551,17 
 mo051 Oficial 2ª construcción. 14,400 5,430 h 78,19 
 mo054 Ayudante cerrajero. 14,160 1,689 h 23,92 
 mo082 Ayudante construcción de obra civil 14,110 285,672 h 4.030,83 
 mo081 Ayudante jardinero. 14,110 5,295 h 74,71 
 mo075 Ayudante montador. 14,110 128,719 h 1.816,23 
 mo056 Ayudante solador. 14,110 37,700 h 531,95 
 mo098 Ayudante fontanero. 14,080 36,033 h 507,34 
 mo093 Ayudante electricista. 14,080 59,775 h 841,63 
 mo103 Peón especializado construcción. 13,700 253,169 h 3.468,42 
 mo106 Peón jardinero. 13,200 660,408 h 8.717,39 
 mo104 Peón ordinario construcción. 13,200 645,172 h 8.516,27 
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 Código Denominación de la maquinaria Precio Cantidad  Total 
 mq04res010cg Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para 
recogida de mezcla sin clasificar de residuos 
inertes producidos en obras de construcción 
y/o demolición, colocado en obra a pie de 
carga, incluso servicio de entrega, alquiler y 
coste de vertido. 
182,400 2,724 Ud 496,86 
 mq07ple010c Alquiler diario de cesta elevadora de brazo 
articulado de 16 m de altura máxima de trabajo, 
incluso mantenimiento y seguro de 
responsabilidad civil. 
120,310 1,780 Ud 214,15 
 mq01mot010a Motoniveladora de 135 CV. 67,780 1,423 h 96,45 
 mq01exn050c Retroexcavadora sobre neumáticos con martillo 
rompedor 115 CV. 
65,000 18,659 h 1.212,84 
 mq02rov010b Compactador monocilíndrico vibrante 
autopropulsado, de 15 t, de 170,95 CV. 
64,400 2,080 h 133,95 
 mq01ret030c Retrocargadora sobre neumáticos, de 74 kW, 
con martillo rompedor. 
60,750 616,050 h 37.425,04 
 mq01ret030b Retrocargadora sobre neumáticos, de 55 kW, 
con martillo rompedor. 
51,930 603,204 h 31.324,38 
 mq04cag010a Camión con grúa de hasta 6 t. 49,450 8,184 h 404,70 
 mq01exn020b Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos 
100 CV. 
48,540 3,975 h 192,95 
 mq01exn020a Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos 
84 CV. 
46,350 7,566 h 350,68 
 mq04cab010e Camión basculante de 20 t de carga, de 290 CV. 42,230 431,102 h 18.205,44 
 mq01exn010 Miniretroexcavadora sobre neumáticos 52 CV. 41,120 26,822 h 1.102,92 
 mq01ret010 Miniretrocargadora sobre neumáticos de 20 CV. 40,950 45,160 h 1.849,30 
 mq04cab010c Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 40,630 290,628 h 11.808,22 
 mq02rot030a Compactador tándem autopropulsado, de 7,5 t. 39,140 0,253 h 9,90 
 mq02cia020 Camión con cuba de agua. 36,050 22,656 h 816,75 
 mq01ret020b Retrocargadora sobre neumáticos 75 CV. 35,520 155,358 h 5.518,32 
 mq01ret020a Retrocargadora sobre neumáticos, de 64 kW. 34,840 362,880 h 12.642,74 
 mq04cab010a Camión basculante de 8 t de carga, de 132 kW. 30,840 303,060 h 9.346,37 
 mq09mot010 Motocultor 60/80 cm. 26,860 144,272 h 3.875,15 
 mq04cap020aa Camión de transporte de 10 t con una 
capacidad de 8 m³ y 2 ejes. 
24,970 150,997 h 3.770,40 
 mq07cce010a Camión con cesta elevadora de brazo articulado 
de 16 m de altura máxima de trabajo y 260 kg 
de carga máxima. 
19,150 0,915 h 17,52 
 mq02ron010a Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 
2300 kg, anchura de trabajo 105 cm. 
16,580 217,871 h 3.612,30 
 mq04res025c Canon de vertido por entrega de mezcla sin 
clasificar de rediduos producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de 
residuos. 
15,370 23,161 m3 355,98 
 mq04res025h Canon de vertido por entrega de residuos 
inertes metálicos producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de 
residuos. 
13,070 115,805 m3 1.513,57 
 mq06cor020 Equipo para corte de juntas en soleras de 
hormigón. 
9,620 329,783 h 3.172,51 
 mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil, 
con mecanismo hidráulico. 
9,270 368,250 h 3.413,68 
 mq02rop020 Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, 
tipo rana. 
8,480 31,345 h 265,81 
 mq08sol010 Equipo de oxicorte, con acetileno como 
combustible y oxígeno como comburente. 
7,370 548,958 h 4.045,82 
 mq05pdm010b Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de 
caudal. 
6,900 3,624 h 25,01 
 mq04res025a Canon de vertido por entrega de residuos 
inertes de hormigones, morteros y 
prefabricados producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de 
residuos. 
6,890 178,561 m3 1.230,29 
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 mq04dua020a Dumper de descarga frontal de 1,5 t de carga 
útil. 
5,240 529,848 h 2.776,40 
 mq06vib020 Regla vibrante de 3 m. 4,670 219,515 h 1.025,14 
 mq02rod010a Bandeja vibrante de 170 kg, anchura de trabajo 
50 cm, reversible. 
4,250 52,130 h 221,55 
 mq05mai030 Martillo neumático. 4,080 154,159 h 628,97 
 mq09bro010 Desbrozadora equipada con disco de dientes de 
sierra, de 0,42 kW de potencia. 
4,000 129,516 h 518,06 
 mq05pdm010a Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de 
caudal. 
3,810 75,268 h 286,77 
 mq09rod010 Rodillo ligero. 3,500 73,152 h 256,03 
 mq09sie010 Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 3,2 
CV de potencia. 
3,000 6,850 h 20,55 
 mq04res035a Canon de vertido por entrega de tierras 
procedentes de la excavación, en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa 
a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos. 
2,000 2.615,179 m³ 5.230,36 
 mq06mms010 Mezclador continuo con silo, para mortero 
industrial en seco, suministrado a granel. 
1,730 2.194,779 h 3.796,97 
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 mt0tir35lh Adquisición y montaje de elementos para 
tirolina y puesta en servicio. 
59.365,320 1,000 Ud 59.365,32 
 mtroc45y3tt Volúmenes y presas para rocódromo para 
sujección en pared vertical, incluso con 
elementos de anclaje y presas para escalada. 
32.856,320 1,000 Ud 32.856,32 
 mt46feb010ie Fosa séptica para aguas grises de baja 
contaminación, con capacidad para 160 
usuarios (H.E.), compuesta de filtro de 
polietileno para gruesos, zona de filtrado y 
clarificación, depósito de polietileno, 
rebosadero con tubería de desagüe. 
10.563,230 1,000 Ud 10.563,23 
 mt38agj010bb Acumulador a gas natural para el servicio de 
A.C.S., de suelo, cámara de combustión 
abierta y tiro natural, encendido 
piezoeléctrico, con llama piloto, capacidad 
155 l, quemador modulante de 6,8 kW de 
potencia máxima, eficiencia energética clase 
B, perfil de consumo L, de 1477 mm de 
altura y 500 mm de diámetro, con depósito 
de acero esmaltado, aislamiento de espuma 
de poliuretano libre de CFC, carcasa de 
acero con recubrimiento de pintura plástica 
blanca, dispositivo cortatiro, ánodo de 
sacrificio de magnesio y mando para 
selección de la temperatura de acumulación 
del agua entre 35 y 75°C. 
906,950 1,000 Ud 906,95 
 mt52mug070m Banco con respaldo de madera, de tablas de 
madera tropical, de 258 cm de longitud, 
pintado y barnizado, con soportes de chapa 
de acero galvanizado. 
840,450 3,000 Ud 2.521,35 
 mt38csg200a Captador solar térmico de tubos de vacío, 
con posibilidad de giro de los tubos, con 
panel de montaje vertical de 720x2220x120 
mm, superficie útil 1,125 m², rendimiento 
óptico 0,73 y coeficiente de pérdidas 
primario 0,18 W/m²K, según UNE-EN 12975-
2, compuesto de panel de 16 tubos de vidrio 
con borosilicato unidos mediante carcasa de 
acero galvanizado prelacado. 
821,000 20,000 Ud 16.420,00 
 mt52mug070mn Banco sin respaldo de madera, de tablas de 
madera tropical, de 258 cm de longitud, 
pintado y barnizado, con soportes de chapa 
de acero galvanizado. 
756,560 8,000 Ud 6.052,48 
 mt52asc010b Aparcamiento para bicicletas de madera 
tratada de dos tramos, para 16 bicicletas, de 
605 cm de longitud, compuesto por soportes 
de madera acabado pulido de 84 y 51 mm de 
diámetro respectivamente, incluso pernos 
de anclaje. 
658,000 2,000 Ud 1.316,00 
 mt52mtc010b Conjunto de mesa para picnic, compuesto 
por una mesa de 177x90x75 cm y dos bancos 
de 157x39x44 cm, con estructura soporte de 
aluminio, , de elevada resistencia e 
inalterabilidad a los agentes atmosféricos. 
457,461 9,000 Ud 4.117,15 
 mt52vpc020c Puerta cancela metálica en valla exterior, para 
acceso de peatones, en hoja abatible, carpintería 
artística. Según UNE 85103. 
398,590 2,000 m² 797,18 
 mt2bombm315 Bomba monofásica 387,000 1,000 Ud 387,00 
 mt52vpc010n Puerta cancela metálica en valla exterior, para 
acceso de vehículos, dos hojas batientes, 
carpintería artística con p/p de bisagras o anclajes 
metálicos laterales de los bastidores, armadura 
portante de la cancela, elementos de anclaje, 
herrajes de seguridad y cierre, acabado con 
imprimación antioxidante y accesorios. Según 
UNE 85103 y UNE-EN 13241-1. 
330,050 6,000 m² 1.980,30 
 mt50spa050f Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 
15x5,2 cm. 
295,000 0,060 m³ 17,70 
 mt38csg205 Estructura soporte, para cubierta plana, para 
captador solar térmico de tubos de vacío. 
272,300 20,000 Ud 5.446,00 
 mt52dep210b Cartel indicador, de madera de pino silvestre, 
tratada en autoclave, con clase de uso 4 según 
UNE-EN 335, acabada con barniz protector, 
formado por dos postes de 0,15 m de lado y 2,15 
m de altura vista, y tablero contrachapado 
fenólico de 1,10x0,70 m, con tornillería de acero 
galvanizado, embutida y protegida con tapones de 
seguridad, incluso elementos de fijación. 
223,830 2,000 Ud 447,66 
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 mt52muj010jck Papelera de madera tratada para reciclaje, de tipo 
fija, de 80 litros de capacidad, dimensiones totales 
1000x720x390, antivandálica, con sombrero y dos 
modulos con paneles de reciclado. 
219,960 4,000 Ud 879,84 
 ped2989ju10 Adquisición y transporte de embarcacion a 
pedales para dos personas, de color a elegir, con 
marcado CE. 
218,230 9,000 Ud 1.964,07 
 mt35cgp020fw Caja general de protección, equipada con bornes 
de conexión, bases unipolares previstas para 
colocar fusibles de intensidad máxima 250 A, 
esquema 10, para protección de la línea general 
de alimentación, formada por una envolvente 
aislante, precintable y autoventilada, según UNE-
EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se 
indica en UNE-EN 60439-3, con grados de 
protección IP 43 según UNE 20324 e IK 08 según 
UNE-EN 50102. 
202,920 1,000 Ud 202,92 
 mt34begh76j Mástil cónico galvanizado de 3 metros de altura, 
con soporte de hormigón y pernos de amarre, con 
soporte para focos LED de 300 vatios orientables y 
caja de conexión y toma de tierra individual. 
197,650 2,000 Ud 395,30 
 mt45hyo56s Foco LED orientable de 300 vatios con nivel de 
protección IP 65. 
196,890 8,000 Ud 1.575,12 
 mt50cas060 Transporte de caseta prefabricada de obra, 
entrega y recogida. 
194,070 5,000 Ud 970,35 
 mt38csj080a Termostato diferencial para sistema de captación 
solar térmica, modelo TDS 050 "JUNKERS", con 2 
entradas para sondas de temperatura NTC, salida 
para control de la bomba, pantalla LCD con 
indicación de temperaturas, códigos de error, 
modo de funcionamiento y estado de la bomba, 
de 134x137x30 mm, incluso 2 sondas de 
temperatura NTC. 
165,000 1,000 Ud 165,00 
 mt26aae025ae Barandilla modular de malla de acero de 2,00x0,90 
m, acabado en color gris acero, con textura férrea, 
y pies de anclaje serie PBT para atornillar y 
barandilla de madera de pino silvestre tratada y 
barnizada. incluso complementos y accesorios de 
montaje. 
156,780 40,000 m 6.271,20 
 mt53spc060a Módulo de señalización informativa urbana 
AIMPE, de aluminio, con el dorso abierto, de 
30x15 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), 
incluso accesorios, tornillería y elementos de 
anclaje. 
150,840 13,000 Ud 1.960,92 
 mt09mor010f Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, 
confeccionado en obra con 450 kg/m³ de cemento 
y una proporción en volumen 1/3. 
149,300 0,120 m³ 17,92 
 mt52jig100a Valla, de 0,80 m de altura, formada por postes 
verticales y dos travesaños horizontales de 
madera de pino silvestre, tratada en autoclave, 
acabada con barniz protector, y travesaños 
verticales de madera, con tornillería de acero 
galvanizado, embutida y protegida con tapones de 
seguridad, incluso elementos de fijación. 
142,800 400,000 m 57.120,00 
 mt50eca020 Camilla portátil para evacuaciones. 142,140 0,250 Ud 35,54 
 mt09mor010e Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, 
confeccionado en obra con 380 kg/m³ de cemento 
y una proporción en volumen 1/4. 
133,300 0,080 m³ 10,66 
 mt50cas005a Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 
1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con 
inodoro químico anaerobio con sistema de 
descarga de bomba de pie, espejo, puerta con 
cerradura y techo traslúcido para entrada de luz 
exterior. 
128,000 20,000 Ud 2.560,00 
 mt50bal050a Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de 
polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, 
con capacidad de lastrado de 150 l, color rojo. 
125,000 0,750 Ud 93,75 
 mt50bal050b Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de 
polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, 
con capacidad de lastrado de 150 l, color blanco. 
125,000 0,750 Ud 93,75 
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 mt50cas030b Mes de alquiler de caseta prefabricada para 
despacho de oficina en obra, de 4,78x2,42x2,30 m 
(10,55 m²), compuesta por: estructura metálica 
mediante perfiles conformados en frío; 
cerramiento de chapa nervada y galvanizada con 
terminación de pintura prelacada; cubierta de 
chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil 
de acero; aislamiento interior con lana de vidrio 
combinada con poliestireno expandido; 
instalación de electricidad y fuerza con toma 
exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de 
luz exterior; ventanas correderas de aluminio 
anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de 
entrada de chapa galvanizada de 1 mm con 
cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC 
continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con 
apoyo en base de chapa galvanizada de sección 
trapezoidal y revestimiento de tablero 
melaminado en paredes. 
123,210 10,000 Ud 1.232,10 
 mt09hil110a Hormigón HM-D-275/F/8 Hydromedia 
"LAFARGE", de bajo contenido en finos, fabricado 
en central. 
121,400 81,680 m³ 9.915,95 
 mt48pro010a Programador electrónico para riego automático, 
para 4 estaciones, con 1 programa y 3 arranques 
diarios del programa, alimentación por batería de 
9 V, con capacidad para poner en funcionamiento 
varias electroválvulas simultáneamente y 
colocación mural en interior. 
120,000 1,000 Ud 120,00 
 mt52muj0101 Papelera de madera tratada para reciclaje, de tipo 
fija, de 40 litros de capacidad, dimensiones totales 
100x400x390, antivandálica, con sombrero y dos 
módulos. 
119,690 3,000 Ud 359,07 
 mt37svl010e Válvula limitadora de presión de latón, de 1 1/2" 
DN 40 mm de diámetro, presión máxima de 
entrada de 15 bar y presión de salida regulable 
entre 0,5 y 4 bar, temperatura máxima de 70°C, 
con racores. 
119,450 1,000 Ud 119,45 
 mt09mor010c Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 
confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento 
y una proporción en volumen 1/6. 
115,300 0,287 m³ 33,09 
 mt50mas010 Coste de la reunión del Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
110,740 1,000 Ud 110,74 
 mt26cgp010 Marco y puerta metálica con cerradura o candado, 
con grado de protección IK 10 según UNE-EN 
50102, protegidos de la corrosión y normalizados 
por la empresa suministradora, para caja general 
de protección. 
110,000 1,000 Ud 110,00 
 mt50ica010c Acometida provisional de fontanería a caseta 
prefabricada de obra. 
102,470 1,000 Ud 102,47 
 mt50man010 Reconocimiento médico obligatorio anual al 
trabajador. 
102,200 1,000 Ud 102,20 
 mt10haf010pnb Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en 
central con cemento SR. 
102,190 0,675 m³ 68,98 
 mt50cas050a Mes de alquiler de caseta prefabricada para 
vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m², 
compuesta por: estructura metálica mediante 
perfiles conformados en frío; cerramiento de 
chapa nervada y galvanizada con terminación de 
pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada 
ondulada reforzada con perfil de acero; 
aislamiento interior con lana de vidrio combinada 
con poliestireno expandido; instalación de 
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; 
tubos fluorescentes y punto de luz exterior; 
ventanas correderas de aluminio anodizado, con 
luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa 
galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de 
aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm 
y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de 
chapa galvanizada de sección trapezoidal y 
revestimiento de tablero melaminado en paredes. 
Según R.D. 1627/1997. 
100,500 10,000 Ud 1.005,00 
 mt08grg030bc Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos 
de bidón de 200 litros de capacidad, con residuos 
de líquidos acuosos procedentes de la 
construcción o demolición, incluyendo el coste del 
vertido. 
98,880 1,000 Ud 98,88 
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 mt35cgp010e Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 
A de intensidad, para 1 contador monofásico, 
formada por una envolvente aislante, precintable, 
autoventilada y con mirilla de material 
transparente resistente a la acción de los rayos 
ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso 
equipo completo de medida, bornes de conexión, 
bases cortacircuitos y fusibles para protección de 
la derivación individual. Normalizada por la 
empresa suministradora. Según UNE-EN 60439-1, 
grado de inflamabilidad según se indica en UNE-
EN 60439-3, con grados de protección IP 43 según 
UNE 20324 e IK 09 según UNE-EN 50102. 
97,950 1,000 Ud 97,95 
 mt10hmf010kn Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en 
central, con cemento SR. 
97,580 0,719 m³ 70,16 
 mt50eca010 Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y 
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón 
hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, 
un par de tijeras, pinzas y guantes desechables. 
96,160 3,000 Ud 288,48 
 mt08grg020c Transporte de bidón de 200 litros de capacidad, 
apto para almacenar residuos peligrosos, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento 
de residuos de construcción y demolición externa 
a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos, incluso servicio de entrega. 
92,000 1,000 Ud 92,00 
 mt38csg040 Kit de conexiones hidráulicas para captadores 
solares térmicos, con conexiones aisladas, 
tapones, pasacables y racores. 
91,670 4,000 Ud 366,68 
 mt50epd013d Absorbedor de energía, EPI de categoría III, según 
UNE-EN 355, cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 
91,060 2,500 Ud 227,65 
 mt50mca070 Banco de madera para 5 personas. 89,250 3,000 Ud 267,75 
 mt50cas020b Mes de alquiler de caseta prefabricada para 
almacenamiento en obra de materiales, pequeña 
maquinaria y herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m 
(7,00 m²), compuesta por: estructura metálica 
mediante perfiles conformados en frío; 
cerramiento de chapa nervada y galvanizada con 
terminación de pintura prelacada; cubierta de 
chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil 
de acero; instalación de electricidad y fuerza con 
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto 
de luz exterior; ventanas correderas de aluminio 
anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de 
entrada de chapa galvanizada de 1 mm con 
cerradura; suelo de aglomerado hidrófugo de 19 
mm. 
85,760 20,000 Ud 1.715,20 
 mt50epd011d Dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de 
anclaje flexible, EPI de categoría III, según UNE-EN 
353-2, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, 
cumpliendo todos los requisitos de seguridad 
según el R.D. 1407/1992. 
85,360 2,500 Ud 213,40 
 mt50spl210b Cinta de poliéster de 35 mm de anchura y 10 m de 
longitud, con tensor con mecanismo de bloqueo 
antirretorno y mosquetón en ambos extremos, 
amortizable en 3 usos. 
82,000 0,990 Ud 81,18 
 mt34beg070hdmle Luminaria tipo bolardo de aluminio LED, con altura 
de 800 mm y diámetro de 165 mm, con panel 
fotovoltaico incluido. Cuerpo de aluminio 
inyectado, vidrio con borosilicato, reflector de 
aluminio puro anodizado, clase de protección IP 
65, aislamiento clase F, con placa de anclaje y 
pernos. 
78,560 72,000 Ud 5.656,32 
 mt50mca050 Taquilla metálica individual con llave para ropa y 
calzado. 
75,580 0,990 Ud 74,82 
 mt38csg120 Purgador automático, especial para aplicaciones 
de energía solar térmica, equipado con válvula de 
esfera y cámara de acumulación de vapor. 
72,750 4,000 Ud 291,00 
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 mt08grg030ga Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos 
de bidón de 60 litros de capacidad, con residuos 
de pintura y barniz que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas 
procedentes de la construcción o demolición, 
incluyendo el coste del vertido. 
72,100 1,000 Ud 72,10 
 mt10hmf010Nm Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en central. 71,870 0,090 m³ 6,47 
 mt10hmf010Mm Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 70,200 20,448 m³ 1.435,45 
 mt10hmf010Mp Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 66,360 91,958 m³ 6.102,33 
 mt50epv010ic Máscara completa, clase 1, EPI de categoría III, 
según UNE-EN 136, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 
64,550 6,600 Ud 426,03 
 mt50epd012ad Cuerda de fibra como elemento de amarre, de 
longitud fija, EPI de categoría III, según UNE-EN 
354, cumpliendo todos los requisitos de seguridad 
según el R.D. 1407/1992. 
63,810 2,500 Ud 159,53 
 mt08grg010c Bidón de 200 litros de capacidad, apto para 
almacenar residuos peligrosos. 
60,000 1,000 Ud 60,00 
 mt46phm020b Cono asimétrico para brocal de pozo, prefabricado 
de hormigón en masa, unión rígida 
machihembrada con junta de goma, según UNE-
EN 1917, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 60 
cm de altura, resistencia a compresión mayor de 
250 kg/cm². 
55,920 1,000 Ud 55,92 
 mt53spc020a Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, 
triangular, de 90 cm de lado, con 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), según UNE-EN 
12899-1, incluso accesorios, tornillería y 
elementos de anclaje. 
54,240 1,000 Ud 54,24 
 mt50spe015b Foco portátil de 500 W de potencia, para exterior, 
con rejilla de protección, soporte de tubo de acero 
y cable de 1,5 m. 
54,000 0,666 Ud 35,96 
 mt53bps045a Placa de anclaje de poste, de sección circular, de 
60 mm de diámetro, con pernos. 
49,020 5,000 Ud 245,10 
 mt53spc030a Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, 
cuadrada, de 60 cm de lado, con retrorreflectancia 
nivel 1 (E.G.), según UNE-EN 12899-1, incluso 
accesorios, tornillería y elementos de anclaje. 
48,980 3,000 Ud 146,94 
 mt53spc050a Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, 
octogonal, de 60 cm de doble apotema, con 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), según UNE-EN 
12899-1, incluso accesorios, tornillería y 
elementos de anclaje 
48,420 1,000 UD 48,42 
 mt46tpr010a Tapa circular y marco de fundición dúctil de 660 
mm de diámetro exterior y 40 mm de altura, paso 
libre de 550 mm, para pozo, clase B-125 según 
UNE-EN 124. Tapa revestida con pintura 
bituminosa y marco sin cierre ni junta. 
47,000 1,000 Ud 47,00 
 mt37cir010a Armario de fibra de vidrio de 40x27x13 cm para 
alojar contador individual de agua de 13 a 20 mm, 
provisto de cerradura especial de cuadradillo. 
45,440 1,000 Ud 45,44 
 mt50vbe010vk Valla peatonal de polipropileno, de 1,10x1,25 m, 
color verde, para limitación de paso de peatones, 
con dos pies en forma de V, reforzados 
internamente con nervios, incluso placa para 
publicidad. 
45,000 1,600 Ud 72,00 
 mt18apn010aa Adoquín de granito gris, 10x10x8 cm, con acabado 
flameado en la cara vista y el resto aserradas. 
44,810 402,150 m² 18.020,34 
 mt52dep200b Hito indicador de dirección, de madera de pino 
silvestre, tratada en autoclave, con clase de uso 4 
según UNE-EN 335, acabada con barniz protector, 
formado por panel y poste de 5 cm de diámetro y 
0,90 m de altura vista, con tornillería de acero 
galvanizado, embutida y protegida con tapones de 
seguridad, incluso elementos de fijación. 
44,770 9,000 Ud 402,93 
 mt41ixi010a Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente 
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 
21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con 
manómetro y manguera con boquilla difusora, 
según UNE 23110. 
44,340 0,666 Ud 29,53 
 mt01bo89k Boya flotante de color rojo, 50 cm de diámetro. 42,360 11,000 Ud 465,96 
 mt48eac010e Castaño (Castanea Sativa) de 14 a 16 cm de 
perímetro de tronco a 1 m del suelo, suministrado 
en contenedor de 50 litros, D=50 cm. 
42,000 24,000 Ud 1.008,00 
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 mt50epp010hDb Par de botas bajas de seguridad, con puntera 
resistente a un impacto de hasta 200 J y a una 
compresión de hasta 15 kN, con resistencia al 
deslizamiento, zona del tacón cerrada, EPI de 
categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN 
ISO 20345, cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 
40,950 15,000 Ud 614,25 
 mt08grg010a Bidón de 60 litros de capacidad, apto para 
almacenar residuos peligrosos. 
40,000 1,000 Ud 40,00 
 mt46phm010b Anillo prefabricado de hormigón en masa, para 
pozo, unión rígida machihembrada con junta de 
goma, según UNE-EN 1917, de 100 cm de 
diámetro interior y 50 cm de altura, resistencia a 
compresión mayor de 250 kg/cm². 
39,590 1,000 Ud 39,59 
 mt38csg110 Válvula de seguridad especial para aplicaciones de 
energía solar térmica, para una temperatura 
máxima de 130°C. 
38,800 4,000 Ud 155,20 
 mt50epu005e Mono de protección, EPI de categoría I, según 
UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 
38,800 8,000 Ud 310,40 
 mt35tte020a Placa de cobre electrolítico puro para toma de 
tierra, de 300x100x3 mm, con borne de unión. 
37,440 4,000 Ud 149,76 
 mt50spd040a Dispositivo de anclaje para empotrar en el 
terreno, formado por cinta de poliéster de 35 mm 
de anchura con un disco metálico de 350 mm de 
diámetro en un extremo y una argolla en el otro 
extremo, amortizable en 1 usos, clase A1, para 
colocación en excavación de 1,5 m de 
profundidad. 
35,000 6,000 Ud 210,00 
 mt50les010ja Señal provisional de obra de chapa de acero 
galvanizado, de reglamentación y prioridad, 
circular, Ø=60 cm, con retrorreflectancia nivel 1 
(E.G.), según la Instrucción 8.3-IC. 
33,390 1,600 Ud 53,42 
 mt11rej010a Marco y rejilla de fundición dúctil, clase C-250 
según UNE-EN 124, abatible y provista de cadena 
antirrobo, de 300x300 mm, para imbornal, incluso 
revestimiento de pintura bituminosa y relieves 
antideslizantes en la parte superior. 
32,640 2,000 Ud 65,28 
 mt08grg020a Transporte de bidón de 60 litros de capacidad, 
apto para almacenar residuos peligrosos, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento 
de residuos de construcción y demolición externa 
a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos, incluso servicio de entrega. 
32,400 1,000 Ud 32,40 
 mt50les010ba Señal provisional de obra de chapa de acero 
galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), según la 
Instrucción 8.3-IC. 
32,330 1,600 Ud 51,73 
 mt50spv020 Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por 
panel de malla electrosoldada con pliegues de 
refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con 
alambres horizontales de 5 mm de diámetro y 
verticales de 4 mm de diámetro, soldados en los 
extremos a postes verticales de 40 mm de 
diámetro, acabado galvanizado, para delimitación 
provisional de zona de obras, incluso argollas para 
unión de postes. 
30,750 3,000 Ud 92,25 
 mt09mif010cb Mortero industrial para albañilería, de cemento, 
color marrón, categoría M-5 (resistencia a 
compresión 5 N/mm²), suministrado a granel, 
según UNE-EN 998-2. 
29,500 575,510 t 16.977,55 
 mt48hun400a Sensor de lluvia ajustable entre 3 y 25 mm, 
soporte de montaje de aluminio, con cuerpo de 
plástico, estructura soporte de aluminio, 
interruptor de intensidad nominal 10,1 A y 8 m de 
cable, sólo apto para programadores de 125/230 
V de corriente alterna. 
29,200 1,000 Ud 29,20 
 mt48eac010g Plátano de sombra (Platanus x hispanica) de 14 a 
16 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, 
suministrado en contenedor de 45 litros, D=45 cm. 
29,000 26,000 Ud 754,00 
 mt50epd014d Arnés anticaídas, con un punto de amarre, EPI de 
categoría III, según UNE-EN 361, UNE-EN 363, 
UNE-EN 364 y UNE-EN 365, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 
28,330 2,500 Ud 70,83 
 mt11arh011a Imbornal con fondo y salida frontal, registrable, 
prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 
50x30x60 cm de medidas interiores, para 
saneamiento. 
28,320 2,000 Ud 56,64 
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 mt48ele010a Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y 
polipropileno, conexiones roscadas, de 1" de 
diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, 
con posibilidad de apertura manual y regulador de 
caudal. 
27,780 2,000 Ud 55,56 
 mt48eac010a Roble (Quercus robur) de 14 a 16 cm de perímetro 
de tronco a 1 m del suelo, suministrado en 
contenedor de 45 litros, D=45 cm. 
27,000 26,000 Ud 702,00 
 mt11tpb030d Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin 
presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 
kN/m², de 200 mm de diámetro exterior y 4,9 mm 
de espesor, según UNE-EN 1401-1. 
26,740 3,150 m 84,23 
 mt50mca020a Portarrollos industrial de acero inoxidable. 26,440 0,990 Ud 26,18 
 mt37www060g Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de 
acero inoxidable con perforaciones de 0,5 mm de 
diámetro, con rosca de 1 1/2", para una presión 
máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura 
máxima de 110°C. 
25,660 1,000 Ud 25,66 
 mt50mca020b Jabonera industrial de acero inoxidable. 25,280 0,990 Ud 25,03 
 mt47adc411u Baldosa elástica de seguridad y protección frente 
a caídas, color ocre, de 500x500x40 mm, 
compuesta de resinas de poliuretano, caucho 
reciclado triturado y pigmentos, según UNE-EN 
1177. 
24,570 325,000 m² 7.985,25 
 mt01arp032b Gravilla caliza de machaqueo de 5 a 10 mm de 
diámetro. 
24,500 20,420 m³ 500,29 
 mt17coe130a Pintura protectora de polietileno clorosulfonado, 
de color blanco, para aislamiento en exteriores. 
24,030 1,104 kg 26,53 
 01arp021ad arena natural 24,000 13,915 m3 333,96 
 mt01arp021 Arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, no conteniendo 
más de un 3% de materia orgánica y arcilla. Se 
tendrá en cuenta lo especificado en UNE 83115 
sobre la friabilidad y en UNE-EN 1097-2 sobre la 
resistencia a la fragmentación de la arena. 
24,000 7,150 m³ 171,60 
 mt01arp040a Arena caliza seleccionada de machaqueo, color, 
de 0 a 5 mm de diámetro. 
23,550 3,798 m³ 89,44 
 mt67lf4gh Foco LED orientable de 30 vatios. 22,360 6,000 Ud 134,16 
 mt53bps040a Poste de tubo de aluminio, de sección circular, de 
60 mm de diámetro y 4 mm de espesor, para 
soporte de señalización informativa urbana 
AIMPE. 
20,410 7,500 m 153,08 
 mt11var010 Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 20,240 0,117 l 2,37 
 mt48wwg010a Arqueta prefabricada de plástico, con tapa y sin 
fondo, de 30x30x30 cm, para alojamiento de 
válvulas en sistemas de riego. 
20,000 1,000 Ud 20,00 
 mt37svc010l Válvula de compuerta de latón fundido, para 
roscar, de 1 1/2". 
19,970 2,000 Ud 39,94 
 mt50epo010bj Juego de orejeras, estándar, con atenuación 
acústica de 27 dB, EPI de categoría II, según UNE-
EN 352-1 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 
19,070 2,500 Ud 47,68 
 mt27pir090a Pintura plástica a base de copolímeros acrílicos en 
dispersión acuosa y pigmentos, exenta de plomo y 
de cromatos, color a elegir, acabado mate, textura 
lisa, para aplicar pistola. 
18,690 10,500 l 196,25 
 mt48tie030a Tierra vegetal cribada, suministrada a granel. 18,500 589,280 m³ 10.901,68 
 mt10hmf090Mlp Poste de madera de pino silvestre tratada, de 8 cm 
de diámetro y agujereado en el extremo superior, 
incluso elementos de soporte y sujeción. 
18,230 42,840 Ud 780,97 
 mt35tte010b Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 
300 µm, fabricado en acero, de 15 mm de 
diámetro y 2 m de longitud. 
18,000 1,000 Ud 18,00 
 mt34kt56k Foco tipo LED orientable de 30 vatios, incluso 
elementos de anclaje. 
17,690 5,000 Ud 88,45 
 mt11arf010b Tapa de hormigón armado prefabricada, 60x60x5 
cm. 
17,500 3,000 Ud 52,50 
 mt37aar020g Arqueta prefabricada de polipropileno, de sección 
rectangular, de 51x37 cm en la base y 30 cm de 
altura, con tapa de color verde de 38x25 cm. 
17,480 1,000 Ud 17,48 
 mt11arp100a Arqueta prefabricada de polipropileno, 30x30x30 
cm. 
16,500 2,000 Ud 33,00 
 mt35tta020 Punto de separación pica-cable formado por 
cruceta en la cabeza del electrodo de la pica y 
pletina de 50x30x7 mm, para facilitar la soldadura 
aluminotérmica. 
15,460 1,000 Ud 15,46 
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 mt50epd010d Conector básico (clase B), EPI de categoría III, 
según UNE-EN 362, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 
15,070 2,500 Ud 37,68 
 mt37sve030e Válvula de esfera de latón niquelado para roscar 
de 1 1/4", con mando de cuadradillo. 
14,620 2,000 Ud 29,24 
 mt08tag020fg Tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, 
de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, según UNE 
19048, con el precio incrementado el 30% en 
concepto de accesorios y piezas especiales. 
13,830 91,000 m 1.258,53 
 mt11arp050c Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 
30x30 cm. 
13,510 2,000 Ud 27,02 
 mt50epm010cd Par de guantes contra riesgos mecánicos EPI de 
categoría II, según UNE-EN 420 y UNE-EN 388, 
cumpliendo todos los requisitos de seguridad 
según el R.D. 1407/1992. 
13,360 12,500 Ud 167,00 
 mt50epj010ace Gafas de protección con montura universal, de 
uso básico, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, 
cumpliendo todos los requisitos de seguridad 
según el R.D. 1407/1992. 
12,930 4,000 Ud 51,72 
 mt11tpb020m Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin 
presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 
kN/m², de 200 mm de diámetro exterior y 4,9 mm 
de espesor, según UNE-EN 1401-1, incluso juntas 
y lubricante. 
12,900 3,150 m 40,64 
 mt52vst030C Poste en escuadra de madera tratada de 48 mm 
de diámetro, altura 2 m. 
12,390 265,400 Ud 3.288,31 
 mt50bal030xa Cono de balizamiento reflectante de 50 cm de 
altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y 
base de caucho, con 2 bandas reflectantes de 100 
mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). 
12,150 3,000 Ud 36,45 
 mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 59,218 m³ 711,80 
 mt50mca010b Espejo para vestuarios y/o aseos. 11,900 6,000 Ud 71,40 
 mt50les070a Paleta manual de paso alternativo, de 
polipropileno, con señal de detención obligatoria 
por una cara y de paso por la otra, con mango de 
plástico. 
11,750 0,800 Ud 9,40 
 mt52vst030u Poste extremo de madera tratada de 48 mm de 
diámetro, altura 2 m. 
11,530 53,080 Ud 612,01 
 mt42www041 Manómetro con baño de glicerina y diámetro de 
esfera de 100 mm, con toma vertical, para 
montaje roscado de 1/4", escala de presión de 0 a 
10 bar. 
11,000 1,000 Ud 11,00 
 mt50spe010 Lámpara portátil de mano, con cesto protector, 
mango aislante, cable de 5 m y gancho de 
sujeción. 
10,910 0,999 Ud 10,90 
 mt50les020a Cartel general indicativo de riesgos, de PVC 
serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de 
fijación. 
10,750 1,332 Ud 14,32 
 mt48asp010a Aspersor aéreo de giro por impacto, de latón, con 
arco ajustable, radio de 10 a 37 m regulable con 
tornillo, conexión de 1/2" de diámetro, intervalo 
de presiones recomendado de 2 a 5 bar. 
10,710 22,000 Ud 235,62 
 mt01zah010d Zahorra de machaqueo o artificial, cantera 
granítica. 
10,550 3.576,980 t 37.737,14 
 mt37sve010d Válvula de esfera de latón niquelado para roscar 
de 1". 
9,810 8,000 Ud 78,48 
 mt11var009 Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo 
de tubos y accesorios de PVC. 
9,580 0,237 l 2,27 
 mt52vst030m Poste interior de refuerzo de madera tratada de 
48 mm de diámetro, altura 2 m. 
9,540 79,620 Ud 759,57 
 mt52vst030e Poste intermedio de madera tratada de 48 mm de 
diámetro, altura 2 m. 
8,990 291,940 Ud 2.624,54 
 mt01zah010a Zahorra granular o natural, cantera caliza. 8,660 29,900 t 258,93 
 mt47adc412a Baldosa elástica de seguridad y protección frente 
a caídas, con borde biselado, color negro, de 
500x250x40 mm, compuesta de resinas de 
poliuretano, caucho reciclado triturado y 
pigmentos, según UNE-EN 1177. 
8,500 90,000 m² 765,00 
 mt11var100 Conjunto de elementos necesarios para garantizar 
el cierre hermético al paso de olores mefíticos en 
arquetas de saneamiento, compuesto por: 
angulares y chapas metálicas con sus elementos 
de fijación y anclaje, junta de neopreno, aceite y 
demás accesorios. 
8,250 3,000 Ud 24,75 
 mt50les050a Caballete portátil de acero galvanizado, para señal 
provisional de obra. 
7,900 3,200 Ud 25,28 
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 mt27tsd030a Imprimación anticorrosiva, bicomponente, a base 
de resina epoxi, inhibidores de corrosión y agua. 
7,680 10,500 kg 80,64 
 mt01arr010a Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro. 7,230 2,780 t 20,10 
 mt47adc110b Adhesivo especial de poliuretano bicomponente. 7,000 250,000 kg 1.750,00 
 mt48eap010a Romero (Rosmarinus officinalis) de 4 a 6 cm de 
perímetro de tronco a 0,5 m del suelo, 
suministrado en maceta de 6 litros, D=15 cm. 
6,860 340,000 Ud 2.332,40 
 mt50mca010a Percha para vestuarios y/o aseos. 6,490 15,000 Ud 97,35 
 mt11var110 Conjunto de piezas de PVC para realizar en el 
fondo de la arqueta de paso los cauces 
correspondientes. 
5,950 3,000 Ud 17,85 
 mt37svc010a Válvula de compuerta de latón fundido, para 
roscar, de 1/2". 
5,820 1,000 Ud 5,82 
 mt37tca010be Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de 
espesor y 13/15 mm de diámetro, según UNE-EN 
1057, con el precio incrementado el 20% en 
concepto de accesorios y piezas especiales. 
5,780 27,600 m 159,53 
 mt50eca011e Apósitos adhesivos, en caja de 120 unidades, para 
reposición de botiquín de urgencia. 
5,500 2,000 Ud 11,00 
 mt35cgp040h Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro 
exterior y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 
1329-1. 
5,440 6,000 m 32,64 
 mt06maa010c Transporte de piedra granítica ordinaria para 
mampostería desde cualquier punto de la parcela 
hasta punto de colocación mediante medios 
mecánicos, formada por mampuestos de varias 
dimensiones sin labra previa alguna, arreglados 
solamente con martillo. 
5,060 563,674 m³ 2.852,19 
 mt09reh330 Mortero de resina epoxi con arena de sílice, de 
endurecimiento rápido, para relleno de anclajes. 
5,030 0,400 kg 2,01 
 mt27pfj130a Solución de agua y lejía al 10%. 5,000 6,300 l 31,50 
 mt48tis010 Mezcla de semilla para césped. 5,000 40,640 kg 203,20 
 mt37sgl012a Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 
1/2". 
4,990 1,000 Ud 4,99 
 mt37www060b Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de 
acero inoxidable con perforaciones de 0,4 mm de 
diámetro, con rosca de 1/2", para una presión 
máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura 
máxima de 110°C. 
4,980 1,000 Ud 4,98 
 mt50spv025 Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm, 
con 8 orificios, reforzada con varillas de acero, 
para soporte de valla trasladable. 
4,800 4,000 Ud 19,20 
 mt46phm050 Pate de polipropileno conformado en U, para 
pozo, de 330x160 mm, sección transversal de 
D=25 mm, según UNE-EN 1917. 
4,650 4,000 Ud 18,60 
 mt37svs010c Válvula de seguridad, de latón, con rosca de 1/2" 
de diámetro, tarada a 6 bar de presión. 
4,420 1,000 Ud 4,42 
 mt52mug200a Repercusión, en la colocación de banco, de 
elementos de fijación sobre hormigón: tacos de 
expansión de acero, tornillos especiales y pasta 
química. 
4,200 11,000 Ud 46,20 
 mt17coe080ab Coquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio, 
abierta longitudinalmente por la generatriz, de 21 
mm de diámetro interior y 40,0 mm de espesor. 
4,180 27,600 m 115,37 
 mt37sve010b Válvula de esfera de latón niquelado para roscar 
de 1/2". 
4,130 4,000 Ud 16,52 
 mt37tpa009d Acometida de polietileno PE 40, de 40 mm de 
diámetro exterior, PN=10 atm y 5,5 mm de 
espesor, según UNE-EN 12201-2, incluso p/p de 
accesorios de conexión y piezas especiales. 
4,090 2,000 m 8,18 
 mt38csg100 Solución agua-glicol para relleno de captador solar 
térmico, para una temperatura de trabajo de -
28°C a +200°C. 
4,000 23,200 l 92,80 
 mt50spl105b Fijación compuesta por taco químico, arandela y 
tornillo de acero. 
3,980 1.600,000 Ud 6.368,00 
 mt11tpb021m Repercusión, por m de tubería, de accesorios, 
uniones y piezas especiales para tubo de PVC liso, 
para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-
4, de 200 mm de diámetro exterior. 
3,870 3,000 Ud 11,61 
 mt50eca011g Esparadrapo, en rollo de 5 cm de ancho y 5 m de 
longitud, para reposición de botiquín de urgencia. 
3,750 2,000 Ud 7,50 
 mt35cgp040f Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro 
exterior y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 
1329-1. 
3,730 4,000 m 14,92 
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 mt07ame010n Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080. 
3,660 2,250 m² 8,24 
 mt35tts010c Soldadura aluminotérmica del cable conductor a 
la placa. 
3,510 5,000 Ud 17,55 
 mt48eap0101b Lavanda (Lavandula angustifolia), suministrada en 
maceta de 1,5 litros, D=15cmm 
3,480 200,000 Ud 696,00 
 mt50eca011r Pinzas de acero, para reposición de botiquín de 
urgencia. 
3,200 2,000 Ud 6,40 
 mt50eca011b Bolsa para hielo, de 250 cm³, para reposición de 
botiquín de urgencia. 
3,050 2,000 Ud 6,10 
 mt37svr010a Válvula de retención de latón para roscar de 1/2". 2,860 1,000 Ud 2,86 
 mt35ttc010b Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,810 90,000 m 252,90 
 mt50epv011aG Filtro contra partículas, de eficacia baja (P1), EPI 
de categoría III, según UNE-EN 143, cumpliendo 
todos los requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 
2,810 6,600 Ud 18,55 
 mt48wwg200a Tubería de longitud regulable con dos codos 
articulados en sus extremos, de 1/2" de diámetro. 
2,700 22,000 Ud 59,40 
 mt35aia080ad Tubo curvable, suministrado en rollo, de 
polietileno de doble pared (interior lisa y exterior 
corrugada), de color naranja, de 75 mm de 
diámetro nominal, para canalización enterrada, 
resistencia a la compresión 250 N, con grado de 
protección IP 549 según UNE 20324, con hilo guía 
incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 
61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. 
2,650 106,000 m 280,90 
 mt50eca011n Frasco de tintura de yodo, de 100 cm³, para 
reposición de botiquín de urgencia. 
2,450 2,000 Ud 4,90 
 mt10hmf015mf Adquisición y montaje de cuerda de diámetro 24 
mm, para exterior. 
2,350 142,800 m 335,58 
 mt50epc010hj Casco contra golpes, EPI de categoría II, según 
UNE-EN 812, cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 
2,310 2,500 Ud 5,78 
 mt090cad Cadena metálica de 8 mm de grosor de acero 
inoxidable. 
2,160 27,500 m 59,40 
 mt17coe120 Emulsión asfáltica para protección de coquillas de 
lana de vidrio, tipo ED según UNE 104231. 
2,040 13,138 kg 26,80 
 mt52mug200p Repercusión, en la colocación de mesa para picnic 
con dos bancos, de elementos de fijación sobre 
hormigón: tacos de expansión de acero, tornillos 
especiales y pasta química. 
1,864 9,000 Ud 16,78 
 mt37tpa012d Collarín de toma en carga de PP, para tubo de 
polietileno, de 40 mm de diámetro exterior, según 
UNE-EN ISO 15874-3. 
1,860 2,000 Ud 3,72 
 mt37tpa011d Acometida de polietileno PE 100, de 40 mm de 
diámetro exterior, PN=10 atm y 2,4 mm de 
espesor, según UNE-EN 12201-2, incluso p/p de 
accesorios de conexión y piezas especiales. 
1,790 2,000 m 3,58 
 mt50eca011l Botella de agua oxigenada, de 250 cm³, para 
reposición de botiquín de urgencia. 
1,700 2,000 Ud 3,40 
 mt37tpa012b Collarín de toma en carga de PP, para tubo de 
polietileno, de 25 mm de diámetro exterior, según 
UNE-EN ISO 15874-3. 
1,680 22,000 Ud 36,96 
 mt35www010 Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,480 70,800 Ud 104,78 
 mt38www011 Material auxiliar para instalaciones de A.C.S. 1,450 1,000 Ud 1,45 
 mt35cun010f1 Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 10 
mm² de sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de poliolefina 
termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 
1,410 530,000 m 747,30 
 mt37www010 Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,400 3,000 Ud 4,20 
 mt50eca011j Analgésico de paracetamol, en caja de 20 
comprimidos, para reposición de botiquín de 
urgencia. 
1,400 2,000 Ud 2,80 
 mt50eca011m Botella de alcohol de 96°, de 250 cm³, para 
reposición de botiquín de urgencia. 
1,350 2,000 Ud 2,70 
 mt35aia080aa Tubo curvable, suministrado en rollo, de 
polietileno de doble pared (interior lisa y exterior 
corrugada), de color naranja, de 40 mm de 
diámetro nominal, para canalización enterrada, 
resistencia a la compresión 250 N, con grado de 
protección IP 549 según UNE 20324. Según UNE-
EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-
4. 
1,300 238,000 m 309,40 
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 mt52vst010aa Malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla 
y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado. 
1,270 3.184,800 m² 4.044,70 
 mt50eca011i Analgésico de ácido acetilsalicílico, en caja de 20 
comprimidos, para reposición de botiquín de 
urgencia. 
1,250 2,000 Ud 2,50 
 mt37tpa030ac Tubo de polietileno PE 40 de color negro con 
bandas azules, de 20 mm de diámetro exterior y 
2,8 mm de espesor, PN=10 atm, según UNE-EN 
12201-2, con el precio incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y piezas especiales. 
1,190 208,000 m 247,52 
 mt35www020 Material auxiliar para instalaciones de toma de 
tierra. 
1,150 1,000 Ud 1,15 
 mt50spa101 Clavos de acero. 1,150 0,507 kg 0,58 
 mt08aaa010a Agua. 1,150 436,142 m³ 501,56 
 mt07aco010c Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 
S, elaborado en taller y colocado en obra, 
diámetros varios. 
1,000 124,000 kg 124,00 
 mt35cun010e1 Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 
mm² de sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de poliolefina 
termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 
0,900 624,000 m 561,60 
 mt50eca011f Algodón hidrófilo, en paquete de 100 g, para 
reposición de botiquín de urgencia. 
0,900 2,000 Ud 1,80 
 mt35aia090ma Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en 
caliente, de color negro, de 16 mm de diámetro 
nominal, para canalización fija en superficie. 
Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al 
impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C 
hasta 60°C, con grado de protección IP 547 según 
UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no 
propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y 
UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas, 
elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
manguitos, tes, codos y curvas flexibles). 
0,850 10,000 m 8,50 
 mt34wzw010 Material auxiliar para iluminación exterior. 0,810 72,000 Ud 58,32 
 mt08tap010a Cinta anticorrosiva, de 5 cm de ancho, para 
protección de materiales metálicos enterrados, 
según DIN 30672. 
0,760 406,861 m 309,21 
 mt48tie020 Substrato vegetal fertilizado. 0,520 6,160 kg 3,20 
 mt35cun010a1 Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 1 
mm² de sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de poliolefina 
termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 
0,460 90,000 m 41,40 
 mt48tif020 Abono para presiembra de césped. 0,410 203,200 kg 83,31 
 mt14gsa030aa Geotextil no tejido compuesto por fibras de 
polipropileno unidas por agujeteado, con una 
resistencia a la tracción longitudinal de 5,4 kN/m, 
una resistencia a la tracción transversal de 5,9 
kN/m, una apertura de cono al ensayo de 
perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 
inferior a 39 mm, resistencia CBR a 
punzonamiento 1 kN y una masa superficial de 80 
g/m². Según UNE-EN 13252. 
0,410 1.123,100 m² 460,47 
 mt35cun020a Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-
K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de 
compuesto termoplástico a base de poliolefina 
libre de halógenos con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada 
de 450/750 V. Según UNE 211025. 
0,410 20,000 m 8,20 
 mt04lma010a Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica 
para revestir, 25x12x5 cm, según UNE-EN 771-1. 
0,380 520,000 Ud 197,60 
 mt01arp020 Arena natural, fina y seca, de granulometría 
comprendida entre 0 y 2 mm de diámetro, exenta 
de sales perjudiciales, presentada en sacos. 
0,350 130,000 kg 45,50 
 mt37tca400b Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra 
de las tuberías de cobre rígido, de 13/15 mm de 
diámetro. 
0,240 27,600 Ud 6,62 
 mt35der011a Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, para 
hilo de mando, de color rojo (tarifa nocturna). 
0,130 208,000 m 27,04 
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 mt50bal010n Cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm 
de anchura, galga 200, impresa por ambas caras 
en franjas de color amarillo y negro. 
0,100 400,000 m 40,00 
 mt50bal010a Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 
cm de anchura, galga 200, impresa por ambas 
caras en franjas de color rojo y blanco. 
0,100 1.100,000 m 110,00 
 mt50spr045 Tapón protector tipo seta, de color rojo, para 
protección de los extremos de las armaduras. 
0,080 65,200 Ud 5,22 
 mt50spr046 Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,030 24,000 Ud 0,72 
 mt48tie040 Mantillo limpio cribado. 0,030 12.192,000 kg 365,76 
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A continuación, se presenta un resumen del presupuesto de la presente obra, detallado 
según los diferentes capítulos en los que se descompone. El presupuesto completo se 
encuentra desarrollado en el Documento nº 4: PRESUPUESTO. 
2. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
Capítulo Importe   
1.  Actuaciones previas. 3.989,17 0,4%  
2.  Demoliciones. 28.601,14 2,88%  
3.  Movimiento de tierras. 123.745,02 12,46%  
4.  Mobiliario urbano y jardinería. 68.090,29 6.87%  
5.  Red se servicios. 35.155,56 3,54%  
6.  Pavimentos. 95.899,25 9,65%  
7.  Elementos singulares. 287.055,85 28,9%  
8.  Señalización. 4.513,31 0,45%  
9.  Cerramientos y vallas. 294.404,90 29,65%  
10.  Gestión de residuos. 32.796,86 3,31%  
11.  Seguridad y salud. 16.353,04 1,64%  
12.  Limpieza y terminación de obra. 2.415,59 0,24%  
Presupuesto de ejecución material (PEM) 993.019,98   
13% de gastos generales 129.092,60   
6% de beneficio industrial 59.581,20   
Suma de GG + BI 188.673,80   
    
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 1.181.693,78   
21% IVA  248.155,70   
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 1.429.849,48   
Asciende el PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON I.V.A a la expresada 
cantidad de UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.  
  
          
          
 A Coruña, a 8 de septiembre de 2017 
EL AUTOR DEL PROYECTO 
 
Fdo. : Luís Sotelo Domínguez 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
